

58453
82-2021-0233

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Név:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adóigazgatási szám:	15733562-2-17
Törzsszám:	733568
Számlavezető pénzügyintézet:	Magyar Államkincstár
Bankszámla szám:	10046003-00337074-00000213
Képviselő neve:	Ács Rezső polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:	DÉLVIV Dél-Magyarországi Villanyszerelőipari Kft
Székhelye:	7630 Pécs, Edison utca 44.
Adószáma:	11560687-2-02
Cégjegyzékszám:	02 09 065621
Számlavezető pénzügyintézet:	MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.;)
Bankszámla szám:	10300002-20170318-00003285
Képviselő neve:	Kovács Mátyás László ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó), (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttes említésük során: Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi tartalommal:

PREAMBULUM

Megrendelő a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari park csarnoképítéséhez szükséges előkészítési munkáinak ellátása** tárgyában (EKR000035222021)

Az eljárásban a **3.rész: „Légvezeték kiváltás, optikai hálózat kiváltás”** megnevezésű részben közbeszerzési eljárás nyertesként a fent nevezett ajánlattevő (Vállalkozó) került kihirdetésre.

A Kbt. szerinti eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

- a Megrendelő által kiírt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, a közbeszerzési dokumentumok, esetleges kiegészítő tájékoztatások keretében adott ajánlatkérői válaszok,
- a Vállalkozó nyertes ajánlata.

A Felek rögzítik, hogy ezen dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét Fél számára ismert azok tartalma. A közbeszerzési eljárás

dokumentumai közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő:

- a közzétett Ajánlattételi Felhívás, a Közbeszerzési dokumentumok, valamint azok mellékletei tartalma (együttesen: Közbeszerzési Dokumentumok)
- a Közbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészítő tájékoztatások keretében adott ajánlatkérői válaszok
- jelen szerződés törzsszövege
- a Vállalkozó nyertesként elfogadott ajánlata.

A jelen pontban említett dokumentumok együttesen: „**Szerződéses okmányok**”.

Az eljárás dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossági, mennyiségi és minőségi feltételek a Vállalkozóra nézve kötelező érvényűek a szerződés teljes időtartama alatt.

Az eljárás dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossági, mennyiségi és minőségi feltételek a Vállalkozóra nézve kötelező érvényűek a szerződés teljes időtartama alatt.

1 A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1 A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés, építési beruházás, a „*TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari park csarnoképítéséhez szükséges előkészítési munkáinak ellátása*”, 3. rész: „Légvezeték kiváltás, optikai hálózat kiváltás” szerinti építési beruházás megvalósítása:

1. feladat: Légvezeték kiváltás: A szekszárdi Ipari Parkban (6008/36 hrsz.), (6008/37 hrsz.), továbbá a 6008/13, 6008/14, 6008/15, 6008/18, 6008/19 és 6008/20 helyrajzi számú ingatlanokat érintő légkábelt kiváltás vezetékjogi engedély köteles építési munkáinak a kivitelezése. Az Ipari Park szélső területű 6008/13 és 6008/19-20 hrsz. határvonalán beépülő feszítőoszlopok között a vezetékek elvágásával és a megmaradó irányokba történő befeszítésével a közbe eső 33.j.sz. és 46.j.sz. légvezetékek szakaszai elbontásra kerülnek (a helyszínrajzon jelölt 375,5m és 402,4m nyomvonalon). A kiváltás elején és végén beépülő 11.sz. és 14.sz. ill. 13.sz. és 17.sz. légvezeték feszítő és kábelágazó oszlopok között, a 6006/13 hrsz. és a 6008/18-19-20 hrsz. határvonalán ill. a két terület között az Ipari Park 6008/36-37 hrsz-ú belső út területének szélén elvezetve, azonos kábelárókba párhuzamosan fektetve épülnek a légvezetéseket kiváltó kábelvonalak 531,6 m hosszban. A 11-14.sz. és a 13-17.sz. légvezetési feszítőoszlopok között műanyag szigetelésű 22kV-os földkábel kötegek épülnek. A 22kV-os kábelszakaszok 3db egyerű 1x240 mm² NA2XS(F)2Y típ. műanyag szigetelésű kábel összerendezéséből állnak.

2.feladat: Optikai hálózat kiváltás. Feladat az optikai kábel alépítményes kiváltásának a szekszárdi Ipari Parkban (6008/36 hrsz.), (6008/37 hrsz.), továbbá a 6008/13, a 6008/18 és a 6008/19 helyrajzi számú ingatlanokat érintő a 22kV-os légkábelt kiváltáshoz kapcsolódó MVM NET Zrt. optikai kábel alépítményes kiváltásának nem építési engedély köteles építési munkáinak kivitelezése. A nyomvonal az É14 számú oszloptól az É11 számú oszlopig kerül kiváltásra. A kiváltás nyomvonalhossza 468,4 méter. Az új nyomvonalon 2 db LPE 40 védőcső kerül lefektetésre, a hálózat tulajdonos követelményként jelölte meg, hogy a csövek

egymástól eltérő jelölést kapjanak. A nyomvonalon 4 db N1 szekrény kerül telepítésre. A kiváltást Fv 2x12 G652 Behúzó (tartós kábelköpeny jelöléssel) típusú kábellel kell elkészíteni. A kábeleket a megépült új alépítménybe kell sűrített levegővel befűjni. Az oszlopon és az aknában kábeltartálék tartó kereten kell elhelyezni a felhalmozott kötési tartálékot, valamint FOSC400 típusú kötéslezáró kerül elhelyezésre.

Vállalkozó feladata a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 2 példány papír formátumban és 1 példány digitális formátumban is, elektronikus adathordozón átadva.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részleteket, és a vállalkozói feladatok részletes meghatározását, a specifikációt, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket részletesen a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként közzétett tervdokumentáció, műszaki leírás, és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

- 1.2 **A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a az 1.1. pont szerinti munkák megvalósítását (a továbbiakban: Projekt), a közbeszerzési eljárás iratanyagaiban rögzített és a jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint.**
- 1.3 A Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban elnyert rész szerinti munkálatokra vonatkozó tervdokumentációt és a munkaterületet megismerte, és a feladatait szakvállalattól elvárható gondossággal áttanulmányozta, és nyertes ajánlatát annak alapján tette meg. Kijelenti, hogy a Szerződés műszaki tartalmát meghatározó dokumentumokat hiánytalanul átvette, azokat áttanulmányozta, a Szerződést az előzőekben megfogalmazottak alapján kötötte meg. A műszaki tartalmat meghatározó dokumentumok alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy az abban foglalt megrendelői utasítások, utalások, elvárások számára értelmezhetők, teljes körűnek minősülnek, az építési munka jellemzőinek az ismeretében az elvállalt munka műszaki értelemben megvalósítható, a szerződéskötésnek részéről sem jogi, sem egyéb akadálya nincs, a teljesítéshez szükséges pénzügyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik és nem áll fent olyan tény vagy körülmény, amely őt a szerződésszerű teljesítésben akadályozza.
- 1.4 Vállalkozó teljesíteni köteles a Szerződésben foglaltakat, ennek keretében minden olyan munkatevékenységet teljeskörűen ki kell fejtenie, amely a Projekt tárgya rendeltetésszerű, biztonságos használatához szükséges, a kivitelezési tervdokumentáció tartalmának, a hatósági előírásoknak és minden vonatkozó jogszabálynak megfelelően. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége, hogy a Projektet – a jelen szerződés tárgyát képező, az elnyert ajánlat szerinti kivitelezési munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben a műszaki dokumentációban, továbbá a Vállalkozó ajánlatában benyújtott költségvetésben foglaltaknak, valamint a Megrendelő elvárásainak megfelelően teljesítse.
- 1.5 A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a Projekt komplett megvalósításához szükséges. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan munkát, beleértve a komplettességhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, szabványoknak való megfeleléshez és az azokban előírt feltételek alkalmazásához. A szerződés magába foglalja továbbá a jótállási időszak alatt a Vállalkozó garanciális és jótállási kötelezettségeit is.
- 1.6 Vállalkozó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, hogy a Szerződés teljesítése a

Szerződésben foglalt határidőre, az MSZ 24803 szabványsorozat szerinti NORMÁL követelményszintnek, a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, technológiai utasításoknak megfelelő minőségben, a munka-, az egészség- és a vagyonvédelmi előírásokat kielégítő, rendeltetésszerű használatot biztosító, hiba- és hiánymentes terjedelemben következik be.

- 1.7 Vállalkozó rögzíti, hogy a mindenkor hatályban lévő jogszabályokban meghatározott képesítéssel/jogosultsággal rendelkezik, amelyek a vállalkozói kivitelezői tevékenység végzésére őt feljogosítják. Vállalkozó kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett névjegyzékbe bejelentkezett, a fennálló építőipari, kivitelezői nyilvántartási száma:34A04453
- 1.8 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az 1. feladat: a légyezeték kiváltás vonatkozásában a Vállalkozó DÉLVIV Kft (7630 Pécs, Edison u. 44.) rendelkezik az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. KIF és KÖF hálózatán munkavégzési jogosultsággal, szerepel a minősített hálózatépítői adatbázisában, valamint 2.feladat: Optikai hálózat kiváltás vonatkozásában Vállalkozó „PERFECT-PHONE” Kft. (7100 Szekszárd, Szent László utca 11.) alvállalkozója szerepel az MVM NET Zrt. minősített szerződött partneri adatbázisában. A munkavégzési jogosultság igazolása jelen szerződés mellékletét képezi.
- 1.9 Vállalkozó köteles a közbeszerzési eljárás során az ajánlatában bemutatott alábbi szakemberét a teljesítésbe közvetlenül bevonni:

Alkalmassági feltétel	Pozíció	Szakember neve	Kamarai szám/ szakértői névjegyzék szám (vagy a releváns végzettsége, képzettsége ha a szakember nem szerepelne a szakmai, kamarai névjegyzékben)	Az értékelési szempont szerinti többlet releváns szakmai tapasztalata (hónapokban megadva)
M.1/1. 266/2013. (VII. 11. Korm.r. VI. (felelős műszaki vezetés) 3. rész: sajátos építményszakterület Villamosság szakterület	MV-VI jelölésű felelős műszaki vezető	Turbéki László (DÉLVIV Kft.)	02-51071	36 hónap
M.1/2. 266/2013. (VII. 11. Korm.r. VI. (felelős műszaki vezetés) 3. rész: sajátos építményszakterület Hírközlési építmények szakterület	MV-TE jelölésű felelős műszaki vezető	Gyuricza János („PERFECT-PHONE” Kft.)	17-0334 17-5211	36 hónap

2 A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE, HATÁRIDŐK

- 2.1 A teljesítés helye:** a székszárdi Ipari Parkban a 6008/13, 6008/14, 6008/15, 6008/18, 6008/19 és 6008/20 6008/36 hrsz., 6008/37 hrsz., helyrajzi számokon.
- 2.2 Teljesítési határidő:** A Projekt megvalósítására a Vállalkozó által vállalt kötbérköteles teljesítési véghatáridő a szerződés hatálybalépésétől számított **180 naptári nap** azzal a kikötéssel, hogy a Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépését követően legfeljebb 5 munkanapon belül köteles átadni, a Vállalkozó pedig átvenni. A kivitelezés részletes ütemezését a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
- 2.2.1** Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az eredményes átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül, illetve határnapon megkezdődik, kivéve, ha a Megrendelő a Projektet nem vette át. Megrendelő kiköti, hogy a Vállalkozó által elnyert ajánlat szerinti építési beruházást egységként kezeli. Amennyiben Vállalkozó a kivitelezési munkákat a szerződésben megjelölt határidőre nem fejezi be – ide értve azt az esetet is, ha a részfeladatok bármelyike nyilvánvalóan csak részben készült el, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotú, Megrendelő a készre-jelentést elutasítja, az átadás-átvételi eljárást pedig nem kezdi meg, a szerződésben meghatározott napi késedelmi kötbért pedig a teljes vállalkozói díj alapján köteles megfizetni. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama – amennyiben az eljárás eredményesen zárul – nem számít bele a késedelem időtartamába.
- 2.3 A teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik-a következő esetekben:**
- a) vis maior esetén, a vis major időtartamára;
 - b) a munkaterület – egyik Félre sem visszavezethető okok miatt történő – munkavégzésre alkalmatlanná válása esetén;
 - c) ha a kivitelezés megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés egyik Félnek sem felróhatóan akadályba ütközik és az akadály megszűnésekor a Szerződés teljesítése folytathatóvá válik;
 - d) rendkívüli időjárási körülmények esetén; Vállalkozó elfogadja, hogy csak az olyan extrém időjárási körülmény eredményezheti a Szerződés véghatáridejének meghosszabbítását, amelynél a Szerződés – ütemtervnek megfelelő – teljesítése a technológiai-, munkavédelmi- balesetvédelmi előírások betartásával nem lehetséges, és amely fennállása esetén a Vállalkozó által meghozott szervezési intézkedésekkel sem érhető el a Szerződés véghatáridejének betartása. Az extrém időjárási körülmény szerződéses határidőre való kihatását Vállalkozónak írásbeli – a Megrendelő műszaki ellenőre által elismert – dokumentumokkal kell alátámasztania.
- 2.4** Felek rögzítik, hogy a fenti körülmények bekövetkezte esetén - amennyiben szerződésmódosítás szükséges - úgy értelemszerűen a Kbt. 141. §-a szerinti szerződésmódosítási jogalapok az irányadóak.
- 2.5** A Szerződés teljesítésének napjától beáll Vállalkozó jótállási kötelezettsége, így a Szerződés jótállással kapcsolatos pontjai a teljesítést követően is érvényben maradnak a jótállási időszak végéig.

3 VÁLLALKOZÁSI DÍJ

3.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés átalánydíjas építési szerződés.

3.2 A Szerződésben rögzített kivitelezési munkák ellenértéke (Vállalkozó díj):

A Vállalkozó nyertes ajánlataként elfogadottak szerint, a beárazott költségvetés szerinti teljes vállalási árat jelenti, a nyertes ajánlat szerinti árazott költségvetés alapján:

1.feladat: Légvezeték kiváltás:

nettó összeg:	35.012.289,- Ft
Fordított ÁFA 27%:	0- Ft
bruttó összeg:	35.012.289,- Ft

2.feladat: Optikai hálózat kiváltás:

nettó összeg:	4.351.712,- Ft
ÁFA 27%:	1.174.962,- Ft
bruttó összeg:	5.526.674,- Ft

A fentiek alapján a teljes vállalkozási díj (1-es és 2-es feladat összesen) :

nettó összeg:	39.364.000,- Ft
„Fordított ÁFA” 27% (1. feladat)	0,- Ft
ÁFA 27% (2. feladat):	1.174.962,- Ft
bruttó összeg:	40 538 962,- Ft

azaz mindösszesen bruttó negyvenmillió-ötszázharmincnyolcezer-kilenszázhatvankettő forint.

3.3 A fentiek szerint megállapított teljes nettó vállalkozói díjra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

A Vállalkozónak a számlákat - mind a részszámlák, mind pedig a vég számla esetén - részfeladatonként bontva kell benyújtani, tekintettel arra, hogy az ÁFA megfizetésének vonatkozásában az 1. feladat esetében - mivel a légvezeték kiváltása vezetékjogi engedély köteles építési munka - „fordított” adózás szabályai irányadók, míg a 2. feladat esetében az általános szabályok szerint kell eljárni. A fentiekre tekintettel:

- Az 1. feladat - légvezeték kiváltása - munkák esetében a számlák kiállítása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított ÁFA fizetés szabályai szerint történik, azaz a Vállalkozó számlája az ÁFA felszámítása nélkül kerül kiállításra, a Megrendelő adószámának, a „fordított adózás” kifejezés és a projekt azonosító számának feltüntetése mellett, és az ÁFA-t a Megrendelő fizeti meg („Fordított” ÁFA)

- **A 2.feladat - Optikai hálózat kiváltás** - munkák esetében (nem építési engedély köteles) a számlák kiállítása, valamint az ÁFA összegének megfizetése során az ÁFA tv. általános szabályai szerint kell eljárni. („Egyenes” ÁFA)

3.4 Megrendelő jelen közbeszerzés szerinti szerződés fedezetét uniós forrásból - **Szekszárdi Ipari Park fejlesztése** című és **TOP-6.1.1-16-SE1-2018- 00001** azonosító számú projekt - biztosítja. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A finanszírozás módja a 272/2014.(XI.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjában meghatározott utófinanszírozási rend szerinti (támogatási intenzitás: 100,00000000%)

3.5 A vállalkozói díj jellege: fix, egyösszegű átalánydíjas építési szerződés. A Vállalkozó a 3.2. pontban rögzített vállalkozói díj fejében vállalkozik a jelen szerződés tárgya szerinti Projekt kivitelezési munkálatainak teljes körű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges összes költséget tartalmazza függetlenül azok jellegétől, így többek között, *de nem teljeskörűen* az alábbiak költségét:

- a) a tervekben, műszaki leírásokban és árazatlan költségvetésekben szereplő azon anyagok és munkálatok díjait, amelyek a Szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatra alkalmas, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő megvalósításához szükségesek,
- b) a munkaterület és környezetének, valamint a kivitelezéssel érintett közlekedő utak – kivitelezés megkezdése előtti állapotának – helyreállítási költségeit, amely a kivitelezés megkezdése vagy megvalósítása érdekében került ideiglenesen el/megbontásra, eltávolításra, átalakításra vagy annak használata során láthatóan elhasználódott vagy sérült.
- c) minden szállítási-, deponálási-, anyagmozgatási költséget,
- d) minden a jogszabályok alapján szükséges ellenőrzés és ahhoz kapcsolódó eljárás díját,
- e) minden a minőségellenőrzéshez és minőségbiztosításhoz szükséges eljárás és intézkedés díját,
- f) a munkaterület őrzésének díját,
- g) a munkaterület, illetve a munkaterülethez haladó közlekedő útvonalak munka- és egészségvédelmi szempontból szükséges és tiszta állapotban történő biztosításához szükséges táblák, anyagok, eszközök, intézkedések és szolgáltatások díját,
- h) szükséges elhatárolások, provizóriumok, anyagok, eszközök, intézkedések és szolgáltatások díját,
- i) a szerződésszerű teljesítéshez szükséges esetleges munkaszüneti napokon vagy normál munkaidőn túli munkavégzés költségeit,
- j) a téliesítés költségét,
- k) a környezet-megóvás (zöldterület, növények, védett állatok, műtárgyak, épületrészek, stb...) költségeit,
- l) az ideiglenes út, energia, víz- és csatorna-rákötések költségeit,
- m) a kivitelezéssel érintett teljes területről a kivitelezési munkálatok során keletkező összes hulladék elszállításának, és jogszabályoknak megfelelő elhelyezésének a költségeit,
- n) a közterület-használat költségeit,
- o) az esetleges szakhatósági engedélyeztetési eljárások költségeit,
- p) a hatósági, szakhatósági, és közmű engedélyekben/véleményekben, tulajdonosi nyilatkozatokban foglalt kikötések, előírások végrehajtásának további költségeit,
- q) a rendeletek és hatósági előírások szerinti építési táblák elkészítésének és fenntartásának költségeit az építkezés teljes időtartamára kiterjedően,
- r) a kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit,
- s) az öszkockázatú építés-szerelésbiztosítás és felelősségbiztosítás költségét,

A fenti díjelemek a Vállalkozó felmért, megalapozott költség- és mértékbecslésén alapulnak. Szerződő felek a díjmegállapodásra utalva rögzítik, hogy a Vállalkozó viseli a díjelemek esetleges hibás kalkulációjának a kockázatát, a Megrendelő a jogszabályi díjelemek teljesüléséért szavatossággal nem tartozik.

A vállalkozói díj átalánydíjas jellege következtében a Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult semmiféle többletköltséget elszámolni, függetlenül attól, hogy az elfogadott nyertes ajánlatában benyújtott tételes költségvetése tartalmaz-e minden tételt, mennyiséget, beleértve a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka; Ptk. 6.244.§).

- 3.6 A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. A Vállalkozónak a tervtől részben eltérő tartalommal való kivitelezés sem ad alapot a tételes elszámolásra. Az átalánydíjból levonásra helyezni csak azon költségteleket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos díjtételeket tartalmazzák. Amennyiben egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban nincs rá utalás, illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, úgy a terv, vagy a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) a vállalkozói díjba beleértendő, így az része a Szerződésnek.
- 3.7 Jelen szerződésben Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

4 FIZETÉSI FELTÉTELEK, FIZETÉSI ÜTEMEZÉS

- 4.1 **Előleg:** A Megrendelő, Vállalkozó igénye esetén előleget fizet, amelynek maximális mértéke a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20 %-a, Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint. Megrendelő az előleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az előleg elszámolása a végszámlában történik beszámítással.
- 4.1 **Részszámlázás:** A Megrendelő a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakkal összhangban részszámlázási lehetőséget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező. Ennek megfelelően Vállalkozó - az előlegszámlán túl - 1 darab részszámlát és egy végszámlát nyújthat be. A Vállalkozó részszámláit valós teljesítésének megfelelően, teljesítésarányosan nyújthatja be. A készülségi fokhoz arányában igazodó részszámlák vetítési alapja a teljes nettó szerződéses ellenérték (szerződés szerinti nettó vállalkozói díj).

Fizetési ütemezés

Részszámla: a vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő szerződéses érték teljesítését követően nyújtható be. Mértéke a műszaki ellenőr által írásban elismert, a szerződés mellékletét képező árazott költségvetés tételei alapján meghatározott, ténylegesen teljesített műszaki tartalom értéke.

Végzámla: A teljes munkálatok teljeskörű befejezése, szerződésszerű hiba és hiánymentes, eredményes műszaki átadás-átvétele, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak maradéktalan teljesítése után nyújtható be. Mértéke vállalkozói díj fennmaradó része, előleg igénybevétele esetén csökkentve az igénybe vett előleg összegével. A Vállalkozónak számla

benyújtására kizárólag a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás birtokában van lehetősége. Megrendelő a végszámla benyújtásához szükséges teljesítésigazolást kizárólag az eredményes átadás-átvételi eljárás lezárását követően állítja ki.

- 4.2** A részszámla kiállításának alapját képező műszaki tartalom-igazolás csak abban az esetben adható ki, ha megállapítható, hogy az munka százalékos formában megállapított készültségi foka a Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés című jegyzék alapul vételével eléri az adott részszámla kiállításának feltételeként meghatározott készültségi fokot. Az árazott költségvetésben szereplő adott tétel akkor tekinthető 100%-ban teljesítettnek, ha az adott tétel a valóságban 100%-ban elkészült.
- 4.3** A részszámlák kiállításának alapját képező műszaki tartalom-igazolás csak abban az esetben adható ki, ha megállapítható, hogy az építési munka százalékos formában megállapított készültségi foka a Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés című jegyzék alapul vételével eléri az adott részszámla kiállításának feltételeként meghatározott készültségi fokot. A még be nem épített, illetve a tulajdonjog-fenntartással szállított anyagok és berendezések nem állíthatók a számlába. A teljesítési igazolásához a Megrendelő (Műszaki ellenőr) kérheti az adott munka elvégzésekor beépített anyagok és gyártmányok tulajdonjogának igazolását. Ezen igazolás hiányában Megrendelő a nem igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja. Az árazott költségvetésben szereplő adott tétel akkor tekinthető 100%-ban teljesítettnek, ha az adott tétel a valóságban 100%-ban elkészült.

4.4 Fizetési folyamat, határidők:

4.4.1 A vállalkozói díj (az ellenszolgáltatás) a Vállalkozó általi (rész)teljesítéseket követően, a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján, a helyesen kiállított számla kézhezvételét követően kerül kiegyenlítésre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőben, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), és (6) bekezdéseit és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § szakaszait. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-32/B rendelkezése értelemszerűen alkalmazandók.

4.4.2 A számlák mellékletét képezik a Megrendelőnek a vállalkozói kötelezettségek teljesítéséről szóló teljesítésigazolása, amely – többek között - tartalmazza a Megrendelő nyilatkozatát a Vállalkozó szerződésszerű (rész) teljesítéséről, a számlába állítható vállalkozói díjról, továbbá nyilatkozatot arról, hogy Vállalkozó a számláját benyújthatja. A számla egyebekben meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget.

4.5 Teljesítések igazolása:

- 4.5.1** A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
- 4.5.2** A teljesítésigazolás kiállítására Ács Rezső polgármester jogosult a műszaki ellenőr javaslata alapján a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben előírt műszaki átadás átvétel szerint. Vállalkozó számla benyújtására és az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott fizetési ütemre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdéseit. A Kbt. 135. § (2) bekezdés szerint, ha a Vállalkozó írásbeli

értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

4.6 A részteljesítés igazolása:

- 4.6.1 A részteljesítés értékének meghatározásának alapjául a Szerződés 1. sz. mellékletét képező árazott költségvetés szolgál. Ennek megfelelően egy részszámla összege a műszaki ellenőr által írásban elismert, a szerződés mellékletét képező árazott költségvetés tételei alapján meghatározott, ténylegesen teljesített műszaki tartalom értéke.
- 4.6.2 A műszaki ellenőr az árazott költségvetés alapján tételes kimutatást és összegzést készít, amelyből egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott részszámlázási időszakban mely tételek, milyen mértékben és értékben teljesültek. A még be nem épített, illetve a tulajdonjog-fenntartással szállított anyagok és berendezések nem állíthatók a számlába. A teljesítési igazolásához a Megrendelő (Műszaki ellenőr) kérheti az adott munka elvégzésekor beépített anyagok és gyártmányok tulajdonjogának igazolását. Ezen igazolás hiányában Megrendelő a nem igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja. Az árazott költségvetésben szereplő adott tétel akkor tekinthető 100%-ban teljesítettnek, ha az adott tétel a valóságban 100%-ban elkészült.
- 4.6.3 Az adott részteljesítésben kizárólag olyan költségvetési tétel anyagköltsége és munkadíja számolható el, amely teljesült, beépítésre, elvégzésre kerültek vagy az adott tétel részbeni teljesítése esetén annak teljesült mennyisége (m, m², m³, db, stb...) egzakt módon meghatározható vagy olyan – segédenergiával működő – berendezések anyagköltsége, amelyek a teljesítés helyszínére, bizonylattal (szállító levél, fuvarlevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv) igazoltan leszállításra kerültek, de beépítésükre és/vagy üzembe-helyezésükre későbbi ütemben kerül sor.
- 4.6.4 A Műszaki ellenőr aláírásával elismeri és igazolja az adott időszakra vonatkozóan a részteljesítés megtörténtét, egyúttal javasolja teljesítésigazolás kiállítását a Megrendelő képviselője, mint teljesítésigazolásra jogosult személy számára.
- 4.6.5 **Alvállalkozók kifizetése:** Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján Megrendelő – amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 32/A §-a szerinti eljárási rendben fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket (vállalkozói díjat). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy alvállalkozók igénybevétele esetén Megrendelő az alábbi szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
- a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
 - b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

- c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
- d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
- e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
- f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
- g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;
- h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

4.6.6 Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint teljesíti Megrendelő, a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű teljesítést követően.

4.6.7 Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamatot érvényesíthet a Megrendelővel szemben. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.

4.7 A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján vállalja, hogy

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4.8 A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

5 MŰSZAKI ELLENŐR

- 5.1 A Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének ellenőrzésére és az elektronikus építési naplóba történő bejegyzések megtételére jogosult, a Megrendelő képviselőjében és érdekében eljáró személy(ek) a műszaki ellenőr(ök) (a továbbiakban „Műszaki ellenőr”).
- 5.2 A Megrendelő által biztosított Műszaki ellenőr neve az építési naplóban kerül rögzítésre.
- 5.3 A Műszaki ellenőr a tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, így többek között a Műszaki ellenőr feladata, hogy ellenőrizze a kivitelezési tevékenység szakszerűségét, valamint, hogy a Vállalkozó betartja-e a Szerződésben foglaltakat és a kötelezően alkalmazandó jogszabályokat, szabványokat, előírásokat, továbbá Műszaki dokumentációban meghatározott előírásokat és hatósági engedélyeket.
- 5.4 A Műszaki ellenőr az ellenőrzése során tapasztaltakat, intézkedéseit, utasításait, válaszait az építési naplóban rögzíti. A Műszaki ellenőr ellenőrzi a Vállalkozó által készre jelentett rész- vagy végteljesítés tartalmát és ellenértékét, megállapítja azok helytállóságát és annak alapján tesz javaslatot a teljesítésigazolás kiállítására.
- 5.5 Amennyiben az adott teljesítési ütem több szakágat is magába foglal, úgy az adott teljesítési ütem dokumentumait és a teljesítésigazolás kiállítására vonatkozó javaslatát minden érintett szakág műszaki ellenőrének aláírásával el kell látnia.
- 5.6 A Műszaki ellenőr bármely időpontban ellenőrizheti bármely munkát, valamint a beépítésre kerülő anyagokat. Vállalkozó erre köteles lehetőséget biztosítani.
- 5.7 A Vállalkozó nem mentesül a Szerződés hiba- és hiánymentes teljesítése, valamint a jótállási és szavatossági kötelezettségek alól, ha a Megrendelő képviselőjében eljáró Műszaki Ellenőr az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte.
- 5.8 Felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarására csak a Műszaki ellenőr engedélyével kerülhet sor. A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdése előtt 3 (három) munkanappal korábban köteles értesíteni. A Vállalkozó utólagos viták esetén köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségeit az a Fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt, kivéve, ha a Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarásról nem vagy nem megfelelően értesítette – utóbbi esetben a költségeket a Vállalkozó viseli.

6 TELJESÍTÉS

- 6.1 **Ütem-, és Organizációs terv:** Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatokat a Megrendelővel egyeztetett Ütem- és Organizációs (2. és 3. sz. melléklet) terv alapján végezni. A munkavégzést Vállalkozó csak Megrendelő (a Megrendelő képviselőjében eljáró Műszaki ellenőre) által elfogadott (írásban jóváhagyott) dokumentum birtokában kezdheti meg. Az Ütemtervet és Organizációs tervet a Vállalkozó legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül köteles elkészíteni.
- 6.2 **Munkaterület átadás-átvétele:**
 - 6.2.1 A munkaterület átadás-átvételi eljárást – a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően – a Megrendelő és a Vállalkozó együtt bonyolítja le, a szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 10 munkanapon belül.

A munkaterület átadás-átvételével egyidőben Vállalkozó kötelezettsége a lakosság értesítése a kivitelezéssel érintett helyszín esetleges forgalmi rend változásáról.

6.2.2 A Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés időpontját követően Megrendelő vagy meghatalmazottja az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az elektronikus építési főnapló készenlétbe helyezését.

6.2.3 Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

A Megrendelő részéről műszaki ellenőr(ök):

műszaki ellenőr neve: Maár Zoltán

szakterület: ME-É-17-0549 építész

naplóügyszél-jel (NÜJ): 934545710

műszaki ellenőr neve: Németh Győző

szakterület: ME-EN-VI 17-5401
villamos

naplóügyszél-jel (NÜJ): 484101235

műszaki ellenőr neve:

szakterület: ME-EN-VI 17-5490
villamos

naplóügyszél-jel (NÜJ): 954534350

A Vállalkozó részéről:

felelős műszaki vezető neve: Turbéli László

szakterület: MV-VI-02-51071

naplóügyszél-jel (NÜJ) 251910020

Napi jelentésre jogosult: Marosvölgyi Kornél NÜJ szám: 246470326

Napi jelentésért felelős: Hamarics Máté NÜJ szám: 937979035

6.2.4 A készenlétbe helyezett elektronikus építési főnapló (e-főnapló) megnyitása a Vállalkozó által, a munkaterület átadás-átvétel időpontjának rögzítésével történik, amely időpont a

kivitelezési tevékenység megkezdésének időpontja is.

- 6.2.5 Felek a munkaterület átadás-átvétel tényét külön jegyzőkönyvben is rögzítik.
- 6.2.6 A munkaterület átadás-átvétel időpontjától a Vállalkozó felelős a munkaterület (és majd a Létesítmény) őrzéséért, valamint a kivitelezéssel érintett közlekedő útvonalakon kialakítandó forgalmi rend biztonságának kialakításáért és fenntartásáért.
- 6.2.7 Az adott részfeladatot (kivitelezési munkákat) csak olyan gazdasági szereplő végezheti, amely rendelkezik a munkavégzésre előírt jogosultsággal. Ennek megfelelően a Vállalkozónak, és/vagy az adott részfeladatot (kivitelezési munkát) konkrétan végző alvállalkozójának, - az 1. Feladat- légvezeték kiváltás vonatkozásában rendelkeznie kell az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. KIF és KÖF hálózatán munkavégzési jogosultsággal, illetve szerepelnie kell a minősített hálózatépítői adatbázisában, valamint a 2. feladat optikai hálózat kiváltásának vonatkozásában szerepelnie kell az MVM NET Zrt. minősített szerződött partneri adatbázisában.

6.3 Az eltakarásra kerülő részek jóváhagyása:

A Vállalkozó köteles előzetesen írásban értesíteni Megrendelőt az egyes munkafázisok befejezésének várható idejéről oly módon, hogy Megrendelő vagy Megbízottja a szükséges ellenőrzéseket el tudja végezni. Eltakarás előtt a Vállalkozó az eltakarásra történő figyelmeztetés mellett köteles a Megrendelőt az adott munkafázis állásáról értesíteni. Amennyiben Vállalkozó nem, vagy késve értesítette Megrendelőt, a Megrendelő – amennyiben más ellenőrzési módszer nem áll rendelkezésre – elrendelheti az eltakarás Vállalkozó költségén történő visszabontását.

6.4 Szerződés teljesítése, műszaki átadás-átvétel.

- 6.4.1 A Szerződés teljesítése Vállalkozó részéről azon időpontban következik be, amikor a Projekt tárgya rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban elkészült, a vonatkozó jogszabályoknak megfelel és a Vállalkozó részéről biztosítandó tűz-, munka-, vagyoni és egészségvédelmi feltételek, előírások maradéktalanul biztosítottak, valamint a Megrendelőt azt átveszi és a teljesítés tényét teljesítésigazolással elismeri.
- 6.4.2 A Szerződés teljesítésének az ellenőrzésére és elismerésére a Ptk.-ban, valamint a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően kerül sor, az említett jogszabályokat kiegészítő, pontosító – de azokkal nem ellentétes – alábbiakban részletezett feltételek szerint. A készre jelentés, a teljesítés ellenőrzés, műszaki átadás-átvételi eljárás, teljesítésigazolás folyamata értelemszerűen a rendeletben rögzített – a Vállalkozó és a Műszaki ellenőr – elektronikus naplóban történő bejegyzési, naplóvezetési, jegyzőkönyvvezési kötelezettségének betartása mellett megy végbe.
- 6.4.3 A Szerződés teljesítésének ellenőrzésére műszaki átadás-átvételi eljárás keretében kerül sor, amely során a Szerződés, a kiviteli tervdokumentáció, a teljesítés során kiadott esetleges tervezői kiegészítések, módosítások, észrevételek, a vonatkozó jogszabályok és a jogerős építési engedély alapján a Megrendelő az érintett szakhatóságok és építésügyi hatóság bevonásával ellenőrzi, hogy a Projekt maradéktalanul megvalósult-e, valamint a teljesítés megfelel-e a Szerződésben, a kiviteli tervdokumentációban, a teljesítés során kiadott tervezői kiegészítésekben, módosításokban, észrevételekben a vonatkozó jogszabályokban

rögzített követelményeknek és jellemzőknek.

- 6.4.4 A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentésével, írásban kezdeményezi. A Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése alapján kezdi meg a készre jelentésben szereplő időpontot követő 15 napon belül, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének a feltételei fennállnak. A készre jelentésből egyértelműen ki kell derülnie, hogy Vállalkozó mely nappal, azaz a készrejelentés időpontjában vagy egy legfeljebb 15 nappal későbbi – jövőbeli időpontban véli teljesítettnek a kivitelezési munkákat.
- 6.4.5 A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének a feltételeit a Műszaki ellenőr – előzetes bejárás során – vizsgálja meg és minősíti megkezdésre alkalmas állapotnak. Amennyiben a Projekt szerinti létesítmények bármelyike nyilvánvalóan csak részben készült el, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotú, a Műszaki ellenőr a készre-jelentést elutasítja, az átadás-átvételi eljárás pedig nem kezdődhet meg. A műszaki átadás-átvételi eljárás abban az esetben kezdhető meg, ha létesítmény(ek) rendeltetésszerű használatát nem akadályozó munkálatok befejeződtek és a Vállalkozó részéről biztosítandó tűz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi feltételek és előírások maradéktalanul biztosítottak.
- 6.4.6 Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a tűz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi feltételeknek és előírásoknak való megfelelés nem tartozik a rendeltetésszerű használatát nem akadályozó hibák és hiányok körébe.
- 6.4.7 Amennyiben a Műszaki ellenőr az előzetes bejárás során megállapítja, hogy a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó munkálatok befejeződtek és a szolgáltatás megfelel a törvényes és a szerződéses kellékeknek, úgy erről értesíti a Megrendelőt és a Vállalkozót, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének nincs akadálya.
- 6.4.8 Amennyiben a Műszaki ellenőr az előzetes bejárás során megállapítja, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének objektív – Vállalkozóra visszavezethető okok miatt – akadálya van, úgy hiánypótlási jegyzékben meghatározza az okokat és hiánypótlásokat, amelyek a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez, annak feltételeként Vállalkozónak még el kell végeznie.
- 6.4.9 Ez esetben Vállalkozó nem mentesül a késedelmi kötbér fizetése alól, amennyiben a műszaki átadás-átvétel – Vállalkozóra visszavezethető okok miatt – később kezdődik meg, mint a Szerződésben vállalt teljesítési határidő.
- 6.4.10 A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára Vállalkozó tesz javaslatot, amelynek pontos időpontjáról Felek – figyelembe véve, hogy az eljárásban az építésfelügyeleti hatóság, szakhatóságok, a tervező és egyéb érdekelt is érintettek – közösen állapodnak meg, figyelembe véve a jogszabályban rögzített határidőt.
- 6.4.11 Az eljárásban érintett építésfelügyeleti hatóságot, szakhatóságot, tervezőt és egyéb érdekeltet Megrendelő értesíti ki.
- 6.4.12 Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást az ésszerűség határian belül, a lehetőségeihez képest a leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül befejezi, Vállalkozó konstruktív együttműködése és a Vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének feltételeinek fennállása esetén.
- 6.4.13 Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó készre jelentésében rögzített, az átadás-átvételi

eljárás megkezdésére meghatározott időpontot követő 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást vagy megkezd, de 30 napon belül nem fejezi be, úgy – Vállalkozó konstruktív együttműködése és a Vállalkozó szerződés szerű teljesítésének feltételeinek fennállása esetén – a teljesítésigazolást köteles kiadni, ez azonban nem mentesíti Vállalkozót a Szerződés maradéktalan, hiba- és hiánymentes teljesítési kötelezettsége alól.

- 6.4.14 Vállalkozó kötelezettsége, hogy a mennyiségi és minőségi paraméterek feleljenek meg a jogszabályok rendelkezéseinek és a hatósági előírásoknak. Amennyiben próbaüzemek, illetőleg mérések szükségesek, és annak eredményei nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályokban, rendeletekben, hatósági rendelkezésekben előírt értékeknek, a Vállalkozó soron kívül köteles intézkedni a saját költségére a szükséges javítások, pótlások, cserék elvégzésére. Az átadás-átvételi eljárás ilyen esetben a Megrendelő és a hatóság nyilatkozatától függően fel is függeszthető. Felfüggesztést követően folytatódik az eljárás, s amennyiben emiatt késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér fizetésére köteles.
- 6.4.15 Vállalkozó készrejelentése és a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése nem eredményezi a Vállalkozó késedelmes teljesítésére vonatkozó kötbér alóli automatikus mentesülését. Amennyiben Vállalkozó úgy jelenti készre a Szerződés teljesítését, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás nem kezdhető meg a Vállalkozóra visszavezethető okok miatt vagy a műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó szerződés szerű teljesítésében olyan hiba vagy hiányosság kerül megállapításra, amely alapján nem állnak fenn a teljesítés feltételei és a műszaki átadás-átvételi eljárás nem lett volna megkezdhető, úgy ezen hiba(ák) vagy hiányosság(ok) megszüntetéséig Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben ez az időpont későbbi, mint a Szerződésben vállalt teljesítési határidő.
- 6.4.16 Ha a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja, azaz a teljesítés napja későbbi időpontra esik, mint a Szerződésben rögzített teljesítési határidő, úgy Vállalkozó az esetben is szerződés szerűen teljesít és nem esik késedelembe, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének általa közölt időpontja korábbi, mint a Szerződésben rögzített teljesítési határidő és a műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó szerződés szerű teljesítésében olyan hiba vagy hiányosság nem kerül megállapításra, amely alapján nem állnak fenn a teljesítés feltételei és a műszaki átadás-átvételi eljárás nem lett volna megkezdhető.
- 6.4.17 Azon – a Vállalkozó kötelezettségébe tartozó – hibák és hiányosságok, amelyek a a rendeltetés szerű használatot nem akadályozzák és nem ütköznek a vonatkozó jogszabályokba, továbbá nem tartoznak a Vállalkozó részéről biztosítandó tűz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi feltételek körébe, külön jegyzékben kerülnek rögzítésre. Ezen hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeinek keretében, az arra vonatkozó feltételek szerint szünteti meg, illetve pótolja, a Felek által megállapodott határidőig, de legkésőbb a Szerződés teljesítését követő 15 napon belül.
- 6.4.18 Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni 3 példány nyomtatott és 3 példány elektronikus (szkennelt PDF és dwg) formátumú teljes átadási dokumentációt elektronikus adathordozón (CD, DVD, Pen-drive), a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben foglalt tartalommal. A Vállalkozó feladata továbbá a megvalósulási dokumentáció elkészítése, 3 példány papír formátumban valamint 3 példány (szkennelt PDF és dwg) formátumban, elektronikus adathordozón (CD, DVD, Pen-drive) Megrendelő részére történő átadása a végszámla kifizetésének a feltételét képezi.
- 6.4.19 Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, a 191/2009. (IX. 15.)

Kormányrendeletben rögzítettek szerint.

- 6.4.20 A műszaki átadás-átvételi eljárás csak a megrendelő műszaki ellenőrének hiba- és hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában zárható le. **Az átadás-átvételi dokumentáció-beleértve a megvalósulási dokumentációt is - hiánytalan átadása átadási-átvételi eljárás során az átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának, és a végszámla kifizetésének az elengedhetetlen feltételét képezi.**
- 6.4.21 Amennyiben a Megrendelő vagy műszaki ellenőre a teljesítést hibásnak ítéli, és ezt a Vállalkozó nem fogadja el, a Felek megállapodnak abban, hogy ilyen esetben együttesen fordulnak az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.-hoz (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) (továbbiakban: ÉMI) a felmerült kérdés szakszerű eldöntése céljából. Amennyiben az ÉMI, mint szakértő megállapítja, hogy a teljesítés hibás volt, a szakértő eljárásával kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik, ellenkező esetben a Megrendelőt.
- 6.4.22 A harmadik sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a munkát mással befejeztetni a Vállalkozó költségére. A Megrendelő ilyen esetben a már átvett munkálatokra tekintettel, jogfenntartó nyilatkozatot köteles a Vállalkozó számára kiadni. A Vállalkozó a sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárások költségeit viselni köteles.
- 6.4.23 Vállalkozó Felelős műszaki vezetője az átadás-átvételi eljárást, illetve a Szerződés teljesítését követően is köteles Megrendelő rendelkezésére állni és közreműködni a használatbavételi engedélyezési eljárásban.

7 A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

- 7.1 Vállalkozó Szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége – tekintettel a Szerződés átalánydíjas természetére – teljeskörű, így kiterjed mindazon feladatok – külön térítés nélkül történő – elvégzésére is, amelyek a Szerződésben és mellékleteiben külön nevesítve ugyan nincsenek, de a Szerződés maradéktalan teljesítéséhez szükségszerűen hozzátartoznak.
- 7.2 Vállalkozó külön elszámolás keretében köteles – adott esetben szerződésmódosítás vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával – a Megrendelő által írásban megrendelt pótmunká(ka)t elvégezni mindazon munkákat, amelyeket a Megrendelő a Szerződés megkötése után pótlólag megrendel (pótmunka). Ilyen esetben, a Megrendelő kérésére Vállalkozó a műszaki tartalmat, a költségvonzatokat és a teljesítési határidőt érintő írásos ajánlatot tesz.
- 7.2.1 Vállalkozó köteles a munkaterület és környezetük kivitelezés megkezdése előtti állapotának helyreállítására, amely a kivitelezés megkezdése vagy megvalósítása érdekében került ideiglenesen el/megbontásra, eltávolításra, átalakításra.
- 7.2.2 A kivitelezéssel érintett ingatlanok tereprendezése során a Vállalkozónak kötelessége a beruházással érintett teljes területről az összes keletkezett hulladék elszállítása, és a jogszabályi előírásoknak megfelelő elhelyezéséről való gondoskodás.
- 7.3 Vállalkozó köteles a rávonatkozó jogszabályok szerinti ellenőrzéseket, kapcsolódó eljárásokat lehetővé tenni, lefolytatásuk érdekében eljárni.
- 7.4 Vállalkozó köteles a munkaterület őrzését biztosítani.
- 7.5 Vállalkozó köteles a munkaterület, illetve a munkaterülethez haladó közlekedő útvonalak

munka- és egészségvédelmi szempontból megfelelő és tiszta állapotban tartani, köteles az ahhoz szükséges táblák, anyagok, eszközök elhelyezésére, beépítésére, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. Vállalkozó köteles a megrendelő tevékenységének zavartalan fenntartásához szükséges minden elhatárolást, provizóriumot elkészítésére és intézkedések megtételére.

- 7.6 A közterület igénybevétele, forgalomelterelésre, fakivágás esetére az ehhez szükséges engedélyt a Vállalkozó köteles beszerezni, és köteles viselni a közterület használatának díját és a kapcsolódó költségeket.
- 7.7 A munkaterület elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. A Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni. A munkaterületen tárolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési tárgy, anyag vagyontárgy védelme tekintetében a felelősség a Vállalkozót terheli, így a Vállalkozó köteles helytállni az adott vagyontárgy tulajdonosával szemben, amennyiben bármely vagyontárgy megrongálódik, vagy a munkaterületről eltűnik.
- 7.8 A Vállalkozó a munkaterület átadásától kezdve teljes felelősséget vállal a meglévő közművekben okozott károkért, azok megrongálódásáért, abban az esetben is, ha az a Vállalkozó által ellenőrizhető, de a közműterképen nem szereplő közművekkel kapcsolatban következik be. Ha nem látható (eltakart), nem felismerhető, a közműterképen nem szereplő és nem ellenőrizhető helyen következik be káresemény, az rejtett hibának minősül, amiért a Vállalkozó felelősséggel nem tartozik. Ezen feltételeknek együttesen kell teljesülniük a Vállalkozó mentesüléséhez. A Vállalkozó vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében (így különösen betartja a közműszolgáltatók előírásait, együttműködik a közművek pontos helyének meghatározásában stb.), hogy a káresetet, a közművek megrongálódását megelőzze.
- 7.9 Vállalkozó jogosult a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, a munkaterületen található közműcsatlakozásokat (elektromos áram, víz) a jogszabályoknak és a közműszolgáltatókkal előzetesen egyeztetett módon és mértékben saját költségén igénybe venni. Megrendelő a közműcsatlakozások szükséges átalakításával kapcsolatban együttműködik a Vállalkozóval, kiállítja részére a kérelmezett nyilatkozatokat.
- 7.10 Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítéshez szükséges – részéről ésszerűen elvárható – téli munkavégzés feltételeinek biztosítására.
- 7.11 Vállalkozó köteles a környezet megóvására.
- 7.12 Vállalkozó köteles a hatósági, szakhatósági, és közmű engedélyekben foglalt kikötések, előírások végrehajtására.,
- 7.13 Vállalkozó köteles a rendeletek és hatósági előírások szerinti építési táblák elkészítésére, kihelyezésére és fenntartására az építkezés teljes időtartamára kiterjedően,
- 7.14 Vállalkozó a Szerződés teljesítése során – a Felelős műszaki vezető személyén túl – köteles a munkaterületen foglalkoztatottak létszámának irányításához megfelelő tapasztalattal és képzettséggel rendelkező Építésvezető személyt biztosítani, aki a napi teljes munkaidőben a helyszínen tartózkodik.
- 7.15 Vállalkozó köteles a saját maga által foglalkoztatott dolgozók munkavédelmi felügyeletére.
- 7.16 Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani és az építkezéssel okozott szennyeződést folyamatosan eltávolítani, melyet a Megrendelő műszaki ellenőre a kivitelezés időtartama alatt ellenőriz. Amennyiben a Vállalkozó e kötelezettségét megszegi, és a műszaki ellenőr

felszólítására, a kitűzött póthatáridő alatt sem teljesíti, a Megrendelő jogosult a kivitelezési munkákat felfüggeszteni mindaddig, amíg a Vállalkozó a fenti kötelezettségeinek eleget nem tesz. Az ebből eredő kivitelezési határidő túllépés esetén a késedelmes teljesítéshez fűződő jogkövetkezményeket a Vállalkozó köteles viselni.

- 7.17** Vállalkozó köteles a Műszaki ütemterv – ismert releváns módosító események esetén 1 munkanapon belüli – heti rendszerességgel történő aktualizálására, amely a Szerződés 2. számú mellékletét képezi.
- 7.18** Vállalkozó köteles beszerezni az összes, a Szerződés teljesítéséhez szükséges engedélyt, közműjávahagyást stb., különösen:
- ideiglenes építéshelyi berendezések üzembe helyezéséhez szükséges engedélyek,
 - szakhatósági és közműegyeztetések és engedélyek
 - szállítási- és tranzit engedélyek az áruszállításhoz,
 - közterület-foglalási engedély az építési helyen
 - hatósági engedélyek a közutak ideiglenes használatához vagy lezárásához.
- 7.19** A Vállalkozó köteles a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül, saját költségén helyreállítani az építkezés során az építési területen, szomszédos ingatlanokban, közterületben, illetve közművekben az általa, illetve alvállalkozói által okozott esetleges károkat. Amennyiben a Vállalkozó e kötelezettségét megszegi, és a műszaki ellenőr felszólítására, a kitűzött póthatáridő alatt sem teljesíti, a Megrendelő jogosult a kivitelezési munkákat felfüggeszteni mindaddig, amíg a Vállalkozó a fenti kötelezettségeinek eleget nem tesz. Az ebből eredő kivitelezési határidő túllépés esetén a késedelmes teljesítéshez fűződő jogkövetkezményeket (késedelmi kötbér) a Vállalkozó köteles viselni.
- 7.20** Vállalkozó köteles a munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig elektronikus építési naplót vezetni, A kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.
- 7.21** Vállalkozó csak a hatályos jogszabályoknak, építési előírásoknak és szabványoknak megfelelő anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket építhet be.
- 7.22** A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt egy példány kivitelezési tervdokumentációt valamennyi kiegészítéssel, és az összes engedélyt, szakhatósági-, illetve közmű-hozzájárulást a helyszínen hozzáférhetően tartani, amely dokumentumokat Megrendelő a szerződéskötéssel egyidőben rendelkezésére bocsátja.
- 7.23** A Vállalkozónak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkáját megvédi az időjárás hatásaitól, (eső-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztásából eredő kárt a Vállalkozó haladéktalanul köteles saját költségén megtéríteni.
- 7.24** A Vállalkozó munkája során köteles a már elkészült - általa vagy más Vállalkozók, beszállítók által kivitelezett vagy meglévő, megmaradó - szerkezeteket (szerelések, berendezések, csővezetékek, szerelvények stb.) mind az építési területen, mind annak környezetében megóvni. Minden a Vállalkozó által már elkészült munkában okozott kárt haladéktalanul, a Vállalkozó saját költségén kell kijavítani.
- 7.25** Vállalkozó a munkaterületen tartózkodó, általa jogosított személyek azonosításáról köteles gondoskodni. E kötelezettsége elmulasztásáért önálló, másra át nem hárítható felelősséget visel. Vállalkozó elfogadja, hogy azonosítással nem rendelkező dolgozókat Megrendelő jogosult minden további következmény nélkül, visszavonhatatlanul kitiltani az építési

területről!

- 7.26** Vállalkozó az építési munkák alatt, a megvalósítás érdekében felhasznált villamosenergia és vízfogyasztás, csatorna használat díját viselni köteles.
- 7.27** Vállalkozó köteles gondoskodni és Megrendelő felszólítására igazolni, hogy a Szerződés teljesítése során a felelős műszaki vezetőjének jogosultsága a Szerződés teljesítése során érvényes. Amennyiben a Szerződés teljesítése ideje alatt a felelős műszaki vezető jogosultságának érvényességi időpontja korábbi, mint a Szerződés teljesítésének időpontja, úgy Vállalkozó köteles az érvényesség meghosszabbításáról intézkedni és a meghosszabbítás tényét Megrendelő részére igazolni.
- 7.28** Vállalkozó köteles erőforrásaiból a munka megvalósításának minden fázisában annyi munkaerőt biztosítani, amely garانتálja a szerződéses határidőre történő megvalósítást. Vállalkozó nem számíthatja fel az ütemterv határidőinek betartása érdekében a túlórából, hétvégi napokon történő munkavégzésből keletkezett többlet költségeit.
- 7.29** A Szerződő Felek rögzítik: A jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás szerinti építési beruházások - mind a három rész esetében - egymással szoros összefüggésben állnak, ezért a kivitelezés térbeli és időbeli ütemezése szükséges, ami folyamatos egyeztetési és együttműködési kötelezettséget jelent a társvállalkozókkal a kivitelezési munkálatok megvalósítása során, a kivitelezés teljes időtartama alatt. Vállalkozó köteles a létesítmény megvalósításával összefüggésben felmerülő kérdéseket a társvállalkozókkal tisztázni, a Szerződés 6.1. pontja szerint Ütemtervet és Organizációs tervet a kivitelezési folyamat során szükség szerint korrigálni, a munkavégzéshez - a Szerződésben rögzített feltételekkel - munkaterületet és felvonulási szolgáltatásokat, továbbá azok koordinációját biztosítani, és a vállalt kivitelezési véghatáridő tarthatósága érdekében a feltételeket kölcsönösen betartani.

8 ALVÁLLALKOZÓ, EGYÉB KÖZREMŰKÖDŐK

- 8.1** A Vállalkozó az ajánlatában és a Kbt.-ben foglaltak szerint, jogosult alvállalkozó, teljesítési segéd, egyéb közreműködő bevonására.
- 8.2** A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
- 8.3** A Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
- 8.4** Megrendelő a Szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2) – (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó

vesz részt. Vállalkozó felelősséget visel munkavállalóinak, teljesítési segédeinek, egyéb közreműködőinek, valamint alvállalkozóinak a munkájáért, a munkavégzés helyszínén tanúsított magatartásáért, ennek következményeiért. A Megrendelő a Vállalkozóval áll jogviszonyban, így a Vállalkozó felelős mindazon károkért is, amelyet alvállalkozói, teljesítési segédei, közreműködői akár a Megrendelőnek, akár kívülálló harmadik személyeknek okoztak.

- 8.5 A Vállalkozó a Szerződés teljesítésével összefüggésben az általa bevont alvállalkozó munkájáért, úgy felel mintha a teljesítésben maga járt volna el.
- 8.6 A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a Szerződés teljesítése során minden bevonni kívánt alvállalkozó nevét, elérhetőségét (képviselőre jogosult személy telefonszámát) bejelenteni.
- 8.7 Vállalkozó csak a jogszabályok szerinti foglalkoztatási jogviszonynak mindenben megfelelő munkavállalókat alkalmazhat a munkaterületen, amely munkavállalók tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatását Vállalkozónak igazoltan el kell végeznie.

9 MEGRENDELŐI JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

- 9.1 Megrendelő a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges munkaterületet köteles a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül, munkavégzésre alkalmas állapotban Vállalkozó részére rendelkezésre bocsátani.
- 9.2 A Megrendelő a döntést igényelő esetben a Vállalkozó által bemutatott anyag- és mintaválaszték alapján 5 munkanapon belül meghozza a szükséges döntéseket. A Megrendelő a kivitelezés műszaki ellenőrzését az általa megbízott műszaki ellenőr közreműködésével végzi el.
- 9.3 A Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó építési naplójába történt bejegyzést, illetve egyéb írásos értesítést követő 3 munkanapon belül ellenőrzi, megfelelősége esetén az eltakarási engedélyt írásban megadja.

10 A TERVTŐL VALÓ ELTÉRÉS KEZELÉSE:

- 10.1. Vállalkozó – saját kezdeményezésére – a közbeszerzési eljárásban közzétett tervtől nem térhet el. A kivitelezés során felmerült és a terv módosítására vonatkozó igényeket a Felek egyeztetni kötelesek. A Megrendelő kezdeményezésére a tervező bevonásával a Vállalkozó részvétele mellett történik meg az egyeztetés. Az egyeztetést úgy kell előkészíteni, hogy a felmerült kérdések a módosítási igénnyel kapcsolatban, eldönthetőek legyenek. A tervtől való eltérésre a tervező egyetértése esetén a Megrendelő írásban adhat utasítást. Amennyiben a tervtől való eltérés a Szerződés módosítását eredményezi, erre akkor van lehetőség, ha a Kbt. erre lehetőséget ad. A szerződésmódosításra vonatkozó igényt, az ezzel kapcsolatos műszaki specifikációt a Megrendelőnek kell rögzítenie.
- 10.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) rendelkezéseivel összhangban, az ajánlattétel során a költségvetésben és/vagy specifikációban meghatározott konkrét termékek (tartalmi elem) megváltoztatása a teljesítés során kizárólag az alábbi esetben lehetséges:
 - a megajánlott konkrét tartalmi elem igazolható módon - egyik félnek sem felróható módon nem érhető el a teljesítés során és annak beszerzési késedelme a határidőben történő teljesítést veszélyezteti;

- a felajánlott helyettesítő termék minden paraméterében együttesen megfelel, az eredetileg megajánlott termék és a közbeszerzési kiírás feltételeinek; vagy annál jobb paraméterekkel rendelkezik;
- az egyenértékűséget a Tervező és a Megrendelő műszaki ellenőre előzetesen igazolja;
- a változtatás nem eredményezi a szerződés tárgyának alapvető megváltozását (pl. funkcióváltás);
- Vállalkozó az eredetileg megajánlott ellenérték megtartása mellett köteles teljesíteni.

10.3. Eljárásrend: Vállalkozó termékváltoztatási kérelmet nyújt be (tartalma: cserélendő és új termék specifikációja az egyenértékűséget alátámasztó igazolások csatolásával; csere szükségességének indoklása és az azt alátámasztó dokumentumok csatolása). Megrendelő a kérelmet megvizsgálja, kérdés esetén hiánypótlást indítványoz. Megrendelő általi írásos elfogadást követően eszközölhető a termékváltoztatás.

11 PÓTMUNKA

11.1 Felek a jelen szerződés fogalomrendszerében pótmunka és többletmunka tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt definíciókat fogadják el és alkalmazzák, miszerint:

A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terheesebbé (pótmunka).

Mivel a jelen építési szerződés un. átalánydíjas építési szerződés, a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Vállalkozó az átalánydíjon felül kizárólag a Megrendelő által előzetesen elfogadott pótmunkaajánlatot követően jogszerűen elrendelt pótmunka ellenértékét igényelheti, míg a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.

11.2 Megrendelő pótmunkát kizárólag az alábbi esetekben jogosult elrendelni:

11.2.1 olyan munkálatok, amelyek elvégzése, a Szerződés megkötésekor a Felek egyike által sem voltak előre láthatóak, a kivitelezési tervdokumentációban nem szerepelnek, azonban azok a szerződésszerű teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához műszakilag elengedhetetlenül szükségesek, amelyek nélkül rendeltetésszerű és biztonságos használat nem biztosítható.

11.2.2 a hatósági engedélyek, szakhatósági hozzájárulások kiadásához szükséges - különösen a használatbavételi engedélyezési eljárás során a hatóságok által előírt munkák esetén.

11.2.3 Pótmunkaként csak a Megrendelő által a Szerződés megkötése után írásban elrendelt munkák tekinthetők.

11.2.4 Helytelen, hibás, vagy hiányos tervezői költségvetés kiírás miatti többletköltség pótmunkaként nem számolható el.

11.3 Pótmunka díjának elszámolási módja

- 11.3.1 Amennyiben a kivitelezés során pótmunka elvégzésének szükségessége merül fel, azt a Vállalkozó a Megrendelőnek előzetesen írásban köteles bejelenteni. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a pótmunka elvégzésének szükségességét a Megrendelő felé előzetesen jelzi és azzal kapcsolatosan a Megrendelő kifogást nem emel, az nem értékelhető a pótmunka szükségességét elismerő megrendelői magatartásnak.
- 11.3.2 A pótmunka szükségességére vonatkozó megrendelői döntés esetén, a Megrendelő szabályszerű ajánlatot köteles kérni a Vállalkozótól; a Vállalkozó az ajánlatkérés alapján ajánlattételre és ezzel kapcsolatos tételes költségvetés elkészítésére köteles. A pótmunka elszámolásának feltétele, hogy a Vállalkozó benyújtsa a munkák tételes költségvetését (tétel megnevezése, mértékegység, mennyiség, anyag, díj, anyagösszeg, díjösszeg) a pótmunka szükségességének műszaki és gazdasági indokolásával és a felmérési naplóval együtt. Az elszámolás során pótmunka felár nem számítható fel. A pótmunka ajánlat elfogadása esetén a Megrendelő pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmazó eseti megrendelést ad ki.
- 11.3.3 A pótmunkára vonatkozó árazott költségvetés(ek) elkészítésénél a Szerződés megkötésére irányuló eljárásban benyújtott árazott költségvetési tételek anyagköltség és munkadíj egységei, mint maximált árak alkalmazhatók.
- 11.3.4 Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek a benyújtott árazott költségvetésben, a Vállalkozó a következő árképzést alkalmazhatja:
- a) Az anyagköltség egységár meghatározásának tekintetében az anyagok önköltsége számlával igazolandó, amelyre a norma szerinti káló, valamint szállítási- és anyagigazgatási díj számítható fel, amelynek értéke 10 %
 - b) A munkadíj egységár meghatározása kizárólag a Vállalkozó által – a nyertes ajánlatában – benyújtott árazott költségvetésben alkalmazott rezsióradíjakkal történhet.
- 11.3.5 A Megrendelő által elrendelt pótmunkát - ha a pótmunka pénzügyi elszámolhatóságának feltételei is biztosítottak - a Vállalkozónak haladéktalanul el kell végeznie, olyan módon, hogy az a kivitelezés előrehaladását, illetve a Szerződésben meghatározott véghatáridőt ne veszélyeztesse.
- 11.3.6 Pótmunka elrendelése esetén – amennyiben a Megrendelő a pótmunkaajánlatot elfogadja, továbbá az ellenőrzős hatóságok (Közreműködő Hatóság, vagy Közbeszerzési Hatóság, stb.) sem műszaki, sem finanszírozási, sem pedig jogi kifogást nem emel és a szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. rendelkezéseibe - a Felek a szerződés 3.2. pontját (Vállalkozó díj) összegét a megrendelt pótmunka összegével megemelve módosítják.
- 11.3.7 Felek megállapodnak, hogy az esetleges pótmunkák ellenértéke a végszámlában érvényesíthető.

12 EGYÜTTMŰKÖDÉS

- 12.1 Felek a polgári jog szabályai szerint együttműködésre kötelesek, jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen és rendeltetésszerűen kötelesek gyakorolni, illetve teljesíteni. Kötelesek úgy együttműködni, hogy a kivitelezés határidőre, a legjobb minőségben megvalósulhasson. Ennek érdekében a felmerülő, a Szerződés teljesítését gátló, akadályozó körülményekről a Felek kötelesek egymást haladéktalanul, levélben (e-mailben) is értesíteni.

12.2 A megvalósítás közben felmerülő esetleges vitákat, vagy vitás kérdéseket (műszaki, értelmezési stb.) Felek elsősorban egymás közötti egyeztetéssel rendezik, az esetleges véleménykülönbségek nem késleltethetik a megvalósítást és nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására.

12.3 Vállalkozó köteles a Megrendelővel igazoltan jogviszonyban álló harmadik személlyel együttműködni, és minden, a Létesítmény megvalósításával összefüggő kérdést tisztázni, a munkavégzéshez - a Szerződésben rögzített feltételekkel - munkaterületet és felvonulási szolgáltatásokat, továbbá azok koordinációját biztosítani, a feltételeket kölcsönösen betartani. A Megrendelővel jogviszonyban álló, a Projekt megvalósításában résztvevő egyéb vállalkozók tevékenységének koordinálását Megrendelő végzi.

12.4 Amennyiben a Vállalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el, vagy a Vállalkozó végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezte, vagy a megszűnésére vezethető más eljárás indulna, illetve, ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon megghiúsítja, a Vállalkozó erről köteles azonnal írásban tájékoztatni Megrendelőt. Az erről való tudomásszerzést követően a Megrendelő - a 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) alpont szerinti eset kivételével - jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni. A megszüntetés alapján a Megrendelő és a Vállalkozó egymással elszámolni köteles; a megszűnés időpontjában a munkák állását külső szakértővel fel kell mérteni, a teljesítmény-arányos díjat az elszámolás alapjává kell tenni. Megrendelő a további munkálatok végzését – a vonatkozó közbeszerzési szabályok megtartása mellett – jogosult lesz más vállalkozótól megrendelni, és annak költségeit a Vállalkozóra áthárítani. Az elszámolás során a Megrendelő az egyenmű és lejárt követeléseit beszámítással érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

12.5 KAPCSOLATTARTÓK:

A Szerződés teljesítése során, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban eljáró személyek:

Megrendelő részéről:

Név: Maár Zoltán

Szakterülete(i). építész

kamarai száma: ME-É-17-0549

Telefonszám: +36 30 929 1536

e-mail: terv@maartech.hu

Név: Kaló Gábor

Telefonszám: +36 74/504-161

e-mail: kalo.gabor@szekszard.hu

Név: Ladányi Roland

Telefonszám: +36 20/772-9045

e-mail: ladanyi.roland@szekszard.hu

Vállalkozó részéről:

Név: **Turbéki László felelős műszaki vezető**

Szakterülete(i): MV-VI
MV-ÉV

kamarai száma: 02-51071

Telefonszám: +36 30/971-93-90

e-mail: mail@delviv.hu

Név: **Marosvölgyi Kornél termelési vezető**

Telefonszám: + 36 30/566-21-53

e-mail: mail@delviv.hu

A fent nevezett személyek a Szerződés módosítására vagy azzal egyenértékű tartalmú nyilatkozat, megállapítás megtételére nem jogosultak.

13. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

- 13.1** Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük a vonatkozó normatív dokumentumoknak, szabványoknak, műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, gyártói műszaki feltételeknek, továbbá Megrendelő által szolgáltatott műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek. Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokat is be kell tartania.
- 13.2** Vállalkozó a szabványokban előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégzi és azok jegyzőkönyveit, bizonylatait Megrendelő rendelkezésére bocsátja.
- 13.3** A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely próbák eredményét az építési naplóban rögzíti.
- 13.4** Amennyiben a Felek között az építési munkálatok tekintetében véleménykülönbség keletkezik és azt nem tudják saját körben rendezni, úgy a felek az ÉMI szakértői támogatásával döntenek. Az ÉMI szakértői díjait a helytelen álláspontot elfoglaló szerződő fél köteles viselni, azonban bármelyik fél megelőlegezheti azt. Az ÉMI bevonásának eljárási rendjét a felek külön állapítják meg. A Szerződés a véleménykülönbség kialakulásától számított 3 munkanapon belüli intézkedési kötelezettséget ír elő a Megrendelő számára, azaz a Megrendelő köteles ez alatt az idő alatt az ÉMI-t véleménykülönbség megoldására írásban felhívni. Ha bármely okból az ÉMI nem vállalja, a felek igazságügyi műszaki szakértőt kérnek fel.

14. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

14.1 Jótállás:

- 14.1.1 Vállalkozót a jelen szerződés szerinti munkák tekintetében az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének (lezárásának) időpontjától számítottan - amennyiben jogszabály az felhasznált egyes termékre, és anyagokra, illetve a kivitelezési munkák során a beszerelésre került egyes eszközökre, berendezésekre hosszabb kötelező jótállási időt nem ír elő, avagy mindezek tekintetében a gyártó hosszabb idejű jótállást nem biztosít - a Vállalkozó nyertesként kihirdetett ajánlatában foglaltaknak megfelelően 36 hónap teljes körű jótállási kötelezettség terheli.
- 14.1.2 A jótállási kötelezettsége magába foglalja a jótállási időszak alatti eseti hibaelhárítás(ok) összes költségét, (ide értve a meghibásodott alkatrészek és a berendezés működéséhez szükséges egyéb anyagok/alkatrészek cseréjével, pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeket is) az ezzel összefüggésben felmerülő munkadíjat, kiszállási költségeket, illetve itt nem nevesített, azonban a teljeskörű jótállás körébe tartozó felmerülő egyéb költségeket is. A jótállási idő alatt esetleges meghibásodások elhárítását, bármely eszköz, berendezés cseréjét a Vállalkozó térítésmentesen elvégezni köteles.
- 14.1.3 A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására.
- 14.1.4 A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles rendelkezésre állni, és hibabejelentés esetén megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberének, vagy a teljesítésbe bevont közreműködője helyszíni megjelenését biztosítani, továbbá a Megrendelő által írásban jelzett hibák kijavítását (a hibaelhárítást) legfeljebb 24 órán belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt legrövidebb időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult- a Vállalkozó értesítése mellett - a biztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni. A hibaelhárítás megkezdésének elmulasztása (a 24 óra Türelmi idő túllépése) kötbérköteles.
- 14.1.5 Hibabejelentés módja: Meghibásodás esetén Megrendelő bejelentést tesz (e-mailen/telefonon/telefaxon) a Vállalkozó által megadott elérhetősége valamelyikén. A bejelentés során legalább rögzíteni kell helyszínt, a bejelentő nevét, a hibajelentés leírását, a hiba bekövetkeztének időpontját. A hibabejelentés dokumentálása: Megrendelő a telefonon tett hibabejelentést köteles minden esetben írásban (faxon/e-mailen) is soron kívül megerősíteni, a bejelentést követő legrövidebb időn belül.
- 14.1.6 A kijavított, kicserélt részek vonatkozásában a jótállási idő a kijavítás, illetve kicserélés teljesítésének időpontjától kezdődően újra indul.
- 14.1.7 A jótállás és a szavatosság körébe tartozó munkálatok műszaki dokumentációját vezetni kell és utóiratként kell a Szerződés anyagaihoz csatolni. A jótállás és a szavatosság keretében végzett munkák utáni kellékszavatossági és jótállási felelősség az ilyen munkák Megrendelő általi átvételével veszi kezdetét.
- 14.1.8 Az átadás-átvételi eljárástól számított 12 (tizenkettő) hónapot követő hónapban, és a vállalt jótállási időtartam végén utó- felülvizsgálati eljárásokat (garanciális felülvizsgálatok) kell tartani, amelynek megszervezése a Megrendelő vagy megbízottja feladata, és amelyen a Vállalkozó köteles aktívan részt venni. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy ezen eljárást megfelelően előkészíti, a kitűzött időpontot megelőző 30 (harminc) nappal korábban értesíti a Vállalkozót az esetleges hiba, - vagy hiányjegyzék megküldésével, illetve a helyszíni bejárás és helyszíni vizsgálat biztosításával.

14.1.9 Az utó-felülvizsgálati eljárásról a Felek közösen vesznek fel jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévők nevét, a vizsgálat időpontját, a bejárt helyszínek tételes felsorolását, az elvégzett vizsgálatokat, a megrendelői bejelentéseket és az ezzel kapcsolatos vállalkozói nyilatkozatokat. Külön ki kell térni arra, hogy a hibák, hiányosságok a Vállalkozó által elismertek-e; elismerés esetén a kijavítás, kicserélés és műszaki megoldás kivitelezési időtartamát, a kivitelezés elvégzésének időpontját is rögzíteni kell.

14.2 Jótállási biztosíték:

14.2.1 Vállalkozó - a jótállási kötelezettsége teljesítésének biztosítására, a jótállási/garanciális időszakban felmerülő esetleges hibák elhárításának fedezetére, a teljes jótállási időszakra - jótállási biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint.

14.2.2 A Vállalkozó ezen felül biztosítja a Megrendelő a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §-ban foglalt jogait a szavatossági igényének érvényesítésére.

14.2.3 A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani.

14.2.4 A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának feltétele, amellyel kapcsolatban Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő mindaddig nem esik fizetési késedelembe, amíg a jótállási biztosítékot a Megrendelő részére nem bocsátja rendelkezésre.

14.2.5 A jótállási biztosíték mértéke a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 3%-a, amelyet Vállalkozó, választása szerint köteles a Megrendelőnek nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) szerinti formákban. A biztosíték célja a Megrendelő részére annak garantálása, hogy Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeket kielégíti. Megrendelő jogosult ezen biztosíték igénybevétele, amennyiben a Vállalkozó valamely jótállási, szavatossági, hibajavítási kötelezettségének a teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

A jótállási biztosíték mértéke összecszerűen: **1.180.920 - Ft;**

A biztosíték formája: bankgarancia

14.2.6 A jótállási biztosíték abban az esetben megfelelő, ha az a Szerződésben rögzített teljes jótállási időszakra, annak lejártáig + 30 naptári napra szól a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, továbbá feltétel nélküli fizetési kötelezettséget tartalmaz, amely minden további feltétel igénylése nélkül érvényesíthető.

14.2.7 Megrendelő a jótállási biztosíték terhére jogosult Vállalkozóval szemben a szavatossági és jótállási igényeiből eredő követelését érvényesíteni. Az érvényesített jótállási biztosíték felhasználásáról a Megrendelő számadási kötelezettséggel tartozik. Amennyiben a Megrendelő részéről érvényesítendő összeg a jótállási biztosíték címén rendelkezésre álló összeget meghaladja, a Vállalkozó köteles a különbözet összegét a Megrendelő részére megtéríteni.

14.2.8 Megrendelő a Szerződés a jótállási idő lejártától számított 30 (harminc) napon belül a jótállási biztosíték nem érvényesített összegével Vállalkozó felé elszámolni és – a biztosíték formájától függően – a biztosíték Vállalkozó számára történő megszüntetése

vagy, feloldása vagy visszaadása érdekében intézkedni köteles.

- 14.2.9 A szavatossági igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

14.3 Kötbérek

- 14.3.1 Vállalkozó a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, az alábbiak szerint:
- 14.3.2 **Késedelmi kötbér:** Vállalkozó, ha olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesít, késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 0,5 %-ának megfelelő összeg minden késedelemmel érintett napra, felső határa a tartalékkeret nélküli teljes vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 20 %-a. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumot, Megrendelő a szerződéstől való elállás vagy a rendkívüli felmondás jogát gyakorolhatja. A késedelmi kötbér megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól. A kötbér a szerződésszegés orvoslásakor vagy a maximum elérésekor válik esedékessé.
- 14.3.3 **Meghiúsulási kötbér:** Amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért Vállalkozó felelős (ideértve azt az esetet is, ha a Vállalkozó késedelmére, vagy súlyos szerződésszegésére tekintettel Megrendelő részéről érdekmúlás következik be, és a szerződés rendkívüli felmondására vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül), Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A Megrendelő elállási jogát a Szerződés teljesítésének meghiúsulására hivatkozva érvényesítheti, ha a késedelem egyértelműen és vitathatatlan módon a Vállalkozó hibájából keletkezett. A kötbér alapja az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj (részbeni meghiúsulás esetén a nem teljesített részre - azaz a meghiúsulással érintett részteljesítésre eső) általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetében annak összegéből az addig felmerült, és érvényesített késedelmi kötbér összege levonásra kerül.
- 14.3.4 **Kötbér jótállási időszak alatti hibaelhárítás késedelmes megkezdésének esetére:** A helyszíni hibaelhárítás megkezdésére rendelkezésre álló Türelmi idő olyan okból bekövetkező túllépése esetén, amelyért Eladó (vagy az általa a teljesítésbe bevont közreműködő) felelős, Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevő részére. A Türelmi idő lejártát követően Vállalkozó - a hibaelhárítás valós megkezdéséig tartó időszakra - minden megkezdett munkaóra 10.000 Ft. késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A hibaelhárítás késedelmes megkezdésének esetén a kötbér összegét - amennyiben azt a Vállalkozó a Megrendelő felszólítása ellenére sem fizeti meg - Megrendelő a jótállási biztosítékból lehívhatja.
- 14.3.5 Vállalkozó akkor mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. [Ptk. 6:142. §]. Vállalkozó a kötbérfelelősség alól csak akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amely a szerződéskötéskor nem volt előre látható, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt felmondási kötelezettség teljesítésére kényszerül, a szerződést a Felek meghiúsultnak tekintik.
- 14.3.6 A Megrendelő részére esedékessé váló kötbért Megrendelő elkülönítetten kezeli.

Egyebekben a kötbérre vonatkozóan a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés rendelkezései alkalmazandók.

- 14.3.7 A kötbér lejárt követelésnek minősül. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, avagy a teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni. Amennyiben a kötbér így módon nem érvényesíthető teljes egészében, úgy a fennmaradó kötbérrészt a Megrendelő értesítése (kötbérbekérő) alapján Vállalkozó köteles 30 napon belül a Megrendelőnek átutalni.
- 14.3.8 Vállalkozó Megrendelő részére köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott kárt. A kötbér érvényesítése nem érinti Megrendelőnek a kötbér összegét meghaladó kárigényét és a szerződésszegésből eredő igényeit. Megrendelő jogosult azokat a polgári jog szabályai szerint érvényesíteni.
- 14.4 Felelősségbiztosítás**
- 14.4.1 A Vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltak szerint köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a kivitelezési munkálatok, mint a kockázatviselés helyére, a Megrendelőt is, mint kedvezményezettet feltüntető, a munkálatok teljes időtartamára összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, minimum 5.000.000 forint/káresemény és minimum 30.000.000 forint/éves kártérítési limittel.
- 14.4.2 A biztosítási kötvény másolatát Vállalkozó köteles a Szerződés aláírásakor a Megrendelő részére átadni, amely a Szerződés 4. sz. mellékletét képezi. Ennek hiányában a Szerződés, mindaddig nem lép hatályba, ameddig Vállalkozó az előírt tartalmú, érvényes biztosítási kötvény másolatát Megrendelő részére át nem adja. Amennyiben a Vállalkozó felszólítás ellenére, a felszólításban kitűzött póthatáridőben sem tesz eleget a biztosítási szerződés megkötésére és a biztosítási kötvény átadására vonatkozó kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni és az elállással összefüggő igényeit a Vállalkozóval szemben érvényesíteni.

15 VIS MAJOR:

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis major okozott. Vis major esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerült kárt. Vis major alatt értendő minden olyan esemény, illetve történés, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. Ilyenek különösen a természeti katasztrófák – földrengés, tűzvész, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás, a járvány, a jelentős kihatású politikai-társadalmi események mint például a háború, forradalom, felkelés, szabotázs, közlekedési útvonal (repülőtér) lezárása, meghatározott állami intézkedések, úgymint a behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, bojkott és hasonlók, a súlyos üzemzavarok, valamint a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő radikális piaci változások (mint drasztikus árrobbanás, a fizetés pénznemének rendkívüli meggyengülése stb.). Vis major bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a szerződéses partnert haladéktalanul és rövid úton is

értesíteni és javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol. Felek nem tekintik vis majornak bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetéseképtelenségét.

16 SZERZŐDÉS MEGSZÚNÁSÉNEK ESETEI:

16.1 A szerződés megszűnik a felek szerződésszerű teljesítésével.

16.2 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéstől a felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásos értesítéssel, azonnali hatállyal elállhatnak, vagy amennyiben az eredeti állapot nem állítható helyre, úgy jogosultak a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése azt külön máshol nem nevesíti, a Felek különösen az alábbi szerződésszegéseket tekintik súlyosnak:

- a) A Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási kötelezettségét megszegi;
- b) Bármelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megszünteti tevékenységét;
- c) Vállalkozó a jelentési, információszolgáltatási kötelezettségét Megrendelő ismételt kérésére sem teljesíti az igényelt határidőre.
- d) Ha a Vállalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy a Vállalkozó végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezte (kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdése), illetve, ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon megghiúsítja.
- e) A Vállalkozó a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül Megrendelő által történő munkaterület átadását követően köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat.

16.3 Amennyiben a Vállalkozó olyan okból esik késedelembe, amelyért felelős, és a késedelmi kötbér mértéke elérte a maximális összeget, úgy Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó munkákat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni.

16.4A Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

- 16.5** A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozóként szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 16.6** A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szállítás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

17 ALÁVETÉS, ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

- 17.1** Amennyiben a Felek között a Szerződéssel összefüggésben vita alakul ki, a Felek vállalják, hogy vitájukat elsősorban megegyezéssel rendezik. Ha az egymás közti egyeztetés nem vezetne eredményre, akkor a Felek együttesen közvetítőhöz (mediátorhoz) fordulhatnak. Jogvita esetén – ha a kötelezően elvállalt egyeztetés nem vezetne eredményre, illetve, ha az egyeztetést bármelyik vagy mindkét fél elutasítja, illetve nem tesz eleget az egyeztetési kötelezettségének az erre vonatkozó felhívásban foglaltak ellenére sem – a Felek a magyar Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 17.2** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos Kbt., Ptk., Étv. (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény), valamint a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
- 17.3** Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

18 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 18.1** Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési szerződésnek minősül, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás becsült

értéke az eljárás indításakor rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladja. Megrendelő ezért a tárgyi projekt támogatási szerződés módosításával kapcsolatban, a forrás kiegészítése érdekében szerződésmódosítást nyújt be. Ennek megfelelően a Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen dokumentum aláírásával közöttük a szerződés érvényesen létrejött, azonban annak hatályba lépésének időpontja az a nap lesz, amikor a Támogatási Szerződésnek a forráskiegészítésre vonatkozó módosítása a Megrendelővel aláírásra kerül, vagy a szükséges (pót)fedezet (más forrásból, más pályázatból, támogatásból) biztosítása érdekében a szerződés, a megállapodás aláírásra, a támogatói okirat kiadásra kerül, illetve a pótlólagos fedezet saját forrásból történő biztosítása érdekében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének határozata kiadásra kerül. Erről a tényről Megrendelő a Vállalkozót soron kívül, írásban (faxon, e-mailen) értesíti. A forrás-kiegészítésre irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását a Felek olyan körülménynek tekinti, amelyet a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése szerinti bontó feltételnek minősül. Vállalkozó kijelenti, hogy ez esetben a Megrendelő irányában semmilyen jogcímen semmilyen további költségigényt nem támaszt, illetve semmilyen további követeléssel nem lép fel. Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben a forrás kiegészítése érdekében benyújtott támogatási igénye már a Szerződés aláírását megelőzően elfogadása kerül, és a Szerződés fedezete már a szerződés aláírása napján rendelkezésre áll, úgy erről Megrendelő a Vállalkozót szintén soron kívül, írásban értesíti. Ez utóbbi esetben a szerződés mindkét fél általi aláírását követő napon lép hatályba.

- 18.2 Megrendelő a vállalkozási szerződés teljesítése során esetlegesen keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.
- 18.3 Minden, a Szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott-tértivevényes küldeményként, telefaxon, e-mailben) kell történnie. Ezen értesítések közlésének hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
- 18.4 A felek közötti írásbeli és szóbeli érintkezés nyelve a magyar.
- 18.5 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnése esetén, időbeli korlátozás nélkül, harmadik személlyel (az állami ellenőrzési és felügyeleti szerveket nem ideértve) nem közli, nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja a Szerződés teljesítése során tudomására jutott - szóbeli, írásbeli -, a Feleknek a Szerződésben foglalt jogviszonyával összefüggő, műszaki-, jogi-, üzleti információt, tény, adatot, dokumentumot - ide értve a know-how-t, költségekre, eljárásokra, tervek, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat - kivéve, ha a közléshez a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárult. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó fenti kötelezettségét bármely okból megszegi, a Vállalkozót teljes kártérítési kötelezettség terheli és a Megrendelő - belátása szerint - jogosult a Szerződést felmondani, azonban - a felmondásra tekintet nélkül - a Vállalkozó kötelezettsége az abban rögzített feltételekkel fennmarad.
- 18.6 A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői jogi, iparjogvédelmi stb.) jog a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megrendelőt illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, módosíthatja átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerződésben rögzített díj megfizetésével kiegyenlítettnek tekintenek.
- 18.7 A Vállalkozó a cég adataiban bekövetkezett valamennyi, a Szerződés szempontjából lényeges változást (pl. cégforma, cégnév, székhely, törvényes képviselő személyének megváltozása,

számlázási cím, bankszámlaszám változás stb.) köteles 7 (hét) napon belül írásban a Megrendelő tudomására hozni.

- 18.8** A szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezéseket ezen túlmenően alkalmazni kell a szerződéses felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására is (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).
- 18.9** A Szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült, melyből 2 (kettő) példány a Vállalkozót, 4 (négy) példány a Megrendelőt illeti meg.

19 MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: A nyertes ajánlatban szereplő árazott költségvetés
2. sz. melléklet: Műszaki ütemterv
3. sz. melléklet: Organizációs terv
4. sz. melléklet: Érvényes építés-szerelésbiztosítási kötvény másolata
5. sz. melléklet: A Szerződés műszaki tartalmát meghatározó tervdokumentáció (fizikailag nem kerül csatolásra a Szerződéshez)
6. sz. melléklet: Közbeszerzési Dokumentáció (jogi és műszaki dokumentáció teljes egészében) (fizikailag nem kerül csatolásra a Szerződéshez)
7. sz. melléklet: (adott esetben) a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatás
7. sz. melléklet: A Szerződés 1.8. pontja szerinti munkavégzési jogosultság igazolása.

A Felek a Szerződést elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Szekszárd, 2021. ...⁰⁶... hó...⁰⁹...napján.

Megrendelő




Acs Rezső
 polgármester
 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata



Vállalkozó

DÉLVIV KFT
 Dél-Magyarországi Villanszerelőipari Kft.
 7630 Pécs, Edison u. 44.
 Tel: 7630-510 Fax: 76327-828
 Adószám: 1180087-2-02
 Ügyvezető MKB. Rt.
 10399802-20170318-00003285
DÉLVIV Dél-Magyarországi Villanszerelőipari Kft



Ellenjegyzés	Ellenjegyző neve és beosztása	Dátum	Aláírás
Pénzügyi ellenjegyzés	Tamási Anna igazgatóságvezető	2021 JÚN 09.	
Jogi ellenjegyzés	dr. Gábor Ferenc jegyző	2021 JÚN 09.	

A Szerződés 6.1 pontjához: az Ütem-, és Organizációs terv tartalma

A **műszaki ütemterv** sávós rajz, (Gantt diagram) és szöveges formában kell elkészíteni. Tartalmaznia kell legalább:

- munkanemenkénti részletezettséggel a kivitelezési tevékenységre vonatkozó fő munkafolyamatokat, megjelenítve az előrehaladást.
- vegyék figyelembe, hogy az építési, egészségügyi és munkabiztonsági, valamint a környezetvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi előírásokat,
- tartalmazza heti bontásban tervezett létszám, és eszközfelhasználást;
- vizsgálatok, szakvélemények, egyeztetések, eltakarás előtti jóváhagyatásuk, típusát és tervezett időpontjait;
- a benyújtani kívánt résszámlák tervezett időpontjait.

Organizációs terv minimális tartalma:

- az ütemtervvel összhangban lévő, mérethelyes organizációs helyszínrajzot kell csatolni,
- az építési forgalom és anyagszállítás nyomvonalát.
- az anyagtárolás és a hulladékgyűjtés, kezelés helye, mérete és módja
- az építési és felvonulási terület lehatárolásának helye és módja, valamint őrzésének módja
- a felvonulási létesítmények helye
- az építéssel közvetlenül érintett épületrészen kívüli területi igények megnevezése, jelölése, mérete; használatának időtartama
- az építési zaj-, por-, rezgéscsökkentésének módja, provizóriumok felállításának helye és módja
- az esetlegesen szükségessé váló korlátozásokat (forgalomtechnikai változások, stb.), melyhez szükséges engedélyek beszerzése Vállalkozó feladata és kötelezettsége lesz.

1. m. melléklet

21

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Szekszárdi Ipari Park területén 22kV-os légvezetékek és optikai kábel kiváltása

	Anyag	Díj	Anyag + Díj
I. 22kV-os légvezetékek földkábeles kiváltása	19 282 744 Ft	15 729 545 Ft	35 012 289 Ft
II. Optikai kábel kiváltása	1 527 520 Ft	2 824 192 Ft	4 351 712 Ft
Összesen:	20 810 264 Ft	18 553 737 Ft	39 364 000 Ft
Mindösszesen nettó vételési ár:			39 364 000 Ft
ÁFA 27%			10 628 280 Ft
Mindösszesen bruttó vételési ár:			49 992 281 Ft

DÉLVIV KFT.
DÉLVIV 04. Magyarországi Villanyszerelőipari Kft.
7630 Pécs, Edison u. 44.
tel: 72/310-510 Fax: 72/327-523
Adószám: 11550687-2-02
Számlaszám: MKB, 11111111111111111111
11111111111111111111
DÉLVIV KFT.

22

TERVEZŐI KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ						
Szekszárdi Ipari Park területén 22kV-os légvezetékek földkábeles kiváltása - tárgyú munkához						
Munkarész / Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	Nettó l.p.össz. (Ft)
22kV légvezeték bontás						
Szolgáltatás						
	B OSZL.4KN/14M-IG BONTÁS	7	DB	68 000	476 000	
	BP OSZL.4KN/14M-IG BONTÁS	1	DB	130 000	130 000	
	VASOSZL.BONTÁS 12M ALATT	1	DB	200 000	200 000	
	CSUCST.BONTÁS BETON OSZLOPRÓL	7	DB	1 100	7 700	
	KER.TARTÓ BONTÁS BETON OSZLOPRÓL	8	DB	11 250	90 000	
	KER.TART.BONTÁS VASOSZLOPRÓL	1	DB	11 250	11 250	
	SZABVEZ.BONT.HULLADÉK	0,778	KM	82 000	63 796	
	VÉGKÖTÉS BONTÁS	12	DB	2 800	33 600	
	TARTÓ ÉS ÁRAMKÖTÉS BONTÁS	60	DB	2 100	126 000	
	KÖF SZIG. BONTÁS OSZLOPRÓL	72	DB	2 400	172 800	
	BETONALAP BONTÁS OSZLOP FÖLDMUNKÁVAL	5	M3	22 500	112 500	
	SZÁLLÍTÁS	1040	TKM	225	234 000	
	OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL	108,696	TKM	225	24 457	
	OSZLOPRA TÖRT BIZT. FEL- ÉS LEJUTÁS	9	DB	5 500	49 500	
	GÖDÖR FELTÖLTÉS BELTERÜLET	18	M3	14 000	252 000	
					tipus összeg:	1 955 603
Anyag						
					tipus összeg:	0
					rész összeg:	1 955 603
22kV légvezeték építés						
Szolgáltatás						
	B OSZL.4KN/14M-TOL.4-28KN 14 M-IG ÉPÍTÉ	4	DB	82 000	328 000	
	BETONALAP F.NEDV.BETONBÓL HELYSZÍNI KEV	21	M3	5 000	105 000	
	FÖLDMUNKA GÉPI HV TALAJ ÁROK GÖDÖR	23,12	M3	4 200	97 104	
	KIHUZÁNDÓ SZÁDFALAZÁS	54,4	M2	9 500	516 800	
	VIZSZIVATTYÚZÁS	8	ÓRA	1 500	12 000	
	OSZLOPRA TÖRT BIZT. FEL- ÉS LEJUTÁS	4	DB	5 500	22 000	
	OSZLOPRA TÖRT BIZT. FEL- ÉS LEJUTÁS (ideiglen)	4	DB	5 500	22 000	
	OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL	793,44	TKM	225	178 524	
	KER.TARTÓ FELSZ.BETONOSZLOPRA	4	DB	11 250	45 000	
	TÁMSZIG TARTÓ FELSZ.BETONOSZLOPRA	4	DB	3 500	14 000	
	TÜLFESZ.-LEVEZETO FELSZER. BEÁLLÍTÁSA	12	DB	3 500	42 000	
	VÉD.CSŐ ÉS KÁBEL FELSZ.OSZLOPRA	4	KLT	1 750	7 000	
	BÁRMELY TIP SZIG.FELSZERELÉSE	24	DB	3 500	84 000	
	BÁRMELY TIP SZIG.FELSZERELÉSE (ideiglenes)	24	DB	3 500	84 000	
	TARTÓKÖTÉS KORSZERU 95MM-IG	12	DB	750	9 000	
	TARTÓKÖTÉS KORSZERU 95MM-IG (ideiglenes)	24	DB	750	18 000	
	FESZÍTŐ ÉS VÉGKÉSZ. 95MM2-IG (KÖF)	12	DB	1 500	18 000	
	RÜD.-KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.ELL.MÉRÉ	8	DB	4 500	36 000	
	KÖF SZIG. BONTÁS OSZLOPRÓL (ideiglenes)	24	DB	750	18 000	
	TARTÓ ÉS ÁRAMKÖTÉS BONTÁS (ideiglenes)	24	DB	750	18 000	
	HÁROMSZ CSUP SODR ILL.BURK VEZ LÉT 95MM	0,048	KM	500 000	24 000	
	ÁRAMKÖTÉS 95MM2-IG	12	DB	1 500	18 000	
	KIF PRÉS KÁB.SARU(0,6/1KV)/MUA KÁB.240MM	12	DB	2 500	30 000	
	OSZLOPSZÁM FESTÉS	4	DB	1 500	6 000	
					tipus összeg:	1 752 428
Anyag						
	Osztóp Vasbeton áttört 12/2800	4	DB	520 000	2 080 000	
	Figy.tábla műa Vigyázz! Nagyf.Életv.16x1	4	DB	150	600	
	Ker.tartó 20-7-011/1-5feszítő B1300 N613	4	DB	46 000	184 000	
	Feler.elem 20-7-012/1,2 ker.tartóhoz N614	8	DB	5 800	46 400	
	Rüdcsavar tűzihorganyzott M16x350mm	8	DB	500	4 000	
	Anyag hlf. tűzihorganyzott M16mm	60	DB	30	1 800	
	Alátét lapos tűzihorganyzott M16mm	96	DB	12	1 152	
	Csavar hlf. tűzihorganyzott M16x120mm	16	DB	215	3 440	
	Alátét négyzetes th.4-70008/2 D22 N147	52	DB	200	10 400	
	Szabadvezeték AASC 50 mm2	3,264	KG	1 400	4 570	
	Kábelsaru 50 mm2 RM/SM/13D	8	DB	610	4 880	
	Leág.szorító AL/AL16-120/16-120csup/csu	24	DB	750	18 000	
	Alátét lapos tűzihorganyzott M12mm	88	DB	10	880	
	Alátét rugós tűzihorganyzott M12mm	16	DB	8	128	
	Anyag hlf. tűzihorganyzott M12mm	88	DB	18	1 584	
	Csavar hlf. tűzihorganyzott M12x30mm	8	DB	45	360	
	Rögz.bilincs 20-7-024 KÁT.20-7-022 N627	12	DB	820	9 840	
	Rögz.bilincs 20-7-025 KÁT.20-7-022 N628	4	DB	1 000	4 000	
	Csavar hlf. tűzihorganyzott M12x50mm	8	DB	60	480	
	Csavar hlf. tűzihorganyzott M16X50mm	12	DB	1 250	15 000	

03

Csavar hlf. tűzhorganyzott M12x150mm	32 DB	200	6 400	
Csavar hlf. horganyzott M12x40mm	32 DB	50	1 600	
Feler.elem 20-7-023/2 KÁT.20-7-064 N625	8 DB	1 150	9 200	
Feler.elem 20-7-023/1 KÁT.20-7-022 N624	8 DB	1 540	12 320	
Kábelartó 20-7-022/1,3 B 520mm N622	8 DB	3 110	24 880	
Kábelartó 20-7-022/2,3 B 390mm N623	8 DB	2 840	22 720	
Rúdcsavar tűzhorganyzott M16x300mm	8 DB	410	3 280	
Tűfeszültségkorlátozó 24kV 10kA	12 DB	14 700	176 400	
Feler.elem 20-7-029 Támszig.20-7-020 N631	8 KLT	9 210	73 680	
Támszig.tartó 20-7-020 B U-acél N620	4 DB	8 300	33 200	
Cső KPE D160x9,1 SDR 17,6 PE80 védő	16 M	3 850	61 600	
Kábelsaru alu. 50mm2 10,5D földeléshez	8 DB	610	4 880	
Szigetelő feszítő 780 mm 40,5 kV	12 DB	6 600	79 200	
Tartóvas tűzhorganyzott FCS M16x110mm	12 DB	200	2 400	
Alátét rugós tűzhorganyzott M16mm	12 DB	15	180	
Feszítő csukló 14-0006/A 80mm N71	12 DB	4 500	54 000	
Sasszeg horganyzott M4x50mm	24 DB	40	960	
Csapszeg fűrt VO-1563/1 16x70mm N70	24 DB	310	7 440	
Végfesz. csavaros KÖF 35-120mm2	12 DB	4 310	51 720	
Egyenes szem 20kV-os fesz.szigetelőhöz	12 DB	2 200	26 400	
Szigetelő terelelő 24 kV	12 DB	8 500	102 000	
Rúd földelés D20mm x 3m N219	4 DB	6 800	27 200	
Csavar hlf. tűzhorganyzott M12x40mm	8 DB	50	400	
Tartókötés KÖF 95mm2 nyak 75 R (ideigleneshez)	12 DB	850	10 200	
Pótszál KÖF 95mm2 ETS20-ra R (ideigleneshez)	12 DB	2 600	31 200	
Szabadvezeték BSZV 20 kV 1x95 mm2	48 M	610	29 280	
Kábelsaru 95 mm2 RM/SM/13D	12 DB	1 050	12 600	
Korr.véd.festék alapozó oldószeres	1 KG	3 173	3 173	
Korr.véd.festék fedő oldószeres	1 KG	3 635	3 635	
Beton (szállítással)	21 M3	25 500	535 500	
		tipus összeg:	3 799 162	
		rész összeg:	5 651 590	
22kV földkábel hálózat építés				
Szolgáltatás				
KÖF KÁB.FEKT.1X240MM2-IG RÖGZ.NÉLKÜL	3003 FM	1 805	5 420 415	
VÉDOC SO FEKTETÉS 100-203 VÉDOC SOVEL	110 FM	1 350	148 500	
VCSOBÉ HUZÁS I-II 20 M-IG KÁBEL ESETÉN	24 DB	850	20 400	
MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA	1890 FM	95	179 550	
KÁB.BUJT.VIZSZ.FÜGG.I-II.SULYCS. KÁBELE	18 DB	1 500	27 000	
MUANYAG TÉRKÖZTAR. ELHELYEZ. KÁBELÁROKBA	413 FM	250	103 250	
KÖF ZSUG.VÉGELEZ.1 ERŐ KÁBELRE	12 DB	19 500	234 000	
KÖF ZSUG.ÖK.KARM.EGYERŐ KÁBELRE	6 DB	16 500	99 000	
ÖK HÜV.KIF KÁB.240MM2-IG KÁB.ÉR TOLD.HO	6 DB	4 500	27 000	
KIF PRÉS KÁB.SARU(0,6/1KV)MUA KÁB.240MM	12 DB	2 500	30 000	
MUANYAG FEDLAP ELHELYEZÉS KÁBELÁROKBA	891 FM	250	222 750	
SZÁLLÍTÁS	1395 TKM	225	313 875	
		tipus összeg:	6 825 740	
Anyag				
KÖF KÁBEL NA2XS(F)2Y 1X240RM/25 20KV	3273 M	2 890	9 458 970	
Vezetékkötegelő UV átló 365x7,6mm	1000 DB	10	10 000	
Cső KPE D160x9,1 SDR 17,6 PE80 védő	110 M	3 850	423 500	
Szalag kábeljelző	20,02 TEK	2 600	52 052	
Kábeliérköztartó műanyag	413 M	460	189 980	
Végelz. 22kV THPE 3X1X95-240 kültéri	4 KLT	31 500	126 000	
Kábeliszigetelő folyadék 1L-es	5 DB	3 600	18 000	
Bizonylat tároló henger	6 db	850	5 100	
ÖK. 22kV THPE 1X95-240	6 DB	20 500	123 000	
ÖK.hüv. KÖF szak. fej. 120-300mm2	6 DB	5 500	33 000	
Kábelsaru 240 mm2 RM/SM/13D	12 DB	2 500	30 000	
Kábel fedlap műanyag	891 DB	450	400 950	
Kábeljelző	500 DB	350	175 000	
		tipus összeg:	11 045 552	
		rész összeg:	17 871 292	

04

Kábel földmunkák						
Szolgáltatás						
GYEPTÉGLA KIEMELÉS VISSZAHÉLYEZÉS	210	M2	1 500	315 000		
FÖLDMUNKA GÉPI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR	554,912	M3	4 200	2 330 630		
FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR	36,08	M3	4 200	151 536		
DUCOLÁS NÉGYSZÖG GÖDÖRBEN	611,16	M2	900	550 044		
HOMOKÁGY KÉSZÍTÉS 0,2-0,4 M VASTAGSÁG	98,42	M3	4 200	413 364		
FÖLDFŰR, VÍZSZ, IRÁNYÚ (2 villamos, 1 optikai cső)	42,6	FM	9 000	383 400		
választótégla elhelyez. kábelárokba	1915	DB	120	229 800		
SZÁLLÍTÁS	1600	TKM	225	360 000		
irányított fúrás (2 villamos és 1 optikai cső)	42	FM	11 000	462 000		
				típus összeg:	5 195 774	
Anyag						
Homok	98,42	M3	6 500	639 730		
választótégla	1915	DB	350	670 250		
				típus összeg:	1 309 980	
				rész összeg:	6 505 754	
Kivétel, járulékos költségek						
Kitűzési alapdíj	1	DB	150 000	150 000		
Kitűzés	53	PONT	3 500	185 500		
Szabadvezeték bemérése	4	PONT	4 500	18 000		
Földkábel bemérése	1001	FM	350	350 350		
közmű ker. és védőcső bemér.	18	PONT	3 500	63 000		
Geod. kiszámlási díj	3	DB	15 000	45 000		
Fázissorrend meghat.FAM ák.bont és léte	2	DB	15 000	30 000		
KÖF kábel bekapcs. előtti diag	2	DB	125 000	250 000		
Földelési ellenáll. mérés (meglévő oszl.)	4	DB	16 500	66 000		
Feszmenesítés KÖF szabadvez	4	DB	45 000	180 000		
Feszmentesítés hirdetés	4	DB	15 000	60 000		
Fűvesítés, parkosítás	98	M2	500	49 000		
facsemete állítatlás	14	DB	10 000	140 000		
Személtelhelyezési díj	28,3	T	14 000	396 200		
Talajmechanikai vizsgálat	1	DB	75 000	75 000		
Adminisztrációs feladatok költ	1	DB	100 000	100 000		
Biztonság és egészségvéd. terv	1	DB	25 000	25 000		
Megvalósulási terv	1	DB	85 000	85 000		
FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ KÖZMŰ KUTATÁS	15	M3	4 200	63 000		
Szakfelügyelet díja Eon Áram	20	ÓRA	18 500	370 000		
Szakfelügyelet díja T-Com	6	ÓRA	14 500	87 000		
Szakfelügyelet díja Tarr	4	ÓRA	14 500	58 000		
Szakfelügyelet díja MVM NET	8	ÓRA	14 500	116 000		
Szakfelügyelet díja E.R.Ö.V	8	ÓRA	14 500	116 000		
régészeti megfigyelés szűks. földmunkanap órákra	1	KLT	50 000	50 000		
				típus összeg:	3 128 050	
				rész összeg:	3 128 050	
				nettó összesen:	35 012 289	
					Ft+ÁFA	
Összesítő:						
	szolgáltatás	anyag	járulékos	összesen	ÁFA (27%)	Bruttó össz.
Munkarész:	nettó (Ft)	nettó (Ft)	nettó (Ft)	nettó (Ft)	(Ft)	(Ft)
22kV légvezeték bontás	1 955 603	0		1 955 603	528 013	2 483 615
22kV légvezeték építés	1 752 428	3 799 162		5 551 590	1 498 929	7 050 519
22kV földkábel hálózat építés	6 825 740	11 045 552		17 871 292	4 825 249	22 696 541
Kábel földmunkák	5 195 774	1 309 980		6 505 754	1 756 554	8 262 308
Kivétel, járulékos költségek			3 128 050	3 128 050	844 574	3 972 624
össz.:	15 729 545	16 154 694	3 128 050	35 012 289	9 453 318	44 465 607
Tervező:						
cégnev:	PA-GA-WATT Mérnöki Iroda Kft.					
székhely:	7171 Sióagárd, Dózsa u. 13.					
felelős tervező:	Papp Gábor					
Dátum:	2020-05-14					
				Aláírás:		

Tervező:				
Megbízó: Szekszárd MJV Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.				
Költségvetés				
Munkadíj:	egys.	egys.ár(Ft)	menny.	díj
Földkiemelés II-IV. oszt. talajban	m3	6 544 Ft	15,2	99 469 Ft
Homokágyazat készítése	m2	2 170 Ft	11,2	24 304 Ft
2x40 mm-es LPE cső fektetés (anyag nélkül)	m	390 Ft	480	187 200 Ft
1x110 mm KPE cső fektetés (anyag nélkül)	m	4 027 Ft	55	221 485 Ft
Csőtoldás (LPE 40)	db	2 245 Ft	8	17 960 Ft
Csőtömítés LPE 40 (anyag nélkül)	db	3 146 Ft	16	50 336 Ft
Faláttörés föld alatt	db	3 360 Ft	8	26 880 Ft
Vízzáró tömítés készítése KPE 110	db	5 570 Ft	8	44 560 Ft
N-1 szekrény építése	db	187 680 Ft	4	750 720 Ft
Fényv. Kábel behúzás alép-be(anyag nélkül)	m	318 Ft	600	190 800 Ft
Csőkaliberezés 2 LPE 40	m	98 Ft	920	90 160 Ft
Fém védelmi elemek elhelyezése oszlopra	m	6 166 Ft	9	55 494 Ft
Tartaléktartó leszerelés oszlopról	db	2 700 Ft	1	2 700 Ft
Tartalékképzés 20 m felett	db	2 800 Ft	4	11 200 Ft
Elektronikus jelző (marker elhelyezése)	db	2 560 Ft	8	20 480 Ft
Jelzőszalag fektetés	m	61 Ft	460	28 060 Ft
Gégecső elhelyezés aknában falon, mennyezetre	m	629 Ft	16	10 064 Ft
Opt.kábel mérése 1 szál/pigtail=1 db két irányból	db	2 600 Ft	48	124 800 Ft
Beiktatási csillpítás mérése 1 szál/pigtail=1 db	db	2 700 Ft	24	64 800 Ft
Optikai kábel kötése alép-ben 1 szál/pigtail=1 db	db	4 550 Ft	48	218 400 Ft
Új kötéslezárás	db	7 299 Ft	2	14 598 Ft
Kötés bontás	db	4 550 Ft	1	4 550 Ft
Tart.tartó keret felszerelése alépímenyben	db	3 050 Ft	4	12 200 Ft
Kötéstartó felszerelése alépímenyben	db	4 090 Ft	2	8 180 Ft
Nyomvonal kitűzés	ó/2fő	11 488 Ft	4	45 952 Ft
Geodéziai felmérés	db	140 000 Ft	1	140 000 Ft
Javított kiviteli terv készítése	db	35 000 Ft	1	35 000 Ft
Szakfelügyelet	ó	12 000 Ft	18	216 000 Ft
Önrakodás gk. költsége	ó	7 900 Ft	6	47 400 Ft
Törmelék, kiszorult föld elszállítása	m3	3 650 Ft	8	29 200 Ft
Törmelék elhelyezés díja	t	2 840 Ft	11	31 240 Ft
Díj összesen:				2 824 192 Ft
Anyagköltség:				
Megnevezés	egys.	egys.ár(Ft)	menny.	díj
A-DQ(ZN)2Y-2x12-9/15 fényvezető kábel	m	958 Ft	600	574 800 Ft
FOSC 400 kötéslezáró	db	186 980 Ft	2	373 960 Ft
Szálkötésvédő zsugórcső	db	125 Ft	48	6 000 Ft
MVM NET feliratú jelzőszalag	m	60 Ft	460	27 600 Ft
LPE 40 védőcső	m	335 Ft	960	321 600 Ft
Elektronikus marker	db	10 428 Ft	8	83 424 Ft
Lángálló gégecső	m	370 Ft	16	5 920 Ft
Tartaléktartó falra	db	17 688 Ft	4	70 752 Ft
Kötéstartó falra	db	16 342 Ft	2	32 684 Ft
FILFORM	db	2 904 Ft	10	29 040 Ft
Védőkupak LPE 40 csőre	db	290 Ft	6	1 740 Ft
Anyag összesen:				1 527 520 Ft
Építés összesen:				2 824 192 Ft
Anyg összesen:				1 527 520 Ft
Vállalkozói díj összesen:				4 351 712 Ft
ÁFA 27 %:				1 174 962 Ft
Mindösszesen:				5 526 674 Ft



ORGANIZÁCIÓS TERV

„Szekszárdi Ipari Park területén Tolna III. nev. és Sióagárd nev. 22kV-os légvezeték szakaszok földkábeles kiváltása” hálózatszerelési munkához

Organizációs dokumentáció célja:

A munkaterület bejárása, munkafolyamatok egyeztetése, felvonulási terület kijelölése, érintett közművek átbeszélése.

Munka rövid leírása:

Szekszárd K-i részén, a Damjanich u. menti belterületi Ipari Parkban a 6008/13-6008/20 hrsz-ú területeken az áramszolgáltató 33.j.sz. Szekszárd-Sióagárd nev. és 46.j.sz. Szekszárd-Tolna III. nev. 22kV-os közcélú légvezeték hálózata halad keresztül. Az Ipari Park területének szélső határvonalai közötti szakaszon elbontásra kerülhetnek a légvezetékek és közbeeső tartóoszlopok, és helyettük 3-fázisú 22kV-os kábellek tegek épülhetnek. Az Ipari Park szélső határvonalain azonban a megmaradó légvezeték befeszítéséhez új feszítőoszlopokat kell beépíteni.

Munkaterület megközelítése:

Szekszárd belterületi útjain, a Damjanich utca felől lehetséges.

Kivitelezésben érintett szakágak:

A kivitelezés megkezdése előtt az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt következő üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni:

- E.R.Ö.V. Vízközmű Zrt.
- Szekszárdi Ipari Park Kft.
- T-COM
- Tarr Kft.
- MVM NET Zrt.

- E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

A kivitelezés megkezdése előtt az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt következő üzemeltetőktől kell keresztezés miatt a kitérítést megrendelni:

- E.R.Ö.V. Vízközmű Zrt.
- Szekszárdi Ipari Park Kft.
- T-COM
- Tarr Kft.
- E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Geodézia és nyomvonal:

A kivitelezés megkezdése előtt az erősáramú kábel nyomvonalát, az építendő oszlopok helyét ki kell tűzni, ami a Délviv Kft. vállalásának része. A burkolat és közterület bontási munkákra az engedélyt a Ipari Park kezelőjétől meg kell kérni.

A nyomvonalat útkeresztezéseket fűréssal kívánjuk kivitelezni, kutatóásásokkal kell megállapítani lehetséges e. A vezeték tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és keresztező közművek, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a nyomvonalon kutatógödöröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges helyzetét.

Felvonulási terület:

Délviv Kft. igényt tart a munkaterületen egy ~150m²-es felvonulási területre, ahol felvonulási konténereket kíván telepíteni a helyszíni kivitelezés időtartamára. A területre 2-3 konténer kerül telepítésre, ideiglenes kerítéssel elhatárolva.

A munkaterületen erre alkalmas pontos helyet az Ipari Park kezelője jelöli ki a vállalkozó részére.

Kelt: 2021.06.12



Aláírás

cégb.: 02-09-065621

VIV CSOPORT TAGJA

QMS-578-2/14

EMS-218-2/14

OHS-124-2/14

1. oldal



Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Generali Biztosító Zrt.
1/6

h.n. melléklet

Vagyon AllRisks
Módosított biztosítási kötvény
Kötvényszám: 96100901110390000

Dátum: 2020. november 3.
Ügyfélszám: 43395097
Közvetítő neve: CEEMA RISK ZRT.

Szerződő:

VIV Zrt.
Budapest
Bethlen Gábor út 21-23.
1077

Szerződés módosítás hatályba lép	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója (0:00 óra)	Biztosítás tartama
2020.10.29.	2010.01.01.	2021.01.01.	Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel felmondhatják.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő (HUF)	Fizetési mód
2 899 777	Negyedévente	724 945	Átutalás díjertéssel

Vonatkozó feltételek	
All Risks vagyonbiztosítás	All Risks típusú Egyedi Vagyonbiztosítási Szerződések Feltételei
Tevékenységi Felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (AFF)
Munkáltatói Felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) B rész - Kiegészítő Feltétel Munkáltatói Felelősségbiztosításra Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (AFF)
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (AFF)
Kiegészítő feltételek	Az érvényes záradékok szerint Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (AFF) Záradék: A KF. 331 sz. külön feltétel esetében a biztosítási védelem kizárólag a szakmai gyakorlaton részt vevő tanulóakra vonatkozik.

Kockázatviselési helyek száma: 14

Kockázatviselési hely száma: 000001 Címe: 1077 BUDAPEST Bethlen Gábor utca 21-23
Megnevezés: VIV Zrt
Tevékenységi besorolás: Villanyszerelés

Kockázatviselési hely száma: 000002 Címe: 2060 BICSKE Tatai ut 62
Megnevezés: Hrsz 3109 VIV Zrt
Tevékenységi besorolás: Villanyszerelés

Kockázatviselési hely száma: 000003 Címe: 8172 BALATONAKARATTYA Bercsényi lejáró 1
Megnevezés: VIV Zrt
Tevékenységi besorolás: Villanyszerelés

Kockázatviselési hely száma: 000004 **Címe:** 9763 VASSZÉCSENY Kossuth Lajos utca 36
 Megnevezés: VIV Zrt
 Tevékenységi besorolás: Villanyszerelés

Kockázatviselési hely száma: 000005 **Címe:** 1117 BUDAPEST Kondorosi út 3
 Megnevezés: VIV Zrt
 Tevékenységi besorolás: Villanyszerelés

Kockázatviselési hely száma: 000006 **Címe:** 2060 BICSKE Tatai út
 Megnevezés: hrsz 829 VIVBER Kft
 Tevékenységi besorolás: Villanyszerelés

Kockázatviselési hely száma: 000007 **Címe:** 2060 BICSKE Tatai út 62
 Megnevezés: Hrsz 3109 VIVBER Kft
 Tevékenységi besorolás: Villanyszerelés

Kockázatviselési hely száma: 000008 **Címe:** 2060 BICSKE Tatai út 62
 Megnevezés: Hrsz 3109 MEDVIV Kft
 Tevékenységi besorolás: Villanyszerelés

Kockázatviselési hely száma: 000009 **Címe:** 4028 DEBRECEN Kassai út 127
 Megnevezés: BAUVIV Kft
 Tevékenységi besorolás: Villanyszerelés

Kockázatviselési hely száma: 000010 **Címe:** 7630 PÉCS Edison utca 44
 Megnevezés: DÉLVIV Kft
 Tevékenységi besorolás: Villanyszerelés

Kockázatviselési hely száma: 000011 **Címe:** 3527 MISKOLC Tüzér út 15-17.
 Megnevezés: ÉSZAKVIV Kft
 Tevékenységi besorolás: Villanyszerelés

Kockázatviselési hely száma: 000012 **Címe:** 9023 GYŐR Pusztaszeri út 11
 Megnevezés: GYŐRVIV Kft.
 Tevékenységi besorolás: Villanyszerelés

Kockázatviselési hely száma: 000013 **Címe:** 4028 DEBRECEN Kassai út
 Megnevezés: BAUVUV Kft 5095/7 hrsz
 Tevékenységi besorolás: Villanyszerelés

Kockázatviselési hely száma: 000014 **Címe:** 4025 DEBRECEN Simonffy utca 4-6
 Megnevezés: BAUVUV Kft 8747/A/1,8747/A/50,8747/A/51
 Tevékenységi besorolás: Nagygépek gyártása elektrotechnikai üzemben

Biztosítási fedezetek/vagyontárgyak	Biztosítási összegek/ Kártérítési limit (HUF)
All Risks vagyonbiztosítás	
Épületek, építmények	1 910 570 000
Műszaki és kereskedelmi üzemi berendezés	1 633 848 000
Készletek	345 627 000
Mellékköltségek	50 000 000
Limitált fedezetek:	
Vandalizmus	5 000 000
Betöréses lopáskár kártérítési limit	10 000 000
Üvegtöréskár kártérítési limit	1 000 000
Önrészesedés: ajánlat szerint	



Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Generali Biztosító Zrt.
Dátum: 2020. november 3.
3/6
Ügyfélszám: 43395097
Könyvszám: 96100901110390000

Biztosítási fedezetek/vagyontárgyak	Biztosítási összegek/ Kártérítési limitok (HUF)
Tevékenységi Felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Épület üzemeltetése	
Kárfizetési limit évente	60 000 000
Kárfizetési limit káronként	20 000 000
Önrészesedés: ajánlat szerint	
Munkáltatói Felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Épület üzemeltetése	
Kárfizetési limit évente	60 000 000
Kárfizetési limit káronként	20 000 000
Önrészesedés: ajánlat szerint	
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Épület üzemeltetése	
Kárfizetési limit évente	60 000 000
Kárfizetési limit káronként	20 000 000
Önrészesedés: ajánlat szerint	

gphugan_38745_201103_151_00090_m/12804/3 1795(2570)

01B44E2375/001280/002570/03/04/0000 m



Biztosítási fedezetek/vagyontárgyak	Biztosítási összegek/ Kártérítési limit (HUF)
Kiegészítő feltételek	
Tevékenység: Munkáltatói felelősség területi hatályának kiterjesztése az egész világra	
Kárkifizetési limit évente	60 000 000
Kárkifizetési limit káronként	20 000 000
Önrészesedés: ajánlat szerint	
Tevékenység: Teljesítési segédok (Alvállalkozók ,megbízottak) biztosítása	
Kárkifizetési limit évente	60 000 000
Kárkifizetési limit káronként	20 000 000
Önrészesedés: ajánlat szerint	
Tevékenység: Rakodás idegen járműről, járműre	
Kárkifizetési limit évente	60 000 000
Kárkifizetési limit káronként	20 000 000
Önrészesedés: ajánlat szerint	
Tevékenység: Ingatlan, gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadása	
Kárkifizetési limit évente	60 000 000
Kárkifizetési limit káronként	20 000 000
Önrészesedés: ajánlat szerint	
Tevékenység: Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység felelősségbiztosítása	
Kárkifizetési limit évente	5 000 000
Kárkifizetési limit káronként	5 000 000
Önrészesedés: ajánlat szerint	
Tevékenység: Ingatlan bérlőinek felelősségbiztosítása	
Kárkifizetési limit évente	60 000 000
Kárkifizetési limit káronként	20 000 000
Önrészesedés: ajánlat szerint	
Tevékenység: Szolgáltatás tárgyában okozott károk felelősségbiztosítása	
Kárkifizetési limit évente	60 000 000
Kárkifizetési limit káronként	20 000 000
Önrészesedés: ajánlat szerint	
Tevékenység: Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk felelősségbiztosítása	
Kárkifizetési limit évente	60 000 000
Kárkifizetési limit káronként	20 000 000
Önrészesedés: ajánlat szerint	



Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Generali Biztosító Zrt.
Dátum: 2020. november 3.
5/6
Ügyfélszám: 43395097
Könyvszám: 96100901110390000

Társbiztosítotti és/vagy Zálogjogi adatok:

Pénzüntézet neve	Pénzüntézet címe
MKB BANK Nyrt.	1056 Budapest Váci utca 38

Hitel összege (HUF)	Hitel fedezete	Hitel kezdete	Hitel lejárat	Hitel száma
250 000 000	Épületek, építmények	2018.11.30.		F11NOO3017W-01
182 000 000	Épületek, építmények	2018.11.30.		007LB44183430001M
400 000 000	Épületek, építmények	2018.11.30.		F11N008217W
1 439 788 000	Épületek, építmények	2018.11.30.		F11K109318M bankgarancia,keret
107 520 000	Épületek, építmények	2016.05.02.	2021.05.31.	F11N007316W 336 000 EUR

Pénzüntézet neve	Pénzüntézet címe
K&H Bank Zrt.	1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9

Hitel összege (HUF)	Hitel fedezete	Hitel kezdete	Hitel lejárat	Hitel száma
200 000 000	Épületek, építmények	2019.12.09.	2020.11.30.	DEBR-18-0022/1/M3
200 000 000	Épületek, építmények	2019.12.09.	2020.11.30.	DEBR-18-0022/1/M3

Pénzüntézet neve	Pénzüntézet címe
MFB Zrt.	1051 Budapest Nádor utca 31

Hitel összege (HUF)	Hitel fedezete	Hitel kezdete	Hitel lejárat	Hitel száma
290 000 000	Épületek, építmények	2020.10.21.	2025.10.25.	H-EKTG2/079689/2020/410404/001

Függelék	
ES0013	All Risks vagyonszolgáltatás (61451) - Tartamengedmeny
ES0063	All Risks vagyonszolgáltatás (61451) - Állandó felügyelet a telephelyen
ES1021	All Risks vagyonszolgáltatás (61451) - Ellenálló építési szerkezet
ES1022	All Risks vagyonszolgáltatás (61451) - Ellenálló tetőzet
ES1140	All Risks vagyonszolgáltatás (61451) - Tűzvédelmi megbízott

Függelék	
ES1162	All Risks vagyonbiztosítás (61451) - Tűzvizellátás
ES4050	All Risks vagyonbiztosítás (61451) - Minimális mechanikai védelem

Egyéb megállapodások	
-A kötvény a 301618-00 számú ajánlattal és az abban rögzített záradékokkal, megállapodásokkal és kiegészítő feltételekkel együtt érvényes. Biztosított tevékenység: villanyszerelés, épületautomatizálás, vezetékek építése, ingatlanberuházás, építési munkák, villamos berendezések gyártása, kábelkonfekcionálás, épületüzemeltetés, fém szerkezetgyártás A Szerződő 3 évig nem él a felmondás jogával! 2018.12.31.-2021.12.31.	



Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató



Ilies László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.



NYILATKOZAT

Tárgy: Szekszárd 120/20 kV-os alállomás – Sióagárd optikai szakasz átépítése

Készült: a 2021. június 04.

Alulírott, -VERECZKI György – mint az MVM NET Zrt. képviselője jelen nyilatkozat kiadás kapcsán kinyilatkozom, hogy a tárgyi optikai szakaszon történő munkavégzésre, mérési folyamatok elvégzésére az alábbi szerződött alvállalkozónk teljes körűen jogosult:

Cég megnevezése: Perfect Phone Kft.
Székhely: Szekszárd, Szent László u. 11.

Üdvözlettel:

Vereczki György
műszaki projektmenedzser