

Iktatószám: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: "Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"

Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Támogatási Szerződés 7. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírási jogosult képviselője: Grósné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733568

Adószám/adóazonosító jel: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-0337074-00000017

Aláírási jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek **2017. november 30.** napján "Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen" című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés módosul az alábbiak szerint:

1. A Támogatási Szerződés törzsszövegében a 3.3. pont az alábbiak szerint módosul.

A projektfejlesztés végi TSZ módosítás benyújtásának határideje: 2022.03.31.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.04.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.07.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

2. A Támogatási szerződés 3. és 5. számú mellékleteinek helyébe jelen szerződésmódosítás mellékletét képező 3. és 5. számú mellékletek lépnek.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.

3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2021. november 25.	 Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2021. november 25.
---	---

Mellékletek:

3. melléklet – A Projekt mérföldkövei

5. melléklet – A Projekt indikátorai

pénzügyi ellenjegyző



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017. 12. 20.	Projekt előkészítése: A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Megalapozó dokumentum elkészítése. Jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű dokumentáció. Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés, fajlagos költségkimutatás. Rehabilitációs szakmérnök és a tervező közötti nyilatkozat az akadálymentesítésről. A kiviteli tervek, valamint a részletes tervezői költségvetés benyújtása. Energiatanúsítvány elkészítése a megújításra kerülő épületről. Projektmenedzsment elszámolása. Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására c. dokumentum véglegesítése.
2.	2022. 03. 31.	Közbeszerzés lefolytatása: kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása. Műszaki ellenőr beszerzése Projektmenedzsment elszámolása.
3.	2022. 09. 30.	A kivitelezés 50%-os készültségi fok. Épületbővítések alapozása, szerkezetépítése, ácsmunka, külső közmű csatlakozások kiépítése. Projektmenedzsment elszámolása.
4.	2022. 12. 31.	Építési beruházás 75%-os készültségi szinten. Meglévő épületrész átalakítása, felújítása, szakipari munkák (nyílászárók cseréje, burkolás), épületgépészeti munkák, villanszerelés. Eszközbeszerzés. Projektmenedzsment elszámolása. Napelemes rendszer telepítése.
5.	2023. 03. 31.	Kivitelezés 100%-os készültségi fokon. Projektmenedzsmenti díj elszámolása. Eredményességmérési keret indikátor teljesítése.
6.	2023. 04. 30.	Projektmenedzsment költség elszámolása. Nyilvánosság és műszaki ellenőr elszámolása. Projekt fizikai befejezése.

Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Támogató


P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. november 25.

Kelt: Szekszárd, 2021. november 25.

pénzügyi ellenjegyző

SZÉCHENYI



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023. 04. 30.	25	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024. 04. 30.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025. 04. 30.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2026. 04. 30.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2027. 04. 30.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2028. 04. 30.	0	25	25
Ujonnán létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023. 04. 30.	25	25	25

Ujonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024. 04. 30.	0	25	25
Ujonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025. 04. 30.	0	25	25
Ujonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2026. 04. 30.	0	25	25
Ujonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2027. 04. 30.	0	25	25
Ujonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2028. 04. 30.	0	25	25
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2023. 04. 30.	0,0000	0,0000	0,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2024. 04. 30.	4,9370	4,9370	4,9370
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2025. 04. 30.	0,0000	4,9370	4,9370
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2026. 04. 30.	0,0000	4,9370	4,9370

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2027. 04. 30.	0,0000	4,9370	4,9370
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2028. 04. 30.	0,0000	4,9370	4,9370

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. november 25.

Kelt: Szekszárd, 2021. november 25.