

82-2022-0044 SZM JV
h-2017-1084 102529
Iktatószám: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Projekt címe: Zöld város kialakítása

Projekt azonosítószám: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: 7100 Szekszárd, August Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzsszám): 733568

Adószám: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. december 13. napján a „Zöld város kialakítása” című projekt megvalósítására, a TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.06.30.

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.09.28.

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.4. pont helyébe az alábbi szöveg lép:


A projekt dokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2021.12.31

2. A Szerződő Felek a Támogatási Szerződés a mellékleteket az alábbiak szerint módosítják:

- 3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. számú melléklet – A Projekt indikátorai

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2022. év július hónap 11 napján


Támogató
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2022. év aug hónap 12 napján


pénzügyi ellenjegyző

2022 JÚL 08.

Mellékletek:

- 3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. számú melléklet – A Projekt indikátorai



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2021.12.31	Akcióterületi Terv, költség-haszon elemzés, engedélyezési tervdokumentáció tervezői költségbeccsléssel. Kiviteli tervdokumentáció tervezői költségvetéssel Soft elemek, tulajdonviszonyok rendezése. Az IKT-2017-616-11-00003881 iktatószámú, támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés értelmében a támogatási kérelem az alábbi feltételekkel támogatható: A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel. Továbbá a támogatást igénylőnek a projekt előkészítésre vonatkozó mérföldkő/mérföldkövek részeként a döntésben meghatározott 5 db feltételt is teljesíteni szükséges. A tervezési szerződésre a szerződéskötési moratórium lejártát követően 2021. május 24-i héten kerül sor. A tervezési szerződés értelmében az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére 90 nap, a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére további 90 nap áll rendelkezésre.
2	2022.06.30	Ezen mérföldkő ideje alatt a megvalósítani tervezett eredmény: közbeszerzés lefolytatása a kivitelezésre vonatkozóan. A kivitelező kiválasztása és a vállalkozói szerződés megkötése a célterületek kapcsán.
3	2022.08.31	Megtörténik a munkaterület(ek) átadás-átvétele. Ezen mérföldkő ideje alatt a beruházás a 25%-os készültségi szintet éri el. A műszaki ellenőri munka párhuzamosan zajlik a kivitelezéssel.
4	2022.10.31	Ezen mérföldkő ideje alatt a beruházás a 50%-os készültségi szintet éri el. A műszaki ellenőri munka párhuzamosan zajlik a kivitelezéssel. A beavatkozás területek kapcsán a munkálatok folyamatosan zajlanak, ameddig az időjárás lehetővé teszi.
5	2023.03.31	Ezen mérföldkő ideje alatt a beruházás az 75%-os készültségi szintet éri el. A műszaki ellenőri munka párhuzamosan zajlik a kivitelezéssel. A tavaszi munkakezdés az időjárás függvényében kerül meghatározásra, a technológiai előírásokra figyelemmel.

6	2023.05.31	Ezen mérföldkő ideje alatt a beruházás eléri a 100%-os készültségi szintet. A műszaki ellenőri munka párhuzamosan zajlik a kivitelezéssel, annak lezárultáig. Megtörténik a műszaki átadás-átvétel, lezárul a kivitelezés, a megvalósulási tervdokumentáció átadásra kerül.
7.	2023.06.30	Projekt fizikai befejezése

Szekeşzárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2022. év július hónap napján

[Handwritten signature]

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2022. év július hónap napján

2/1

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.06.30.	2900	2900	2900
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2024.06.30.	0	2900	2900
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2025.06.30.	0	2900	2900
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2026.06.30.	0	2900	2900
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2027.06.30.	0	2900	2900
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2028.06.30.	0	2900	2900

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Támogató
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2022. év gk hónap 14 napján

Kelt: Szekszárd, 2022. év 07 hónap 12 napján

Ok