

Ikt.szám: V/C.20-3/2022

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Bankszámlaszám: 11746005-15416566

Adóigazgatási szám: 15733562-2-17

Képviseli: Ács Rezső polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a(z)

Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a

Cégjegyzékszám: 01-09-711627

Adószám: 12951501-2-41

Bankszámlaszám: 10102103-45289500-01004006

Képviseli: Janza Frigyes ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

a továbbiakban együtt, mint Felek, vagy Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

I.1. Megrendelő Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének a beszerzések lebonyolításának szabályzatáról szóló 9/2018. (V.18.) együttes utasítása alapján közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálatának elkészítése” tárgyban. Megrendelő a beszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot tevő Vállalkozót hirdette ki. Erre tekintettel Felek annak hatálybalépésétől számított határozott időre vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek 2022. október 31. napjáig.

II. A Szerződés módosításának jogalapja

II.1. Felek a Szerződés 8.10. pontjában rögzítették, hogy a Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.

III. A Szerződés módosítása

III.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés meghosszabbítása vált szükségessé, figyelemmel arra, hogy a partnerségi egyeztetés elhúzódott és Megrendelő általi elfogadás (közgyűlési határozat) még nem történt meg.

III.2. A Szerződés 2.10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.10. Megalapozó vizsgálat felülvizsgálatának határideje: 2022. július 31. Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatának határideje: 2022. december 31. (teljesítési véghatáridő). Megrendelő előteljesítést elfogad.”

III.3. Felek a Szerződés 8.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„8.1. Jelen Szerződést mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi teljesítéskor szűnik meg, de legkésőbb 2022. december 31. napján.”


III.4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

III.5. Jelen módosító okirat a Szerződő felek által történő aláírás napján lép hatályba.

III.6. Jelen szerződésmódosító okirat 2 számozott oldalból áll, és öt eredeti példányban készült, amelyből négy eredeti példány Megrendelőt, és egy eredeti példány Vállalkozót illeti meg.

A Szerződés módosítását a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon aláírták.

Szekszárd, 2022. október 28.



Ács Rezső
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megrendelő




Janza Frigyes
ügyvezető
Ex Ante Kft.
Vállalkozó



EX ANTE
TANÁCSADÓ IRODA KFT.
Cím: 1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a
Adószám: 12951501-2-41

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Pénzügyi ellenjegyzés	Szántóné Karl Rita osztályvezető	2022.10.28.	
Jogi ellenjegyzés	dr. Gábor Ferenc Jegyző	2022.10.28.	

ÉRKEZETT

2022 NOV 28.

