

Megbízási szerződés módosítása műszaki ellenőr tevékenység ellátására a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” elnevezésű projekt keretében elvégzendő feladatok tárgyban

Ikt.szám: III/D/16-66/2022

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 10046003-00337074-00000103
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17
Képviseli: **Ács Rezső polgármester**
mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**) között,

másrészről

PLAN-ÉTA Építő és Vállalkozó Kft.

Székhely: 7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
Cégjegyzékszám: 17-09-000873
Adóazonosító jel: 10258802-2-17
Bankszámlaszám: 10404601-50526956-72561003
Képviseli: **Sallai László ügyvezető**
mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**) – a továbbiakban együtt, mint **Felek, Szerződő felek** – között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

I. Előzmények

I.1. Megbízó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a „Kerékpárosbarát Szekszárd” elnevezésű (TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001) projekt kivitelezéséhez kapcsolódóan műszaki ellenőri tevékenység beszerzéséről döntött.

I.2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének a beszerzések lebonyolításának szabályzatáról szóló 9/2018. (V.18.) együttes utasításának 5. § (2) bekezdése értelmében a nettó 5.000.000 Ft összesített értéket el nem érő beszerzések esetén beszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges, erre tekintettel Megbízó a tárgyban beszerzési értékhatár alatti árajánlatkérését meghívásos pályázati rendszer keretében az árajánlattételi felhívás ajánlattevők felé történő egyidejű megküldésével bonyolította le. Az árajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül Megbízott ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást, amelyre figyelemmel Felek 2021. október hó 29. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek.

I.3. Az Alapszerződés 1.1. pontjában „Felek rögzítik, hogy a Megbízó a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” c. projekt kivitelezéséhez (továbbiakban: Kivitelezés)

kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett döntött, amelynek eredményeképpen építési szerződés (továbbiakban: Építési Szerződés) kerül megkötésre a fent megjelölt közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel (továbbiakban: Kivitelező). (...).”

I.4. Az Alapszerződés 6.2. pontjában „Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Szerződés 1.1. pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatására kerüljön, valamint az Építési Szerződést a Megbízó kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkösse. Ezzel összefüggésben a Megbízó vállalja, hogy a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményekén megkötött **Építési Szerződés hatályba lépéséről haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül tájékoztatja a Megbízottat. A Szerződés hatályba lépésének napja ezen értesítés kézhezvételét követő 1. munkanap.**”

I.5. **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága** – Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgylésének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet GVB alcím 1.3.1. pontja alapján – **a 159/2022. (VII.21.) számú határozata 1. pontjában döntött az eredeti pályázat műszaki tartalom csökkentéséről, a 2-3. ütem megvalósításáról, míg a 4. pontban a GVB arról döntött, hogy tárgyi (feltételes) közbeszerzési eljárás (EKR000735322020) eredményeként az 1. és 4. részajánlat vonatkozásában kötött (feltételes) vállalkozási szerződéstől Megrendelő a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal eláll. (1. melléklet)**

I.6. Felek rögzítik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményekén megkötött Építési Szerződés még nem lépett hatályba, és az Alapszerződés aláírásától számítva eltelt idő alatt oly mértékű infláció következett be, amelyre tekintettel indokolt a megbízási díj módosítása. Megbízottnak a megbízási díj módosítására vonatkozó tájékoztató levele jelen okirat **1. mellékletét** képezi.

I.7. Az I.5. és I.6. pontban foglaltak miatt szükségessé vált az Alapszerződés módosítása. Erre tekintettel **a Felek az Alapszerződést egyező akarattal – jelen módosító okirat III. pontjában foglaltak szerint – módosítják.**

II. Az Alapszerződés módosításának jogalapja

II.1. Felek az Alapszerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:191. § (1) bekezdése és az Alapszerződés 6.12. pontjának megfelelően módosítják.

III. Az Alapszerződés módosítással érintett rendelkezései

III.1. Jelen módosító szerződés I.5. és I.6. pontban pontjaiban foglaltakra tekintettel, Felek az Alapszerződést egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

III.2. Az Alapszerződés 1. „Szerződés tárgya, a feladattal összefüggő beruházások” című pontjának 1.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Megbízási szerződés módosítása műszaki ellenőr tevékenység ellátására a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” elnevezésű projekt keretében elvégzendő feladatok tárgyban

„1.4. A TOP-6.4.1.-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” c. projekt keretében elvégzendő feladatok 4 ütemben (I.-IV. ütem) kerültek kiírásra a kivitelezésre kiírt (feltételes) közbeszerzési eljárással kapcsolatban, amelyből – pénzügyi fedezet hiányában - csak a II. és III. ütem kivitelezése valósul meg, az alábbiak szerint:

- **II. ütem:** „Északi kerékpáros útvonal létesítményeinek megvalósítása, 2. ütem” megnevezéssel. Ebbe az építési ütembe a következő létesítmény tartozik: - Palánki út melletti kerékpárút 1. szakasz (Rákóczi u. csp. - 56. sz. főút körforgalom közötti szakasz). A megvalósítandó kerékpáros létesítményre engedélyezési, kiviteli tervek készültek.
- II. ütem hossza: 578 méter, 578 méter hosszú elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút**
- **III. ütem:** „Északi kerékpáros útvonal létesítményeinek megvalósítása, 2. ütem” megnevezéssel. Ebbe az építési ütembe a következő létesítmény tartozik: - Palánki út melletti kerékpárút 2. szakasz (56. sz. főút körforgalom – lakott terület határa közötti szakasz). A megvalósítandó kerékpáros létesítményre engedélyezési tervek készültek.
- III. ütem hossza: 735 méter, 735 méter hosszú kétirányú kerékpárút”**

III.3. Az Alapszerződés 2. „A teljesítéssel kapcsolatos általános rendelkezések” című pontjának 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.2. Teljesítés ideje: Megbízott feladatát a műszaki ellenőrzéssel érintett Kivitelezéshez igazodva köteles ellátni, az alábbiak szerint:

II. ütem: 150 nap

III. ütem: 150 nap

Megbízott kijelenti, hogy ajánlatát annak tudatában tette meg, hogy a Kivitelezés időtartama prognosztizált.”

III.4. Az Alapszerződés 3. „Megbízási díj, számlázás módja” című pontjának 3.1., 3.2., 3.5., 3.6., 3.7. és 3.10. alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a feladatai ellátásáért nettó 1.950.000,- Ft + Áfa 526.500,- Ft, azaz bruttó 2.476.500,- Ft megbízási díjra jogosult, az alábbi részletezés szerint:”

„3.2.

Megnevezés Műszaki ellenőr tevékenység ellátására a TOP- 6.4.1-15-SE1-2016- 00001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” elnevezésű projekt keretében elvégzendő feladatok tekintetében	Nettó ajánlati ár (Ft)	Áfa (27 %)	Bruttó ajánlati ár (nettó ajánlati ár + Áfa) (Ft)
II. ütem	975.000 Ft	263.250 Ft	1.238.250 Ft
III. ütem	975.000 Ft	263.250 Ft	1.238.250 Ft
Mindösszesen:	1.950.000 Ft	526.500 Ft	2.476.500 Ft

”

„3.5. Felek rögzítik, hogy a Megbízott a teljesítés során előleg igénybevételeire nem jogosult. Megbízott részszámla kibocsátására nem jogosult, a végszámla ütemenként külön-külön, azok sikeres műszaki átadás-átvételi eljárását követően nyújthatók be.

	A kivitelezés %-os elérését követően				
II. ütem				100%	1 db végszámla
III. ütem				100%	1 db végszámla

”

„3.6. Felek rögzítik, hogy a Megbízó által teljesítésigazolás kiállítására felhatalmazott személy a kivitelezési teljesítést követő (Szerződés 2.4. pontja szerint) 5 naptári napon belül teljesítésigazolást állít ki a Megbízott részére.”

„3.7. Megbízó részéről a teljesítés tényének igazolására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője jogosult, a teljesítésigazolás aláírására Ács Rezső polgármester vagy akadályoztatása esetén Gyurkovics János alpolgármester jogosult.”

„3.10. A Megbízott a Számlához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát, továbbá a Számlán köteles feltüntetni a Megbízó által előzetesen rendelkezésére bocsátott projekt azonosítószámot (TOP-6.4.1.-15-SE1-2016-00001).”

III. Záró rendelkezések

III.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő jogviták elbírálására perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

III.2. A jelen módosító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.


III.3. Jelen okirat a Felek által történő aláírás - eltérő napon történő aláírás esetén a második aláírás - napján lép hatályba.

III.4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

III.5. Jelen okirat 5 számozott oldalból áll, és 5 darab egymással teljesen megegyező példányban készült, amelyből 4 darab eredeti példány Megbízót, 1 darab eredeti példány Megbízottat illeti meg.

Szerződő Felek jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselői szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Szekszárd, 2023. március 22.


Acs Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megbízó


Sallai László ügyvezető
PLAN-ÉTA Építő és Vállalkozó Kft.
Megbízott

Ellenjegyzés	Ellenjegyző neve és beosztása	Dátum	Aláírás
Pénzügyi ellenjegyzés	Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető	2023 MÁRC 22.	
Jogi ellenjegyzés	dr. Gábor Ferenc jegyző	2023 MÁRC 22.	

Mellékletek:

- 1. melléklet: Megbízott 2022. 07. 13. napján kelt tájékoztatása a megbízási díj összegének módosításáról
- 2. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 159/2022 (VII.21.) számú határozata

PLAN-ÉTA

Szekszárd MJV Önkormányzata
Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

Szekszárd, 20
Ügyintéző:
Iktatószám:
Melléklet:
Tárgy:

22. július 13

321-33/3/01.

„Kerékpárosbarát Szekszárd”

Tisztelt Megbízónk!

A „Kerékpárosbarát Szekszárd” elnevezésű (TOP-6.4.1-15-SE1-2016-0001) tárgyú beruházás kivitelezéséhez kapcsolódó Műszaki Ellenőri Feladatok ellátására 2021. október 29-én feltételesmódú szerződést kötöttünk Önökkel.

2022. július 12-én kelt elektronikus levelükben tájékoztatták Társaságunkat arról, hogy a beruházás II. és III. üteme fog megvalósulni. Ezen levelükben kérték a feltételes szerződésünkben lévő ár felülvizsgálatát.

Kérésükre válaszolva rögzítjük, hogy a szerződés aláírásától számítva eltelt 8 hónap alatt oly mértékű infláció és áremelés történt, hogy vállalási árunkat az alábbiak szerint kívánjuk módosítani:

II. ütem:	975.000.- Ft+ ÁFA
III. ütem:	975.000.- Ft+ ÁFA
Összesen:	1.950.000.- Ft+ ÁFA

Kérjük vállalási árunkra vonatkozó tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

PLAN-ÉTA
Építő és Vállalkozó Kft.
7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.

Sallai László
ügyvezető



PLAN-ÉTA Építőipari és Vállalkozó Kft.
7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
Telefon/fax: 06-74/319-633; 511-382; 511-383
E-mail: planeta@terraoft.hu





SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

Határozati kivonat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2022. július 21. napl rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 159/2022. (VII.21.) határozata a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítászámú Kerékpárosbarát Szekszárd című pályázattól való elállásra

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet GVB alcím 1.3.1. pontja alapján

1. dönt az eredeti pályázat műszaki tartalom csökkentéséről, a 2-3. ütem megvalósításáról.

Határidő: döntéshozatal napja
Felelős: Bomba Gábor elnök

2. dönt a projektfejlesztést lezáró támogatási szerződésmódosítási igény (műszaki tartalom csökkentés) benyújtásáról.

Határidő: döntéshozatal napja
Felelős: Bomba Gábor elnök

3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a projektfejlesztést lezáró támogatási szerződésmódosítással kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: döntéshozatal napja
Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző
Kocsis Anikó osztályvezető

4. dönt arról, hogy a tárgyi (feltételes) közbeszerzési eljárás (EK000735322020) eredményeként az 1. 4. részajánlatok vonatkozásában kötött (feltételes) vállalkozási szerződésektől – az egyes szerződések megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal – eláll.

Határidő: döntéshozatal napja
Felelős: Bomba Gábor elnök

5. felhatalmazza a polgármestert a szerződések megszüntetéséről szóló egyoldalú nyilatkozatok, valamint a szerződésmódosítások aláírására.

Határidő: döntéshozatal napját követő 30 munkanapon belül
Felelős: Ács Rezső polgármester



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

6. dönt a 2. és 3. ütem vonatkozásában a vállalkozási szerződés 2. módosításáról, amennyiben a Közreműködő Szervezet a projekt fejlesztés végi szerződés módosítást jóváhagyja.

Határidő: döntéshozatal napját követő 15 munkanapon belül
Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző

Szekszárd, 2022. július 21.

A kiadmány hitelélül:


dr. Holczér Mónika
Igazgatóságvezető



A határozatot kapja:

- Kocsis Anikó osztályvezető
- Dévai-Harváth Krisztina pályázati referens

ÉRKEZETT

2023 MÁJ 11.

