

lkt.szám:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Bankszámlaszám: 11746005-15416566

Adóigazgatási szám: 15733562-2-17

Képviseli: **Ács Rezső polgármester**

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

REÁL-ENERGO Kft.

Székhelye: 1062 Budapest, Székely B. utca 10. 1. em. 20. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-412064

Adószám: 11792721-2-42

Bankszámlaszám: 11742111-20042660-00000000

Képviseli: **Lakatos Tibor ügyvezető**

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együtt, mint Felek, vagy Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

I.1. Megrendelő Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének a beszerzések lebonyolításának szabályzatáról szóló 9/2018. (V.18.) együttes utasítása alapján közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytatott le „EUCF Városokkal a városokért pályázat keretében beruházási koncepció elkészítése a szekszárdi távfűtés fejlesztésének lehetőségeiről” tárgyban. Megrendelő a beszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot tevő Vállalkozót hirdette ki, amire tekintettel Felek vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek annak hatálybalépésétől számított 180 napra 2022. szeptember 14. napján.

I.2. A koncepció az „EUCF Városokkal a városokért” pályázat alapját képezi, amelynek benyújtása megtörtént. A pályázati anyag feltöltését követően hiánypótlás keretében kérte a pályázat kiírója az aktuális pályázati sablon szerinti átalakítását.

II. A Szerződés módosításának jogalapja

II.1. Felek a Szerződés 8.11. pontjában rögzítették, hogy a Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.

III. A Szerződés módosítása

III.1. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban említett vállalkozási szerződés Vállalkozó általi teljesítése során olyan pótmunka iránti igény merült fel, amely a beszerzési dokumentumokban nem szerepelt. A felek a hiánypótlás teljesítésére szakmai egyeztetést folytattak le, mely során közösen megállapították, hogy a hiánypótlásban felmerült munkát pótmunkának értékelik, mert az nem volt előre látható és annak teljesítése szükséges a projekt sikeres zárásához

III.2. Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, valamint ahhoz kapcsolódóan a teljesítési határidő meghosszabbodik.

III.3. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

III.4. A fentiekre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy Szerződést közös megegyezéssel akként módosítják, hogy a Vállalkozó annak keretén belül köteles elvégezni az „EUCF Városokkal a városokért” tárgyú pályázat aktuális formátumban való átalakításához szükséges szakértői feladatokat elvégzését, valamint az esetlegesen felmerülő egyéb szakértői munkákat a koncepcióterv EUCF által történő sikeres validálásig.

melyek ellenértékét a Megrendelő köteles megfizetni. A pótmunkákat a Vállalkozó a vállalkozási szerződés szerinti feltételek szerint (az ott írt minőségben) köteles elvégezni, ennek megfelelően a pótmunkák is a vállalkozási szerződés részét képezik.

III.5. A III.4. pontban említett pótmunkák ellenértékeként a Megrendelő - az eredeti vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozói díjon felül – további mindösszesen 1.500.000,- Ft+áfa, azaz egymillió-ötszázezer forint+általános forgalmi adó összegű vállalkozói díjat köteles megfizetni a Vállalkozó részére.

III.6. A jelen szerződésmódosítás szerinti pótmunkák ellenértékét képező vállalkozói díjat a Megrendelő a módosított vállalkozási szerződés szerinti feltételekkel azonos módon köteles megfizetni a Vállalkozó részére.

III.7. A jelen szerződésmódosítás eredményeként - a vállalkozási szerződés műszaki tartalmán túl - módosul a vállalkozási szerződés 3.1. pontja:

„3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti teljesítés ellenértékeként mindösszesen nettó 14.990.000 Forint + Áfa, azaz tizennégy millió-kilencszázkilencvenezer + általános forgalmi adó vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj általános díj, amely minden járulékos költséget tartalmaz. Felek az ÁFA összegét a mindenkor hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el.”

III.8. A Szerződés 2.10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.10. A teljesítés határideje 2023. május 19. napja, Megrendelő előteljesítést elfogad.”

III.9. Felek a Szerződés 8.1. pontját az alábbiakra módosítják:

„8.1. Jelen Szerződést Felek annak hatálybalépésétől számított határozott időre, a szerződés tárgya szerinti beruházási koncepció pályázat kiírója által történő elfogadásáig, de legkésőbb 2023. december 31-ig kötik.”

III.10. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó székhelyét 1062 Budapest, Székely B. u. 10. 1. em. 20. ajtó címre módosította.

III.11. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

III.12. Jelen módosító okirat a Szerződő felek által történő aláírás napján lép hatályba.

III.13. Jelen szerződésmódosító okirat kettő számozott oldalból áll, és öt eredeti példányban készült, amelyből négy eredeti példány Megrendelőt, és egy eredeti példány Vállalkozót illeti meg.

A Szerződés módosítását a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon aláírták.

Székszárd, 2023. május...12.

BUDAPEST, 2023. május...12.

Ács Rezső
polgármester
Székszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megrendelő

Lakatos Tibor
ügyvezető
REAL-ENERGO Kft.
Vállalkozó

Ellenjegyzés	Ellenjegyző neve és beosztása	Dátum	
Pénzügyi ellenjegyzés	Szántóné Karl Rita osztályvezető	2023. 05. 12.	2023. 05. 12.
Jogi ellenjegyzés	dr. Gábor Ferenc Jegyző	2023. 05. 12.	2023. 05. 12.