

ÉRKEZETT

2023 JUN 07.

30425

III/D

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

2.SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 7030 Paks, Deák Ferenc utca 3., adószáma: 11293772-2-17, nyilvántartási száma: 17-09-003039, képviseli: Köhler Gergely ügyvezető), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**),

másrészről a **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószáma: 15733562-2-17, statisztikai számjele: 15733562 8411 321 17, képviseli: Ács Rezső polgármester) mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

(a továbbiakban együttesen: **Felek**) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Miniszterelnökség és a Kedvezményezett között 2022. március 31. napján, GF/JSZF/267/6/2022. iktatószámon, „**Az OBI körforgalmat és a Penny - Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése**” tárgyban támogatási szerződés jött létre (a továbbiakban: Támogatási szerződés), melynek alapján Kedvezményezett, 231.812.000 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült. A támogatás összegét Kedvezményezett a Támogatási szerződés 1. számú mellékletét képező Szakmai programban részletezett tartalom szerint, a 2021. május 21. és 2022. szeptember 30. napja közötti időszak alatt, a Támogatási szerződés 2. számú melléklete szerinti Költségtervben meghatározott költségei finanszírozására használhatja fel.

I.2. A Támogatási szerződés I.7. pontja rögzíti, hogy a támogatás fedezetét a „**Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok**” (ÁHT: 368840) fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: Előirányzat) biztosítja. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet I. pont 39 alpont. 12. pontja szerint az **Előirányzat tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője** a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 139. § 3. pontja alapján a Kormánynak a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tagja, azaz a **külgazdasági és külügyminiszter**. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) 1.sz. mellékletének 15. pontja alapján az **Előirányzat kezelő szerveként a PIP Közép-Duna Menti Térség-fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság) került kijelölésre, amely feladat végrehajtása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) és a Társaság 2022. december 21-én Kezelő szervi megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött egymással. A Megállapodás alapján Támogató rögzíti, hogy a Miniszterelnökség helyébe a Támogató lép.

I.3. A Kedvezményezett 2022. szeptember 30-án módosítási kérelmet nyújtott be a KKM részére, amelyben kezdeményezte a Támogatási szerződés II.3. pontjában meghatározott támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2022. szeptember 30-ról 2022. december 31-re. A Támogatási szerződés X.4. a) pontja alapján, ha a támogatott tevékenység időtartama, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási határidő a jelen szerződésben megjelölt határidőhöz képest előre láthatóan a 3 (három) hónapos késedelmet nem haladja meg, a Támogatási szerződést nem kell módosítani. Tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett módosítási kérelmében feltüntetett határidő hosszabbítás a 3 hónapot nem haladta meg, így a Támogatási szerződés módosítására nem került sor.

I.4. A Kedvezményezett 2022. december 15-én újabb módosítási kérelmet nyújtott be a KKM felé, amelyben kezdeményezte a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2023. június 30-ra. A Kedvezményezett módosítási kérelmében kérte továbbá a Támogatási szerződés 1.sz. Szakmai program és 2.sz. Költségvetési terv mellékletének módosítását is. A Kedvezményezett kérelmében előadta, hogy a támogatás tárgyát képező úthálózati fejlesztések kapcsán a szükséges ingatlanszerzések vonatkozásában még nem valósult meg az ingatlanszerzés és előreláthatólag a Kedvezményezettnek kártalanítási összeg megfizetésével is kalkulálnia szükséges. Ezen költség vonatkozásában került módosításra a Szakmai program és a Pénzügyi terv is. A területszerzés késedelmes megvalósítása miatt az építési engedélyezési eljárás is elhúzódott, amely miatt szükségessé vált a Támogatási szerződésben rögzített határidők módosítása. A Támogató a Módosítási kérelmet megvizsgálta, az abban foglaltakkal egyetértve Támogató és Kedvezményezett között, TKI/0038-004/2023 iktatószámmal létrejött a Támogatási szerződés 1.sz. módosítása.

I.5. A Kedvezményezett 2023. június 05-én újabb módosítási kérelmet nyújtott be Támogató felé, amelyben kezdeményezte a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2021. május 21.-2024. március 31. közötti időtartamra, illetve ennek megfelelően a felhasználási határidő meghosszabbítását is 2024. április 30-ra. A Kedvezményezett kérelmében előadta, hogy hét db megszerezni tervezett ingatlanok közül egy db esetében a tulajdonjog megszerzése még nem teljesült, jelenleg is folyamatban vannak a tárgyalások az eladóval. Amíg a tulajdonjog megszerzése az érintett ingatlan tekintetében nem teljesül, addig az útépitési engedély sem szerezhető be. A támogatott tevékenységek megvalósítása érdekében ezen indokok alapján vált szükségessé a jelzett határidők újabb meghosszabbítása.

I.6. A Támogató a Módosítási kérelmet megvizsgálta, az abban foglaltakkal egyetért, melyre tekintettel a Támogatási szerződés módosítását indokoltnak tartja. A Támogatási Szerződés X.2. és X.3. pontjaiban foglaltak értelmében a Szerződés – Kedvezményezett határidőben benyújtott, indokolással ellátott írásbeli kérelme alapján – kizárólag írásban és a Felek közös megállapodása alapján, továbbá az Ávr. 65/B. § (1) bekezdése értelmében csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

I.7. A Kedvezményezett módosítási kérelmében feltüntetett információk alapján megállapítható, hogy a támogatott tevékenység célja, lényegi elemei nem változnak, a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű és mértékű, amely alapján a támogatott tevékenység nem sérül és eredményessége szempontjából kedvezőbb szakmai megoldás valósul meg. A költségtervet érintő változás miatt szükséges a Támogatási szerződés formális módosítása, ezért – a költségtervvel egyidejűleg – jelen támogatási szerződés-módosítás keretében a szakmai program is módosításra kerül.

I.8. Fentiek alapján – összhangban a Támogatási szerződés és az Ávr. fentiekben hivatkozott rendelkezéseivel – a támogatási cél megvalósítása érdekében Támogató a Kedvezményezett Módosítási kérelmét elfogadta, amelyre és a Támogató személyében bekövetkezett változásra való tekintettel Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

II.1. A Támogatási szerződés II.3. és a II.4. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„II.3. A támogatást Kedvezményezett a 2021. május 21. és 2024. március 31. közötti időszak (a továbbiakban: támogatott tevékenység időtartama) alatt, a Szakmai programjában részletezett támogatott tevékenysége megvalósításával összefüggésben felmerült, a 2. melléklet szerinti Pénzügyi tervben és Pénzügyi kifizetések ütemezési tervében (a továbbiakban együttesen: Költségterv) meghatározott költségei finanszírozására használhatja fel. A támogatás felhasználására 2024. április 30. napjáig kerülhet sor (a továbbiakban: felhasználási határidő).”

„II.4. Felek rögzítik, hogy a támogatás vonatkozásában elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértéke 228.584.248,- Ft, a támogatás-intenzitás (a támogatástartalom és az elszámolható költségek döntés évére számított jelenértékének hányadosa százalékos formában): 101,41 %.”

III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

III. 1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

III. 2. Jelen módosítás a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Jelen módosítás az utolsóként aláíró szerződő Fél aláírásának napján lép hatályba.

A jelen 4 (öt) oldalból álló, 4 (négy) eredeti példányban készült szerződés-módosítást a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés-módosításból 3 (három) példány Támogatót, 1 (egy) példány Kedvezményezettet illeti.

Mellékletek: 1. melléklet: Módosítási kérelem

Kedvezményezett képviselőjében:

Budapest, 2023. június „07.....”


Acs Rezső
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Támogató képviselőjében:

Budapest, 2023. június „06.....”


Köhler Gergely
ügyvezető

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Pénzügyileg ellenjegyzem:


Budapest, 2023. június „06.....”


Wolf Ágnes
gazdasági igazgató

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Jogi ellenjegyzés:


Budapest, 2023. június „06.....”


dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
jogi irodavezető

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szakmai ellenőrzés:

Budapest, 2023. június „06.....”


dr. Berencsi Judit
gazdasági igazgatóhelyettes

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ÉRKEZETT

.....1..... sz. melléklet

2023 JÚN 05

TEL: -000329/2023



PIP Nonprofit KFT		5.
7030 Paks, Ippai Park 4703/39		
2023. 06. 05		
Tárgyszám: TKI/2023F-006/2023		
Melléklet:		

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

Szám: III/D/59-22/2023

Ügyintéző: Magyarne Somogyvári Tünde

Tárgy: Támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem

Azonosítószám: GF/JSZF/267/6/2022., TKI/0038-004/2023.

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft
7030 Paks, Deák F. u. 3.

dr. Berencsi Judit
gazdasági igazgatóhelyettes részére

Tisztelt Igazgatóhelyettes Asszony!

„Az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése” című projekt kapcsán a Miniszterelnökség és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. március 31-én támogatási szerződést kötött. A támogatási szerződés 2023. február 28.-i hatállyal TKI/0038-004/2023 azonosítószámon módosításra került.

A projekt kapcsán tájékoztatom, hogy a támogatott tevékenység időtartama a támogatási szerződésben megjelölt határidőhöz képest előre láthatóan csúszik.

A támogatott tevékenység időtartama **2021. május 21. – 2023. június 30.** közötti időszak, melynek újbóli módosítását kérjük **2021. május 21. – 2024. március 31-re** és ehhez kapcsolódóan a támogatás felhasználási határidejét is kérjük módosítani 2024. április 30-ra.


Az út megépítésének előkészítéséhez hét darab ingatlan tulajdonjogának megszerzése volt szükséges. Az utolsó megszerzendő 0320/152 helyrajzi számú ingatlan (OTP Ingatlanbefektetési Alap - eladó) vonatkozásában azonban ez még nem teljesült, a tárgyalások folyamatban vannak. Az ingatlan megszerzésének hiányában azonban az útépitési engedély nem beszerezhető, illetve a telekalakítás nem végezhető el. Amennyiben a 0320/152 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában nem sikerül az Önkormányzatnak az Eladóval megegyezni, akkor az Önkormányzat kisajátítási eljárást indít az ingatlan megszerzése érdekében.

A Támogatási Szerződés X.5. pontja szerint „A Kedvezményezett a fenti körülményekről a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles a Támogatót írásban tájékoztatni. Kedvezményezett ezen tájékoztatása a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemnek minősül.”

A jelzett indokok ismertetében kérem szíveskedjen a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmünket jóváhagyni.

Segítő együttműködését köszönjük szépen.

Szekszárd, 2023. 06. 01.

Üdvözléssel: 
Kedvezményezett
P.H.





SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

Kivonat a Pénzügyi Bizottság 2023. június 1. napi ülésének jegyzőkönyvéből

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának 23/2023. (VI.1.) határozata a 15/2023. (V.23.) PB határozatban foglaltak végrehajtásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet PB alcím 5.3. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva

1. dönt az „Az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése” című projekt kapcsán a támogatott tevékenység időtartamának módosításáról 2021. május 21. – 2024. március 31-re és ehhez kapcsolódóan a támogatás felhasználási határidejének módosításáról 2024. április 30-ra.

Határidő: 2023. június 1.

Felelős: Máté Péter elnök

2. felkéri a Polgármesteri Hivatal az 1. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. június 15.

Felelős: Magyaré Somogyvári Tünde osztályvezető

3. javasolja kisajátítási eljárás megindítását, amennyiben az 1.) pontban foglalt projekt megvalósításához szükséges valamennyi terület megvételére 2023. július 1. napjáig nem kerül sor;

Határidő: 2023. június 1.

Felelős: Máté Péter elnök

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 3.) pontban foglaltak vonatkozásában a szükséges előterjesztést a Közgyűlés júniusi rendes ülésére készítse elő;

Határidő: A Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Varga András osztályvezető

Szekszárd, 2023. június 1.

A kiadmány hitelül:

dr. Biró Gyula aljegyző nevében és megbízásából:



dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

A határozatról értesül:

- Magyaré Somogyvári Tünde osztályvezető
- dr. Varga András osztályvezető