

Iktatószám: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város
ÖnkormányzataProjekt címe: Szekszárd rendezvényei infrastrukturális
háttérének fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002

Támogatási Szerződés 11. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna
osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzsszám): 733568

Adószám: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000031

Aláírásra jogosult képviselője: Gyurkovics János alpolgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. november 17. napján a **Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év 08. hó 30. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: 2023. év 11. hó 28. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

A beszámolóval egybekötött záró kifizetési kérelmek benyújtásának határideje nem lehet későbbi, mint

- a) szállítói finanszírozású számlát is tartalmazó kifizetési kérelem esetén: 2023. október 31.
- b) 2023. december 31-ig pénzügyileg teljesített, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kifizetési kérelem (beleértve az előleg-elszámolást is) esetén a határidő:

1) nem 100%-ban állami tulajdonban lévő közsféra szervezet kedvezményezettek esetében

- Utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024.január.15.

2) 100%-ban állami tulajdonban lévő közsféra szervezet kedvezményezettek esetében

- ☐ 100%-ban állami tulajdonban lévő közsféra szervezet kedvezményezett esetében utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó, kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024.január.31.

3) minden kedvezményezett, aki éves ÁFA bevalló, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2024. február 28.

3.3.3. A Projekt keretében a legkésőbb 2023. december 31-ig pénzügyileg teljesített számlával alátámasztott költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható, azok a projekt nem elszámolható költségeinek minősülnek.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1 A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **200 088 810 Ft**, azaz **Kétszázmillió-nyolcvannyolcezer-nyolcszázötz forint**.

4.5 Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **199 482 694 Ft**, azaz **Százkilencvenkilencmillió-négyszáznyolcvankettőezer-hatszázkilencvennégy forint**.

4.6. A Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **200 000 000 Ft**, azaz **Kétszázmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak**.

Az eredeti Támogatási Szerződés 9. pontja kiegészítésre kerül az alábbi szöveggel:

A Támogató által a támogatási döntésben meghatározott feltételek a projektfejlesztés során teljesültek.

A Támogatási szerződésmódosítás keretében támogatói feltétel szabására kerül sor az alábbiak szerint:

- A támogatói döntésben foglaltak alapján a Projektfejlesztés végéig az alábbi releváns pont teljesítését elvégezte:
 - A felhívás 3.4.1.1. A) b) pontja alapján elvárás, hogy a projekt a költségvetésének legalább 10%-át marketingre fordítja. A projekt eredeti költségvetése alapján a marketing tevékenységre tervezett összeg nem éri el a 10%-ot. Kedvezményezett ezen támogatói döntésnek való megfelelés érdekében megfelelően átdolgozta a költségvetést és betervezte a Rendezvények költségvetéséből a 10%-os marketing költséget.
- 2. A Szerződő Felek a Támogatási Szerződés a mellékleteket az alábbiak szerint módosítják:
 - 1. számú melléklet – A Projekt költségvetése
 - 2. számú melléklet – A Projekt forrásai
 - 3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei
 - 4. számú melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
 - 5. számú melléklet – A Projekt indikátorai
 - 9. számú melléklet – Rövid összefoglaló a projektről

III. Záró rendelkezések

1. A Kedvezményezett a támogatási szerződésmódosítás aláírásával tudomásul veszi, hogy a Támogató a 2023. október 31-ét követően kifizetési kérelem keretében benyújtott szállítói finanszírozású számlák kiegyenlítésére nem vállal kötelezettséget.

Az ezen határidőt követően, de a támogatási szerződésben rögzített megvalósítási, illetve legkésőbb a 2023. december 31-i elszámolhatósági határidőt megelőző pénzügyi teljesítésű számlák a Támogató által utófinanszírozási módban kerülnek kifizetésre, amely számlák határidőben történő kiegyenlítése a Kedvezményezett felelőssége. Az utófinanszírozási formában fenti határidőig kiegyenlítésre kerülő számlák kifizetési kérelemben történő benyújtásának véghatárideje:

- 1) nem 100%-ban állami tulajdonban lévő közsféra szervezet kedvezményezettek esetében a) Utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024. január.15.
- 2) 100%-ban állami tulajdonban lévő közsféra szervezet kedvezményezettek esetében a) 100%-ban állami tulajdonban lévő közsféra szervezet kedvezményezett esetében utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó, kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024.január.31.
- 3) minden kedvezményezett, aki éves ÁFA bevalló, és az utolsó időközi, vagy záró kifizetési igénylés tartalmaz elszámolható áfát a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2024. február 28.

Az ezen dátumot követően benyújtott számlák uniós forrásból nem kifizethetőek, a Támogató által automatikusan elutasításra kerülnek.

A kedvezményezett jelen szerződésmódosítás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésmódosításban szereplő feltételek be nem tartása esetén a projektet egyéb/saját forrásból valósítja meg a szerződésmódosításban meghatározott határidőn belül. Amennyiben a Kedvezményezett a TSZ 3.3.2. pontjában, illetve projektfejlesztéssel érintett projektek esetén 3.4.2.pontjában rögzített napig nem nyújtja be a záró kifizetési igényét, úgy a Támogató az ÁSZF 7.4.2 pontja, valamint a272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) alapján jogosult a támogatási szerződéstől elállni, a Kedvezményezett pedig köteles az igénybe vett támogatásnak az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamattal növelt összegű visszafizetésére.

Gy


2. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
3. Jelen szerződés 4 (négy) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
4. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2023. év 06. hónap 27. napján


Támogató
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2023. év 06. hónap 27. napján


pénzügyi ellenjegyző

Mellékletek:

2023 JÚN 27.

- 1. számú melléklet – A Projekt költségvetése
- 2. számú melléklet – A Projekt forrásai
- 3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 4. számú melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
- 5. számú melléklet – A Projekt indikátorai
- 9. számú melléklet – Rövid összefoglaló a projektről

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Nem elszámolt költségek	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egységű átalány	Közbeszérési eljárás díja	1	380 000	10 800	0	390 800
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Üzleti terv -és marketingstratégia elkészítése	1	7 874 016	2 125 984	0	10 000 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszérési költségei	Sörpad garnitúra beszerzése 70 cm széles asztal+ 2 pad, stabil vasalat 70 db	1	3 193 960	862 369	0	4 056 329
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszérési költségei	Komplex színpad és fénytechnika	1	128 304 540	34 642 226	0	162 946 766

Cef

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés s költségei	Karfa nélküli rakásolható zenekari szék 100 db	1	1 236 500	333 855	0	1 570 355
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés s költségei	Karfas, rakásolható, alumínium nézőtéri szék 500 db	1	8 030 000	2 168 100	0	10 198 100
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	"D" tábla	1	1 800	486	0	2 286
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	"B" tábla	1	64 390	0	0	64 390

2

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Nem elszámolható költség	"B" tábla	1	88 810	0	88 810	0
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkész ítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1	1 000 000	270 000	0	1 270 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedz sment költség	Projektmenedzs ment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adó és járulékal	2	185 068	0	0	185 068

Gy

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment bruttó bére projekt fizikai befejezéséig	2	1 423 600	0	0	1 423 600
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósítások kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényekkel kapcsolatos marketing eszközök	1	5 807 087	1 567 913	0	7 375 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	407 328	109 978	0	517 306
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								
ÖSSZKÖLTSÉG:								
200 000 000								
200 088 810								



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

[Handwritten signature]



Kelt Szekszárd, 2023. év 06. hónap 27. napján. Kelt Szekszárd, 2023. év 06. hónap 27. napján.

[Handwritten signature]

pénzügyi elnökség

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források:	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	200 000 000
Projekt elszámolható költsége	200 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	88 810
Összesen:	200 088 810



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



Kelt Szekszárd, 2023. év 00. hónap 27. napján.

Kelt: Szekszárd, 2023. év hónap 29. napján.

Szm

per

2023 JÚN 27.

Gy

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.06.30	Üzleti terv, Marketingstratégia, partnerségi és együttműködési megállapodások elkészítése; TDM szervezet nyilatkozata együttműködésről. Az IKT-2017-616-I1-00002458 iktatószámú döntési értesítés támogatási feltétele: A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel. ELUTASÍTOTT MÉRFÖLDKŐ
2	2018.10.30	Üzleti terv, Marketingstratégia, partnerségi és együttműködési megállapodások elkészítése; TDM szervezet nyilatkozata együttműködésről. Az IKT-2017-616-I1-00002458 iktatószámú döntési értesítés támogatási feltétele: A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel. ELUTASÍTOTT MÉRFÖLDKŐ
3	2021.06.30	Üzleti terv, Marketingstratégia, partnerségi és együttműködési megállapodások elkészítése; TDM szervezet nyilatkozata együttműködésről. Az IKT-2017-616-I1-00002458 iktatószámú döntési értesítés támogatási feltétele: A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel. ELUTASÍTOTT MÉRFÖLDKŐ

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
4	Előkészítő dokumentumok	Üzleti terv és Marketingstratégia, partneri és együttműködési megállapodások, TDM szervezet nyilatkozata.			Előkészítő és megalapozó dokumentumok.
5	Közbeszerzési és beszerzési eljárások	Közbeszerzési és beszerzési dokumentáció.	-	-	Közbeszerzési és beszerzési eljárások lebonyolítása
5	Eszközök beszerzése	Eszközök beszerzése: Komplex színpad és fénytechnika, Sörpad garnitúra beszerzése 70 cm széles asztal+ 2 pad, stabil vasalat 70 db, Karfa nélküli rakácsolható zenekari szék 100 db, Karfás, rakácsolható, alumínium nézőtéri szék 500 db.	-	-	Komplex eszközbeszerzés lebonyolítása
6	Projektzárás	Projektzárás	-	-	Projektzárás



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



Támogató

Kelt Szekszárd, 2023. év 06. hónap 27. napján. Kelt: Szekszárd, 2023. év 21. hónap 27. napján.

Szék
.....
pénzügyi ellenjegyző

2023 JÚN 27.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2023.08.30.	0				
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	5000	5000	5000
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	5000	5000
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	5000	5000
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2027.12.31.	0	5000	5000
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2028.12.31.	0	5000	5000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Szekszárd, 2023. év 06. hónap 27. napján
Kelt: Szekszárd, 2023. év 06. hónap 28. napján

penzügyi ellenjegyző

2023 JÚN 27.



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002**

Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A projekt célja: Szekszárd Megyei Jogú Város rendezvényeinek infrastrukturális hátterének fejlesztését kívánja megvalósítani jelen projekt keretében.

A város turisztikai vonz ereje évről-évre nő, természeti látnivalóinak, épített örökségének bemutatására, hagyományainak őrzésére irányuló rendezvényei egyre több látogatót vonzanak a térségbe. Évente több alkalommal megrendezett kulturális, sport- és különböző korosztályoknak szóló rendezvényeinek minőségi színvonalának megtartásához, emeléséhez, új rendezvények bevezetéséhez, a látogatók számának bővítéséhez elengedhetetlen a rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése; a bérelt eszközök kiváltása saját tulajdonú beszerzéssel.

A rendezvények sorában önálló vonzerőt jelentő rendezvénné fejlődött az elmúlt évtizedekben a Szüreti Napok eseménysorozat, amely a város és a Szekszárdi Borvidék hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjén megrendezett ünnepe, a borászati hagyományokhoz méltóan. A rendezvény nemcsak országos és térségi jelentőségű, hanem -testvérvárosi, baráti és családi kapcsolatok révén - nemzetközi látogatottsága is számottevő. A város legjelentősebb eseménye, amely többnapos, különböző kategóriájú programelemeket kapcsol össze: bor, gasztronómia, zene, tánc, sport, kiállítás, kézművesség területén, nemzedékeket kapcsol össze különböző korosztályoknak szóló programjaival (gyerekprogramok, hagyományőrzés).

A Szüreti Napok mellett az alábbi rendezvények kerülnek megrendezésre a városban:

PÜNKÖSDI HAL- ÉS VADÜNNEP – gasztrokulturális fesztivál évente

VÁROS NAPJA – kulturális és helytörténeti fesztivál

SZEKSZÁRDI ADVENT – elcsendesülés, várakozás kulturális programokkal évente

VÁROSI MAJÁLIS – kulturális program

MÁRTON NAPI BORÜNNEP – az új borok ünnepe

A rendezvények elsődleges helyszíne Szekszárd város Béla király tér, Garay tér, Babits Művelődési Ház és Művészetek Háza közötti szabadter.

A szabadtéri rendezvények minőségi színvonalának emeléséhez a projekt keretében beszerzésre kerülnek az alábbi korszerű, minőségi eszközök:

1. Komplex színpad és fénytechnika
2. Sörpad garnitúra beszerzése 70 cm széles asztal + 2 pad stabil vasalat
3. Karfa nélküli rakásolható zenekari szék
4. Karfás, rakásolható, alumínium nézőtéri szék

A projekt összhangban van a felhívás céljaival, Szekszárd város történelmének, az élettelen és élő természet fejlődésének, az itt élő emberek, a város kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi emlékeit és egyéb bizonyítékait vonultatja fel a városban megrendezett minden rendezvény, amelynek alapja és a város arculatának, marketingjének alapja a borkultúra.

A Szekszárdi Borvidék, ezen felül a Gemenc és a Sárköz együttes megléte olyan meghatározó kulturális javak összességét adja, amely a térség arculatát, gazdaságát, turisztikai potenciálját határozza meg. A rendezvények szerepe a kulturális turizmus kínálatában meghatározó jelentőségű, multiplikatív hatással bír az erre épülő gazdaság-és turizmusfejlesztésre. A város részéről kifejtett marketing tevékenység, rendezvények szervezése a vállalkozói szférában is lehetőséget nyújt kapcsolódni a város arculatát képviselő borvidéki jelleggel, ösztönzi a vállalkozói tevékenység fejlesztését az alábbi területeken: borászatok, pincészetek fejlesztése, vendéglátó egységek kialakítása és minőségi fejlesztése, kiskereskedelmi és szolgáltatóegységek kínálati elemeinek fejlesztése, szálláshelyek kialakítása és minőségi fejlesztése, kapcsolódó programok kialakítása (Iván-völgyi Kadarkatúra, Nyitott Pincék, Borvidék Félmáraton), a tematikus elemeket felfűző különböző túrák szervezése (kajak-kenu túrák, irodalmi útvonal, Borok-Vizek-Kúriák Zöldút, Múzeumok éjszakája).

Fentiek kapcsán közvetett munkahelyteremtő-/megtartó hatással bír.

A fejlesztés további programok, többnapos programcsomagok, rendezvények megrendezését indukálja a fenti gazdasági multiplikatív hatáson felül, így hozzájárul a látogatottság növeléséhez, a vendégéjszakák növekedéséhez, tartózkodási idő hosszabbításához, a költség növeléséhez.

Szekszárd város és borvidéki környezete rendelkezik a turisták fogadásához turisztikai alapinfrastruktúrával, vendéglátó egységekkel, borászatokkal, szálláshelyekkel, élményszerzővel, kávézóval a kapcsolódó Gemenci-erdőhöz, Tourinform irodával, kereskedelmi egységekkel.


A projekt megvalósítása érdekében, a rendezvények fenntartása érdekében a projektgazda együttműködik a térség szervezeteivel, vállalkozásaival, törekszik további vonzerők bevonására és a térség komplex szolgáltatási egységként történő bemutatására.




Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2023. év 06. hónap 27. napján.


pénzügyi ellenjegyző

2023 JÚN 27.