

Egyedi szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Érintett Szervezet

Érintett Szervezet neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Törzskönyvi azonosító: 733568

ÁHTI azonosító: 743143

Adószám: 15733562-2-17

Bankszámlaszám: 10046003-00337074-00000268

Képviseli: Gyurkovics János alpolgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő/Vevő)

másrészről a(z)

Szállító 1.

Cég neve: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.

Cégjegyzék szám: 01-09-882938

Adószám: 13978774-2-44

Bankszámlaszám: 11794008-24021216-00000000

Képviseli: Vidra Gyula László

Képviselő titulusa: ügyvezető

Szállító 2.

Cég neve: Areus Infokommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.

Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-047135

Adószám: 23469507-2-44

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-64985936

Képviseli: Nagy Péter

Képviselő titulusa: vezérigazgató

Szállító 3.

Cég neve: EURO ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041733

Adószám: 10649297-2-44

Bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480051

Képviseli: Kucska Árpád

Képviselő titulusa: vezérigazgató

Szállító 4.

**Cég neve: EURO-PROFIL RENDSZERHÁZ Korlátolt Felelősségű
Társaság**

Székhely: 1173 Budapest, Határhalom utca 4.

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-880728

Adószám: 13936570-2-42

Bankszámlaszám: 12001008-01216534-00100001

Képviseli: Ambrus András Pál

Képviselő titulusa: ügyvezető

Szállító 5.

Cég neve: Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.

Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-044874

Adószám: 12948901-2-41

Bankszámlaszám: 10100833-56598700-01000001

Képviseli: Hermes Miklós

Képviselő titulusa: vezérigazgató

Szállító 6.

Cég neve: Kontron Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.

Cégjegyzék szám: Cg. 13-09-119660

Adószám: 11779177-2-44

Bankszámlaszám: 10403758-00028567-00000006

Képviseli: Szabó Péter Dezső és Lenkei Árpád János

Képviselő titulusa: ügyvezető és cégvezető

Szállító 7.

Cég neve: TIGRA Computer - és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-566107

Adószám: 12218778-2-44

Bankszámlaszám: 10900059-00000003-31980015

Képviseli: Vertán György

Képviselő titulusa: ügyvezető

Szállító 8.

Cég neve: M & S Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u 17/a a. ép. Fsz. 4. ajtó

Cégjegyzék szám: Cg.01-10-046107

Adószám: 14409471-2-41

Bankszámlaszám: 10300002-20222941-00003285

Képviseli: dr. Fazekas Szilvia

Képviselő titulusa: más munkavállaló

Szállító 9.

Cég neve: JTC Számítástechnikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1112 Budapest, Törösvár utca 44/a.

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-951935

Adószám: 23078985-2-43

Bankszámlaszám: 10300002-10534269-49020012

Képviseli: Jakab Elemér

Képviselő titulusa: ügyvezető

Szállító 10.

Cég neve: SERCO Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314.

Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-141908

Adószám: 27880056-2-41

Bankszámlaszám: 11703006-25965786-00000000

Képviseli: Wéber Tamás Károly

Képviselő titulusa: vezérigazgató

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban Megrendelő és Szállító külön-külön említve: Fél, együtt említve: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A jelen Szerződésmódosítást aláíró Szállító 1, a Delta Systems Kft. az összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A jelen Szerződésmódosítást aláíró Szállító 1 jogosult az összes közös ajánlattevő nevében a számlát kiállítani.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: Beszerző) által EKR000198952021. szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján „Hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2 részben”, 1. ajánlati rész: „Homogén hálózati eszközök és kiegészítők beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás eredményeképpen a Beszerző és Szállító között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

1.1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: DKM01HNET21

KM aláírásának dátuma: 2021.09.30.

KM időbeli hatálya: 2024.12.01.

KM keretösszege: 200.000.000.000

Felek rögzítik, hogy közöttük 2023.08.08. napján; a fenti KM-ra hivatkozva Egyedi szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre.

Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződést a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján közös megegyezéssel, az alábbiak szerint módosítják.

2. A szerződésmódosítás tárgya

2.1. Felek rögzítik, hogy Szállító 2023.11.06. napján akadályközléssel élt, melyben foglaltak szerint a teljesítésből még hátralévő szolgáltatások és feladatok teljesítése a Megrendelő érdekkörében felmerülő okokból nem végezhető el határidőre.

A Megrendelő nem tudta határidőben a Szállító rendelkezésére bocsátani a feladat elvégzéséhez szükséges informatikai helyszínt.

A Szállító akadályoztatva van a teljesítésben, mert a tűzfal konfigurációját nem lehet elvégezni az azt használó szerver és hálózati infrastruktúra kiépítését megelőzően.

A tűzfal beüzemelését a kiépült fizikai és virtuális hálózat, valamint a szervereken futó alkalmazások beüzemelése után/párhuzamosan ajánlatos elvégezni.

Ezek megléte nélkül a tűzfal integrációs tesztelése sem kivitelezhető.

A fentiek függvényében az Alapszerződés tárgyát képező, kizárólag a szolgáltatás elvégzése vonatkozásában a 2023. november 13-i teljesítési határidő nem tartható Szállító részéről.

2.2. Fentiekre tekintettel Felek az Alapszerződés meghatározott pontjait egybehangzó közös akaratuk szerint az alábbi rendelkezésekre módosítják (a módosuló részek félkövér dőlt betűvel szedve):

3.2. A teljesítés határideje, ütemezése:

Szállító az Alapszerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat **2024.01.31.** napjáig köteles leszállítani. Vevő előteljesítést elfogad.

6.1. Szállító 1. az Alapszerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha az Alapszerződés 1. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult.
Felek megállapodnak, hogy Szállító részteljesítésre jogosult.

6.2. Megrendelő ***az egyes részteljesítésekhez kapcsolódó*** sikeres átadás-átvételt követően az ellenérték kifizetésére irányadó jogszabályokat figyelembe véve kiállítja a teljesítésigazolást (melynek mintáját az Alapszerződés 4. számú melléklete tartalmazza).

6.3. Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Szállító 1. a ***részteljesítésekhez kapcsolódó*** teljesítésigazolás kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve az Alapszerződésben meghatározott dokumentumokat Szállító le nem szállítja, át nem adja.

6.4. Szállító 1. a ***részteljesítést*** követően 3 (három) napon belül köteles a DKR-ben kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Vevő a DKR-ben 3 (három) napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg az Alapszerződésben foglaltaknak).

2.3. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 8. pontját az alábbi rendelkezéssel egészítik ki:

8.2. Szállító az egyes részteljesítésekhez kapcsolódóan jogosult számlát kiállítani.

3. A szerződésmódosítás jogalapja

3.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (6) bekezdését jelölik meg.

3.2. A Kbt. 141. § (6) bekezdése értelmében *a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha*

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

3.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás kizárólag az akadályközlés tényénél fogva kizárólag a teljesítési határidő és a számlázási feltételek kapcsán eredményez változást. A teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával hosszabbodik meg. A közvetlen megrendelés tárgyainak oszthatósága miatt azok külön-külön is alkalmasak a szerződési érdek kielégítésére, így osztható szolgáltatás révén részteljesítés elfogadása is indokolt.

A lefolytatott közvetlen megrendelés során kizárólag az ár tekintetében került sor versenyeztetésre, minden más egyéb feltétel kapcsán az adott Keretmegállapodás rendelkezései relevánsak, mely feltételek a Felek előtt ismertek voltak. Így a jelen szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amely az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, tehát megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt feltételnek.

3.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás eredményeként sem a szerződéses ellenértékben, sem az Alapszerződésben meghatározott feladatokban nem következik be változás, tehát a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek.

4. Egyéb rendelkezések

4.1. A jelen megállapodás mindkét Fél általi aláírását követően 2023.11.13-ára visszamenőleg lép hatályba, tekintettel arra, hogy a jelen megállapodás a Felek korábbi szóbeli megállapodásának utólagos írásba foglalása.

4.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításnak nem célja, hogy a Vevő a Szállítót mentesítse valamely az olyan szerződésszegés és annak jogkövetkezményei alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), illetve nem irányul arra, hogy a Vevő a Szállítótól átvállaljon a Szállítót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, az Alapszerződés alapján őt terhelő kockázatot.

4.3. Amennyiben a teljesítés során a jelen pontban meghatározott – a Felek felelősségi körében nem értelmezhető – helyzetekben bekövetkező változás ezt indokoltá teszi, a Felek ennek ismeretében vizsgálják felül ismét az Alapszerződésben és Szerződésmódosításban rögzített jogokat és kötelezettségeket – így különösen a vis maior helyzetre vonatkozó rendelkezéseket – a Kbt. és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között.

4.4. Felek megállapodnak, hogy a szerződésmódosításból eredően egyéb követelésük és fizetési igényük egymással szemben nincsen.

4.5. A jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a KM, az Alapszerződés, továbbá a Kbt., illetve a Ptk. rendelkezései alkalmazandók.

4.6. Az Alapszerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.


4.7. A jelen Szerződésmódosítást Felek az Alapszerződéshez, annak elválaszthatatlan részeként csatolják.


Jelen Szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Szállító akadályközlése

A Szerződésmódosítást a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt négy eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Szekszárd, 2023. 12.13

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Delta Systems Kft.
Aláírás:  Gyurkovics János alpolgármester P.H.	Aláírás:  Vidra Gyula László ügyvezető Delta Systems Kft.® 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. P.H.
Megrendelő	Szállító 1.

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Jogi ellenjegyzés	dr. Biró Gyula aljegyző	2023 DEC 07.	
Pénzügyi ellenjegyzés	Zsiga Marianna igazgató-ságvezető	2023 DEC 07.	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.

Tárgy: Akadályközlés és megrendelés módosítás kezdeményezése

Hivatkozás: Homogén hálózati eszközök és kiegészítők beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

Szerződés azonosító/szám: DKM0103HNET21/241

Tisztelt Ügyfelünk!

Budapest, 2023. november 6.

Társaságunk által 2023.07.17. napján visszaigazolt fenti számú megrendelés (továbbiakban **Megrendelés**) teljesítésével kapcsolatban - figyelemmel a feleket terhelő együttműködési kötelezettségre - Társaságunk az alábbi akadályközlést jelenti be.

A Delta Systems Kft., mint Szállító mindent megtett annak érdekében, hogy a Szerződés szerinti szállítást az eredeti műszaki paraméterekkel és határidőre teljesítse, ennek érdekében a Megrendelést követően haladéktalanul intézkedett a termékek beszerzéséről és a szerződés szerinti szolgáltatás elvégzéséről.


Sajnálatos módon a Szerződés tárgyát képező, még hátralévő szolgáltatások és feladatok teljesítése azonban a Megrendelő érdekkörében felmerülő okokból nem végezhető el határidőre, ugyanis a Megrendelő nem tudta határidőben a Szállító rendelkezésére bocsátani a feladat elvégzéséhez szükséges helyszínt.

A fentiek függvényében a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás elvégzése vonatkozásában a 2023. november 13-i teljesítési határidő nem tartható Szállító részéről. **Új teljesítési határidő: 2023.12.31.**

A Szállító részéről a megrendelés időpontjában ezek - a Megrendelő érdekkörében utólagosan felmerülő – nehézségek nem voltak ismertek, Szállító visszaigazolását jóhiszeműen adta meg, a lehető leggondosabb eljárás mellett sem lehetett tudomása a fentiekről. Fenti, azaz Szállítónak nem felróható esetre tekintettel a Szállító a szolgáltatást csak későbbi, fentebb megjelölt határidővel tudja elvégezni.

Amennyiben a Megrendelés módosítására nincs mód, úgy kérjük az akadályközlésben foglaltak szíves tudomásul vételét.

Levelünk szíves tudomásul vételében bízva, tisztelettel:


Delta Systems Kft.

Delta Systems Kft.®

1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 70-74.



Delta
Systems Kft.

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Tel.: +36 1 437 5200 | Fax: +36 1 437 5299
deltatechnologies.hu

Alulírott, (Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, cím: 7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.; képviseli: Gyurkovics János alpolgármester), mint a DKM0103HNET21/241 számú megrendelés alapján létrejött szerződés Megrendelője a fenti akadályközlést elfogadjuk.

Végteljesítési határidő: 2023. december 31.

Kelt.: Szekszárd, 2023. november.....


Megrendelő

