

Egyedi szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Érintett Szervezet

Érintett Szervezet neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Törzskönyvi azonosító: 733568

ÁHTI azonosító: 743143

Adószám: 15733562-2-17

Bankszámlaszám: 10046003-00337074-00000268

Képviseli: Gyurkovics János alpolgármester

Képviselő titulusa: alpolgármester

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)

Szállító 1.

Cég neve: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.

Cégjegyzék szám: 01-09-882938

Adószám: 13978774-2-44

Bankszámlaszám: 11794008-24021216-00000000

Képviseli: Vidra Gyula László

Képviselő titulusa: ügyvezető

Szállító 2.

Cég neve: CTS-INFORMATIKA Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4029 Debrecen, Maróthy Gy. utca 5.

Cégjegyzék szám: Cg. 09-09-002959

Adószám: 11154361-2-09

Bankszámlaszám: 18400010-03535518-90100013

Képviseli: Dvorák Péter

Képviselő titulusa: ügyvezető

Szállító 3.

Cég neve: Exicom Informatika Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6729 Szeged, Szabadkai út 9/a

Cégjegyzék szám: Cg.06-09-028481

Adószám: 24907468-2-06

Bankszámlaszám: 12001008-01574684-00100002

Képviseli: Somodi Zsolt

Képviselő titulusa: ügyvezető

Szállító 4.

Cég neve: DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.

Cégjegyzék szám: Cg. 06-09-000341

Adószám: 10406115-2-06

Bankszámlaszám: 10980006-00000004-20740003

Képviseli: Fenyvesi József

Képviselő titulusa: ügyvezető

Szállító 5.

Cég neve: Woss Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98.

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-368440

Adószám: 12021927-2-42

Bankszámlaszám: 11702036-20618128-00000000

Képviseli: Czigány József

Képviselő titulusa: ügyvezető

Szállító 6.

Cég neve: KVENTA Elektronikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 15.

Cégjegyzék szám: Cg.13-09-110592

Adószám: 10329102-2-13

Bankszámlaszám: 10900011-00000002-21260159

Képviseli: Németh Gábor Levente

Képviselő titulusa: ügyvezető

Szállító 7.

Cég neve: Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-269315

Adószám: 10900750-2-42

Bankszámlaszám: 10300002-20361871-00003285

Képviseli: Rosnik András

Képviselő titulusa: ügyvezető

Szállító 8.

Cég neve: M & S Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u 17/a a. ép. Fsz. 4. ajtó

Cégjegyzék szám: Cg.01-10-046107

Adószám: 14409471-2-41

Bankszámlaszám: 10300002-20222941-00003285

Képviseli: dr. Fazekas Szilvia

Képviselő titulusa: más munkavállaló

Szállító 9.

**Cég neve: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt
Felelősségű Társaság**

Székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-074755

Adószám: 10507326-2-42

Bankszámlaszám: 11100104-10507326-01000003

Képviseli: Gombos Tibor Miklós

Képviselő titulusa: ügyvezető

Szállító 10.

**Cég neve: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság**

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-461038

Adószám: 12048898-2-43

Bankszámlaszám: 10300002-20378729-00003285

Képviseli: Nemes Csaba Zsolt

Képviselő titulusa: ügyvezető

Szállító 11.

**Cég neve: DTK International Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1139 Budapest, Gömb utca 22. fszt. 4.

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-973997

Adószám: 23696378-2-41

Bankszámlaszám: 10918001-00000087-22350003

Képviseli: Borbély Zsuzsanna

Képviselő titulusa: ügyvezető

mint Szállító¹ (a továbbiakban együtt: Szállító) között (a továbbiakban Vevő és Szállító külön-külön említve: Fél, együtt említve: felek: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A jelen Szerződésmódosítást aláíró Szállító 1, a Delta Systems Kft. az összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A jelen Szerződésmódosítást aláíró Szállító 1 jogosult az összes közös ajánlattevő nevében a számlát kiállítani.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: Beszerző) által **EKR001447222021** szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján „**Homogén**” **kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGRH22)**” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás eredményeképpen a Beszerző és Szállító között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítója: **DKM01SZGRH22**

KM aláírásának dátuma: **2022. június 21.**

KM időbeli hatálya: **2024. június 21.**

KM keretösszege: **400.000.000.000,- Ft**

Felek rögzítik, hogy közöttük 2023.08.08. napján, a fenti KM-ra hivatkozva Egyedi szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre.

Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződést a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján közös megegyezéssel, az alábbiak szerint módosítják.

¹ A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

2. A szerződésmódosítás tárgya

2.1. Felek rögzítik, hogy Szállító 2023.10.10. napján akadályközléssel élt, melyben foglaltak szerint a teljesítésből még hátralévő szolgáltatások és feladatok teljesítése a Megrendelő érdekkörében felmerülő okokból nem végezhető el határidőre.

A Megrendelő nem tudta határidőben a Szállító rendelkezésére bocsátani feladat elvégzéséhez szükséges informatikai helyszínt.

A Szállító akadályoztatva van a teljesítésben, mert a tűzfal konfigurációját nem lehet elvégezni az azt használó szerver és hálózati infrastruktúra kiépítését megelőzően.

A tűzfal beüzemelését a kiépült fizikai és virtuális hálózat, valamint a szervereken futó alkalmazások beüzemelése után/párhuzamosan ajánlatos elvégezni.

Ezek megléte nélkül a tűzfal integrációs tesztelése sem kivitelezhető.

A fentiek függvényében az Alapszerződés tárgyát képező, kizárólag a szolgáltatás elvégzése vonatkozásában a 2023. október 15-i teljesítési határidő nem tartható Szállító részéről.

2.2. Fentiekre tekintettel Felek az Alapszerződés meghatározott pontjait egybehangzó közös akaratuk szerint az alábbi rendelkezésekre módosítják (a módosuló részek félkövér dőlt betűvel szedve):

2.2. Szállító az Alapszerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat a **2024.01.31.** napjáig köteles leszállítani. Vevő előteljesítést elfogad.

6.2. Szállító 1. az Alapszerződés 5.3. pontjában meghatározott ellenértékre számla ellenében jogosult, amit Szállító a Vevő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kézhez vételét követően, a jelen Szerződés 8.2. pontjában foglaltakkal összhangban állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. ***Szállító az egyes részteljesítésekhez kapcsolódóan jogosult számlát kiállítani.***

8.1. Szállító az Alapszerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha az Alapszerződés 2. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult. ***Felek megállapodnak, hogy Szállító részteljesítésre jogosult.***

8.2. Vevő ***az egyes részteljesítésekhez kapcsolódó*** sikeres átadás-átvételt követően az ellenérték kifizetésére irányadó jogszabályokat figyelembe véve kiállítja a teljesítésigazolást (melynek mintáját az Alapszerződés 3. számú melléklete tartalmazza).

8.3. Vevő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Szállító a ***részteljesítésekhez kapcsolódó*** teljesítésigazolás kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve az Alapszerződésben meghatározott dokumentumokat Szállító le nem szállítja, át nem adja.

8.4. Szállító a *részteljesítést* követően 5 (öt) napon belül köteles a DKR-ben kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Vevő a DKR-ben 5 (öt) napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg az Alapszerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKR automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.

3. A szerződésmódosítás jogalapja

3.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (6) bekezdését jelölik meg.

3.2. A Kbt. 141. § (6) bekezdése értelmében *a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha*

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

3.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás kizárólag az akadályközlés tényénél fogva kizárólag a teljesítési határidő és a számlázási feltételek kapcsán eredményez változást. A teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával hosszabbodik meg. A közvetlen megrendelés tárgyainak oszthatósága miatt azok külön-külön is alkalmasak a szerződési érdek kielégítésére, így osztható szolgáltatás révén részteljesítés elfogadása is indokolt.

A lefolytatott közvetlen megrendelés során kizárólag az ár tekintetében került sor versenyeztetésre, minden más egyéb feltétel kapcsán az adott Keretmegállapodás rendelkezései relevánsak, mely feltételek a Felek előtt ismertek voltak. Így a jelen szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amely az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, tehát megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt feltételnek.

3.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás eredményeként sem a szerződéses ellenértékben, sem az Alapszerződésben meghatározott feladatokban nem következik be változás, tehát a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek.

4. Egyéb rendelkezések

4.1. - A jelen megállapodás mindkét Fél általi aláírását követően 2023.10.15-ére visszamenőleg lép hatályba, tekintettel arra, hogy a jelen megállapodás a Felek korábbi szóbeli megállapodásának utólagos írásba foglalása.

4.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításnak nem célja, hogy a Vevő a Szállítót mentesítse valamely az olyan szerződésszegés és annak jogkövetkezményei alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), illetve nem irányul arra, hogy a Vevő a Szállítótól átvállaljon a Szállítót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, az Alapszerződés alapján őt terhelő kockázatot.

4.3. Amennyiben a teljesítés során a jelen pontban meghatározott – a Felek felelősségi körében nem értelmezhető – helyzetekben bekövetkező változás ezt indokoltá teszi, a Felek ennek ismeretében vizsgálják felül ismét az Alapszerződésben és Szerződésmódosításban rögzített jogokat és kötelezettségeket – így különösen a vis maior helyzetre vonatkozó rendelkezéseket – a Kbt. és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között.

4.4. Felek megállapodnak, hogy a szerződésmódosításból eredően egyéb követelésük és fizetési igényük egymással szemben nincsen.

4.5. A jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a KM, az Alapszerződés, továbbá a Kbt., illetve a Ptk. rendelkezései alkalmazandók.

4.6. Az Alapszerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.



4.7. A jelen Szerződésmódosítást Felek az Alapszerződéshez, annak elválaszthatatlan részeként csatolják.


Jelen Szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Szállító akadályközlése

A Szerződés módosítást a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt négy eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Szekszárd, 2023. 12.13

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Delta Systems Kft.
Aláírás:  Gyurkovics János alpolgármester  P.H.	Aláírás:  Vidra Gyula László ügyvezető Delta Systems Kft. ¹⁰ 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Vevő	Szállító 1.

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Jogi ellenjegyzés	dr. Biró Gyula aljegyző	2023 DEC 07.	
Pénzügyi ellenjegyzés	Zsiga Marianna igazgatóságvezető	2023 DEC 07.	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.

Tárgy: Akadályközlés és megrendelés módosítás kezdeményezése**Hivatkozás: „Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése”****Szerződés azonosító/szám: DKM0101SZGRH22/197****Tisztelt Ügyfelünk!****Budapest, 2023. október 10.**

Társaságunk által 2023.07.17. napján visszaigazolt fenti számú megrendelés (továbbiakban **Megrendelés**) teljesítésével kapcsolatban - figyelemmel a feleket terhelő együttműködési kötelezettségre - Társaságunk az alábbi akadályközlést jelenti be.

A Delta Systems Kft., mint Szállító mindent megtett annak érdekében, hogy a Szerződés szerinti szállítást az eredeti műszaki paraméterekkel és határidőre teljesítse, ennek érdekében a Megrendelést követően haladéktalanul intézkedett a termékek beszerzéséről és a szerződés szerinti szolgáltatás elvégzéséről.

Sajnálatos módon a Szerződés tárgyát képező, még hátralévő szolgáltatások és feladatok teljesítése azonban a Megrendelő érdekkörében felmerülő okokból nem végezhető el határidőre, ugyanis a Megrendelő nem tudta határidőben a Szállító rendelkezésére bocsátani azokat az információkat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a teljesítés megkezdéséhez.

A fentiek függvényében a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás elvégzése vonatkozásában a 2023. október 15-i teljesítési határidő nem tartható Szállító részéről. **Új teljesítési határidő: 2023.12.31.**

A Szállító részéről a megrendelés időpontjában ezek - a Megrendelő érdekkörében utólagosan felmerülő - igények és nehézségek nem voltak ismertek, Szállító visszaigazolását jóhiszeműen adta meg, a lehető leggondosabb eljárás mellett sem lehetett tudomása a fentiekéről. Fenti, azaz Szállítónak nem felróható esetre tekintettel a Szállító a szolgáltatást csak későbbi, fentebb megjelölt határidővel tudja elvégezni.

Amennyiben a Megrendelés módosítására nincs mód, úgy kérjük az akadályközlésben foglaltak szíves tudomásul vételét.

Levelünk szíves tudomásul vételében bízva, tisztelettel:


Delta Systems Kft.Delta Systems Kft. ©
1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 70-74.



Delta
Systems Kft.

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Tel.: +36 1 437 5200 | Fax: +36 1 437 5299
deltatechnologies.hu

Alulírott, (Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, cím: 7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.; képviseli: Gyurkóné János alpolgármester), mint a DKM0101SZGRH22/197 számú megrendelés alapján létrejött szerződés Megrendelője a fenti akadályközlést elfogadjuk.

Végteljesítési határidő: 2023. december 31.

Kelt.: Szekszárd, 2023. október 11.

Megrendelő

