

Tervezési szerződés 3. számú módosítása a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén található OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út, járda, közvilágítási munkák engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére

82-2024-0239

60400

Ikt. szám: III/D/85-7/2024.

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
3. számú módosítása

ÉRKEZETT

2024 JUN 17.

amely létrejött a Megrendelő által a 2021. évben kiírt ajánlatkérési eljárás eredményeként, egyrészről

29502

11/D

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszáma: 11746005-15416566
Adóigazgatási száma: 15733562-2-17
Képviseli: Gyurkovics János alpolgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a(z)

Rail-Road Plan Korlátolt Felelősségű Társaság

(A cég rövidített elnevezése: Rail-Road Plan Kft.)
Címe: 7635 Pécs, Abaligeti út 47.1. em 3.
Adószáma: 29271935-2-02
Cégjegyzékszáma: 02-09-085941
Pénzforgalmi számlaszáma: 11731056-21454002
Képviseli: Eller Balázs ügyvezető
mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**; Tervező és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek)
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

I.1. Felek 2021. július 9. napján kelt okirat alapján Tervezési szerződést kötöttek a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén található OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út, járda, közvilágítási munkák engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában (továbbiakban: Alapszerződés).

I.2. Felek az Alapszerződést két alkalommal módosították: 2021. október hó 21. napján kelt módosító okirattal az Alapszerződés 1.3.2. pontjának utolsó mondatát, továbbá a 3.3.2. pontját módosították. Második alkalommal, 2022. április hó 13. napján kelt okirattal az Alapszerződés 4.1. pontját.

I.3. Tervező jelezte Megrendelő felé, hogy 2023. év májusában ÁFA körbe lépett, így az Alapszerződésben rögzítettek szerinti alanyi mentes számlázást már nem tudja teljesíteni, továbbá, a III. ütem vonatkozásában Tervező 30 %-os díjigényemelésére vonatkozó igényét Megrendelő elfogadta, azzal a kitételrel, hogy Tervező (a hatósági építési engedélyezési eljárás megindításától számított) 60 napos határidő helyett 30 napon belül elkészíti a kiviteli terveket. Mindezekre tekintettel, szükségessé vált az Alapszerződés 3. számú módosítása. E körben Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 1.3.1. pontjában rögzített I. ütem szerinti feladatot Tervező szerződésszerűen teljesítette, így az Alapszerződés 2.1.1. pontjában foglalt I. ütemre eső tervezési díjrész kiegyenlítése megtörtént. Mindezek alapján, Felek a tervezési díj összegét a III. ütem vonatkozásában 30 %-kal növelik, ezen felül az Áfa mértékével módosítják a II. és III. ütemezési feladatokra eső díjrészeket, az alábbi III. pontban foglaltak szerint.

I.4. Az Alapszerződés 3. számú módosítását indokolta továbbá, hogy a Miniszterelnökség és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kedvezményezett) között GF/JSZF/267/2022. iktatószámmal

Tervezési szerződés 3. számú módosítása a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén található OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út, járda, közvilágítási munkák engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére

létrejött Támogatási szerződés módosítása vált szükségessé a Támogató személyében bekövetkezett változás miatt.

II. Alapszerződés módosításának jogalapja

II.1. Felek az Alapszerződés 14.4. pontjában rögzítették, hogy a Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.

III. Alapszerződés módosítással érintett rendelkezései

III.1. Alapszerződés 1.3.2. pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Tervező a II. ütem szerinti feladatok elvégzését az ügyi hatósági építési engedélyezési eljárás megindítását követő 60 napon belül, míg a III. ütem szerinti feladatot 30 napon belül köteles befejezni, azzal, hogy egy esetleges akadályközléskor a 60 napos határidőbe az akadályközlésétől, annak elhárításáig (ideértve az engedélyeztetés során esetlegesen felmerülő Megrendelő kompetenciájába tartozó hiánypótlásig) terjedő idő nem számít bele, és nem esik a Tervező terhére.”

III.2. Alapszerződés 3.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.3.2. „Tervező a II. ütem szerinti feladatok elvégzését az ügyi hatósági építési engedélyezési eljárás megindítását követő 60 napon belül, míg a III. ütem szerinti feladatot 30 napon belül köteles befejezni, figyelemmel a Szerződés 1.3.2. pontjának utolsó mondatában foglaltakra.”

III.3. Alapszerződés 3.3. „A teljesítés határideje” c. pontja az alábbi 3.3.3. ponttal egészül ki:

„3.3.3. Felek rögzítik, hogy a 3.3.2 pontban rögzített teljesítési határidőig Tervező köteles eljuttatni Megrendelő részére - a Szerződés 1.4.1. pontban rögzített címre - a pdf alapú digitális terveket, melyről Megrendelő 8 napon belül írásban visszajelzést ad Tervezőnek arról, hogy a terveket elfogadja vagy módosítási kérelemmel él. Amennyiben Megrendelő a terveket elfogadja, Tervező a továbbiakban a Szerződés 1.4.2. pontjában foglaltak szerint jár el. Amennyiben Megrendelő módosítási kérelemmel ér, Tervező köteles 8 napon belül a módosítást elvégezni és a továbbiakban a Szerződés 1.4.2. pontjában foglaltak szerint eljárni.”

III.4. Alapszerződés 2.1. pontja és 2.1.2., valamint a 2.1.3. alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2.1. Tervezőt a jelen szerződés 1.3.2. pontjában rögzített (II.-III. ütemezés szerinti) feladatok maradéktalan és szerződésszerű teljesítése ellenértékeként nettó 1.988.000,- Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 2.524.760,- Ft tervezési díj illeti meg az alábbi megbontás szerint:

2.1.2. a II. ütemre eső díjrész nettó 350.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 444.500,-Ft, melyből

c) Az útépítés engedélyezési eljárása lefolytatása a megrendelő nevében nettó 250.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 317.500,-Ft, és

d) Közvilágítás kiépítése engedélyezési eljárás lefolytatása a megrendelő nevében 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,-Ft,

Tervezési szerződés 3. számú módosítása a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén található OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út, járda, közvilágítási munkák engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére

2.1.3. a III. ütemre eső díjrész nettó 1.638.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 2.080.260,- Ft, melyből

a) Az utépítés kiviteli tervének elkészítése, tervezői költségbeccsléssel, árazatlan költségvetéssel nettó 1.170.000,- Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 1.485.900,-Ft, és

b) Közvilágítási kiviteli terv elkészítése, tervezői költségbeccsléssel, árazatlan költségvetéssel nettó 468.000,- Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 594.360,-Ft.”

III.5. Alapszerződés 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1.Felek rögzítik, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miniszterelnökség között 2022. március 31-én kötött GF/JSZF/267/6/2022. számú támogatási szerződés Támogató személyében bekövetkezett változást átvezető módosítása, jelen módosító okirat 1. sz. mellékletét képezi.”

IV. Egyéb rendelkezések

IV.1. Alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.


IV.2. Jelen módosító okirat a Szerződő felek által történő aláírás napján – külön időpontban történő aláírás esetén, a későbbi aláírás napján - lép hatályba.

IV.3. Jelen módosító okirat tartalmát a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 119/2024. (V.8.) határozatával hagyta jóvá. **(2. melléklet)**

IV.4. Jelen szerződésmódosítás 4 számozott oldalból áll, és 5 db eredeti példányban készült, amelyből 4 db eredeti példány a Megrendelőt, és 1 db eredeti példány a Tervezőt illeti meg.


Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, és mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselőlet szabályainak megtartásával, saját kezűleg aláírták.

Szekszárd, 2024. május 31


Gyurkovics János
alpolgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő

Rail-Road Plan Kft.
7635 Pécs Abaliget ut 47. -1.em.3.
Adószám: 29271935-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-085941
Bsz.: 11781056/21454002

Eller Balázs
ügyvezető
Rail-Road Plan Kft.
Tervező

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Jogi ellenjegyzés	dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző	2024.05.21.	
Pénzügyi ellenjegyzés	Zsiga Marianna igazgatóságvezető	2024.05.16.	

Tervezési szerződés 3. számú módosítása a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén található OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út, járda, közvilágítási munkák engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére

Mellékletek:

1.sz. melléklet: GF/JSZF/267/6/2022. számú támogatási szerződés módosítása

2.sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 119/2024. (V.8.) határozata

[Faint, illegible text, likely a stamp or signature]

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 7030 Paks, Deák Ferenc utca 3., adószáma: 11293772-2-17, nyilvántartási száma: 17-09-003039, képviseli: dr. Tari István ügyvezető), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**),

9868

III/D

másrészről a **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószáma: 15733562-2-17, statisztikai számjele: 15733562 8411 321 17, képviseli: Ács Rezső polgármester) mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

(a továbbiakban együttesen: **Felek**) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Miniszterelnökség és a Kedvezményezett között 2022. március 31. napján, GF/JSZF/267/6/2022. iktatószámon, „Az OBI körforgalmat és a Penny - Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése” tárgyban támogatási szerződés jött létre (a továbbiakban: Támogatási szerződés), melynek alapján Kedvezményezett, 231.812.000 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült. A támogatás összegét Kedvezményezett a Támogatási szerződés 1. számú mellékletét képező Szakmai programban részletezett tartalom szerint, a 2021. május 21. és 2022. szeptember 30. napja közötti időszak alatt, a Támogatási szerződés 2. számú melléklete szerinti Költségtervben meghatározott költségei finanszírozására használhatja fel.

I.2. A Támogatási szerződés I.7. pontja rögzíti, hogy a támogatás fedezetét a „Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok” (ÁHT: 368840) fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: Előirányzat) biztosítja. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet I. pont 39 alpont. 12. pontja szerint az Előirányzat tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 139. § 3. pontja alapján a Kormánynak a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tagja, azaz a **külgazdasági és külügyminiszter**. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) 1.sz. mellékletének 15. pontja alapján az Előirányzat kezelő szerveként a **PIP Közép-Duna Menti Térség-fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság) került kijelölésre, amely feladat végrehajtása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) és a Társaság 2022. december 21-én Kezelő szervi megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött egymással. A Megállapodás alapján Támogató rögzíti, hogy a Miniszterelnökség helyébe a Támogató lép.

I.3. A Kedvezményezett 2022. szeptember 30-án módosítási kérelmet nyújtott be a KKM részére, amelyben kezdeményezte a Támogatási szerződés II.3. pontjában meghatározott támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2022. szeptember 30-ról 2022. december 31-re. A Támogatási szerződés X.4. a) pontja alapján, ha a támogatott tevékenység időtartama, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási határidő a jelen szerződésben megjelölt határidőhöz képest előre láthatóan a 3 (három) hónapos késedelmet nem haladja meg, a Támogatási szerződést nem kell módosítani. Tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett módosítási kérelmében feltüntetett határidő hosszabbítás a 3 hónapot nem haladta meg, így a Támogatási szerződés módosítására nem került sor.

I.4. A Kedvezményezett 2022. december 15-én újabb módosítási kérelmet nyújtott be a KKM felé, amelyben kezdeményezte a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2023. június 30-ra. A Kedvezményezett módosítási kérelmében kérte továbbá a Támogatási szerződés 1.sz. Szakmai program és 2.sz. Költségvetési terv mellékletének módosítását is. A Kedvezményezett kérelmében előadta, hogy a támogatás tárgyát képező úthálózati fejlesztések kapcsán a szükséges ingatlanszerzések vonatkozásában még nem valósult meg az ingatlanszerzés és előreláthatólag a Kedvezményezettnek kártalanítási összeg megfizetésével is kalkulálnia szükséges. Ezen költség vonatkozásában került módosításra a Szakmai program és a Pénzügyi terv is. A területszerzés késedelmes megvalósítása miatt az építési engedélyezési eljárás is elhúzódott, amely miatt szükségessé vált a Támogatási szerződésben rögzített határidők módosítása.

I.5. A Támogató a Módosítási kérelmet megvizsgálta, az abban foglaltakkal egyetért, melyre tekintettel a Támogatási szerződés módosítását indokoltak tartja. A Támogatási Szerződés X.2. és X.3. pontjaiban foglaltak értelmében a Szerződés – Kedvezményezett határidőben benyújtott, indokolással ellátott írásbeli kérelme alapján – kizárólag írásban és a Felek közös megállapodása alapján, továbbá az Ávr. 65/B. § (1) bekezdése értelmében csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

I.6. A Kedvezményezett módosítási kérelmében feltüntetett információk alapján megállapítható, hogy a támogatott tevékenység célja, lényegi elemei nem változnak, a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű és mértékű, amely alapján a támogatott tevékenység nem sérül és eredményessége szempontjából kedvezőbb szakmai megoldás valósul meg. A költségtervet érintő változás miatt szükséges a Támogatási szerződés formális módosítása, ezért – a költségtervvel egyidejűleg – jelen támogatási szerződés-módosítás keretében a szakmai program is módosításra kerül.

I.7. Fentiek alapján – összhangban a Támogatási szerződés és az Ávr. fentiekben hivatkozott rendelkezéseivel – a támogatási cél megvalósítása érdekében Támogató a Kedvezményezett Módosítási kérelmét elfogadta, amelyre és a Támogató személyében bekövetkezett változásra való tekintettel Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

II.1. A Támogatási szerződés I.6., I.8., valamint I.11 pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„I.6. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 143. § (2) bekezdés b) pontja szerint a külgazdasági és külügyminiszter felelős a Paksi két új blokkhoz (5–6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáért.

I.8. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) 1. melléklet 15. sora értelmében az Előirányzat a Közép-Duna menti térségfejlesztési – beleértve többek között az infrastruktúra-fejlesztési, innovációs, lokalizációs, képzési – feladatok megvalósításához szükséges forrást biztosítja. A KKM rendelet hivatkozott sora értelmében az Előirányzat terhére költségvetési támogatás – az Áht. 48. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakkal összhangban – jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel – a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is – nyújtható.

I.11. A támogatás nyújtásának feltételeit és részletszabályait Felek a jelen szerződésben foglaltak szerint, az Áht.-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) és a KKM rendeletben meghatározottak alapján, az alábbiakban határozzák meg.

II.2. A Támogatási szerződés II.3. és a II.4. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„II.3. A támogatást Kedvezményezett a 2021. május 21. és 2023. június 30. közötti időszak (a továbbiakban: támogatott tevékenység időtartama) alatt, a Szakmai programjában részletezett támogatott tevékenysége megvalósításával összefüggésben felmerült, a 2. melléklet szerinti Pénzügyi tervben és Pénzügyi kifizetések ütemezési tervében (a továbbiakban együttesen: Költségterv) meghatározott költségei finanszírozására használhatja fel. A támogatás felhasználására 2023. július 31. napjáig kerülhet sor (a továbbiakban: felhasználási határidő).”

„II.4. Felek rögzítik, hogy a támogatás vonatkozásában elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértéke 232.606.692,- Ft, a támogatás-intenzitás (a támogatástartalom és az elszámolható költségek döntés évére számított jelenértékének hányadosa százalékos formában): 99,66 %.”

II.3. A Támogatási szerződés V.1. a), V.1. b) valamint az V.3.1. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„V.1. a) Kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről, azaz a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról köteles könyvvizsgálói nyilatkozattal ellátott pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót (a továbbiakban: beszámoló) benyújtani akkor is, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások összege visszatartásra kerül. A beszámoló benyújtásának határideje a felhasználási határidőt követő 31. nap. A beszámoló benyújtásának és megőrzésének helye: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 3.,

b) Felek rögzítik, hogy a beszámoló szakmai és pénzügyi szempontú ellenőrzésére és elfogadására, valamint a teljesítés igazolására a Támogató ügyvezetője jogosult.”

„V.3.1. Kedvezményezett szakmai beszámolójának megfelelő részletességgel és (fotó)dokumentáltan tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, elemeznie kell a megvalósítás eredményességét, továbbá le kell vezetnie és be kell mutatnia a Költségtervben foglalt kiadások alakulását. Amennyiben a szakmai beszámoló meghaladja a 10 oldal terjedelmet, ahhoz 1 oldalas összefoglalót szükséges csatolni. A szakmai beszámolót a Kedvezményezett képviselőjére jogosult aláírásával kell ellátni, és – amennyiben az arra alkalmas – az eredményt tárgyasult formában (pl. folyóirat, kiadvány, stb.) a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell. A szakmai beszámolónak fentiekén túlmenően – amennyiben az engedélyköteles – tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedélyek másolatát. A beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzését a Támogató végzi.”

II.4. A Támogatási szerződés VIII.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„VIII.5. Kedvezményezett a támogatás visszafizetését – a jelen támogatási szerződés iktatószámának feltüntetésével – a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00362227-05050017 fedezet nélküli számlahatósági átutalással terhelhető/GÚA KKM Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok kiadási számla javára köteles teljesíteni.”

II.5. A Támogatási szerződés X.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„X.5. Kedvezményezett a fenti körülményekről a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles Támogatót írásban tájékoztatni. Kedvezményezett ezen tájékoztatása a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemnek minősül.”

II.6. A Támogatási szerződés XI.2. és XI.4 pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„XI.2. Jelen támogatási szerződés teljesítése során kapcsolattartók (a továbbiakban: kapcsolattartó):

a) Támogató részéről:

név: dr. Berencsi Judit támogatáskezelési irodavezető

tel.: +36-20-386-5725

e-mail: berencsi.judit@pipkft.hu

b) Kedvezményezett részéről:

név: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető

tel.: +36-74/504-158

e-mail: somogyvari.tunde@szekszard.hu

Amennyiben a jelen pontban rögzített kapcsolattartási adatokban változás következne be, úgy arról a változással érintett Fél a változástól számított 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatni köteles a másik Felet. A kapcsolattartókban bekövetkező változás a tájékoztatás közlésével, a jelen szerződés formális módosítása nélkül hatályosul.”

„XI.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Áht., az Ávr., a Kvtv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a KKM rendelet, továbbá a hivatkozott, illetve a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.”

II.7. Támogató a Szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező szakmai program Kedvezményezett Módosítási kérelme szerinti módosításához hozzájárul, amelyre tekintettel a Szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező szakmai program helyébe a jelen támogatási szerződés-módosítás 1. számú mellékletét képező Módosított szakmai program lép, így a továbbiakban ahol a Szerződés szakmai programot vagy 1. számú mellékletet említ, ott a jelen támogatási szerződés-módosítás 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező Módosított szakmai programot kell érteni.

II.8. Támogató a Szerződés 2. számú elválaszthatatlan mellékletét képező költségterv Kedvezményezett Módosítási kérelme szerinti módosításához hozzájárul, amelyre tekintettel a Szerződés 2. számú mellékletét képező költségterv helyébe a jelen támogatási szerződés-módosítás 2. számú elválaszthatatlan mellékletét képező Módosított költségterv lép, így a továbbiakban, ahol a Szerződés költségtervet vagy 2. számú mellékletet említ, ott a jelen támogatási szerződés-módosítás 2. számú elválaszthatatlan mellékletét képező Módosított költségtervet kell érteni.

III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

III. 1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

III. 2. Jelen módosítás a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Jelen módosítás az utolsóként aláíró szerződő Fél aláírásának napján lép hatályba.

A jelen 5 (öt) oldalból álló, 4 (négy) eredeti példányban készült szerződés-módosítást a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés-módosításból 3 (három) példány Támogatót, 1 (egy) példány Kedvezményezettet illeti.

Mellékletek: 1. melléklet: Szakmai program 1.sz. módosítása
2. melléklet: Költségterv 1.sz. módosítása


Kedvezményezett képviselőjében:

Budapest, 2023. február „16.”


Ács Rezső
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Támogató képviselőjében:

Budapest, 2023. február „16.”


dr. Tari István
ügyvezető
PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2023. február „16.”


Bereczki Judit
gazdasági igazgató
PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Jogi ellenjegyzés:

Budapest, 2023. február „16.”


dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
jogi irodavezető
PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szakmai ellenőrzés:

Budapest, 2023. február „16.”


dr. Berencsi Judit
támogatáskezelési irodavezető
PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SZAKMAI PROGRAM

1.	A kérelmező adatai	
1.1.	Neve¹	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kérelmező)
1.2.	Székhelye	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

2.	A támogatott tevékenység	
2.1.	Megnevezése	Az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése
2.2.	Időtartama	2021. május 21 – 2023. június 30.
2.3.	Megvalósításának ütemezése, amennyiben a megvalósítás több ütemből áll	nem releváns
2.4.	A támogatás folyósításának ütemezése, amennyiben kérelmező a támogatott tevékenység finanszírozását több ütemben kéri (összhangban a kifizetések ütemezési tervével)	nem releváns
2.5.	Megvalósításának helye²	Magyarország

3.	Az igényelt támogatás összege	231 812 000 Ft
-----------	--------------------------------------	----------------

4.	A támogatás célja	
4.1.	A támogatás alapvető célja, lényegi elemei	Az OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése. Az előkészítés során megtörténik a tervezési feladatok ellátása és a szükséges területek is megvásárlásra kerülnek
4.2.	Kapcsolódása a Miniszterelnökség alaptevékenységéhez	A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 151. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért; megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter felelős a Paksi két új blokkhoz (5-6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáért. A miniszter tevékenységét a Miniszterelnökség segíti.
4.3.	Kapcsolódása a kérelmező alaptevékenységéhez	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 045120 Út, autópálya építése 064010 Közvilágítás

¹ A létesítő okiratában (pl. alapszabály, alapító okirat) szereplő teljes vagy rövidített nevet szükséges megadni.

² Ország megnevezése

4.4.	Közérdekű Jellege, kapcsolódása valamely közfeladathoz, közérdekű tevékenységhez, közcélhoz	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása).
------	--	---

5.	A támogatás terhére megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ismertetése (összhangban a pénzügyi mellékletekkel)	
5.1.	Az OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út, járda, közvilágítás megépítése tervezési feladatainak ellátása	A 9251/18 tervszámú útépitési terv felülvizsgálata, minimális módosítása (egyik oldali járda megszüntetése, rétegrend módosítása, LIDL áruház keleti oldalán gépkocsi bejáró ábrázolása) talajmechanikai vizsgálattal együtt, engedélyezési eljárás lefolytatása a megrendelő nevében, kiviteli terv elkészítése, tervezői költségbecsléssel, árazatlan költségvetéssel, közvilágítási terv felülvizsgálata, engedélyezési eljárás lefolytatása a megrendelő nevében, közvilágítási kiviteli terv elkészítése, tervezői költségbecsléssel, árazatlan költségvetéssel. Kérelmező felkészült arra, hogy a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti. A környéken várható betelepülések, a foglalkoztatás növekedése miatt jelentősen megnőnek az igények a megfelelő közlekedési infrastruktúra meglétére. Az útépités megvalósításához szükségesek a műszaki tervek és az engedélyek beszerzése is.
5.2.	Tervek engedélyezési eljárásához kapcsolódó díjak	Díjak megfizetése az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet szerint.
5.3.	Tulajdonszerzéshez kapcsolódó jogi feladatok ellátása	7 db ingatlan magántulajdonban van. Az út megépítéséhez szükséges az ingatlanok tulajdonszerzéséhez kapcsolódó jogi eljárási cselekmények lefolytatása.
5.4.	Kisajátítási tervek elkészítése, további geodéziai munkák elvégzése	Az út területének kialakításához szükséges a kisajátítási tervek elkészítése, záradékolása, további geodéziai munkák elvégzése, amennyiben nem sikerül megegyezni a terület tulajdonosával a terület megvásárlásáról.
5.5.	Tulajdonszerzéssel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (eljárási illeték, igazgatási-szolgáltatási díjak, kisajátítási eljárás költségei)	A díjak megfizetése az alábbi jogszabályok alapján: 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról, 78/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözlet megfizetésének egyes kérdéseiről, 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonlap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról, 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól.

3 Amennyiben a támogatott tevékenység építési beruházás, kivitelezés vagy az ingatlanhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogot közvetlenül érint, az ingatlan helyrajzi számát is szükséges feltüntetni.

5.6.	Helyi szabályozási terv módosítása A településrendezési eszköz a hatósági eljárást megelőzően, a településrendezési jogi helyzet megalapozását szolgálja, alapvetően a telekalakítás és az út építésének engedélyezéséhez.
5.7.	Előzetes régészeti dokumentáció készítése Az útépítéssel érintett ingatlanokon a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás adatai alapján, nyilvántartott régészeti lelőhely található. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) értelmében általános védelem alatt állnak. Amennyiben a beruházás a Kötv. 7. § 20. pontja szerint nagyberuházásnak minősül, a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése alapján előzetes régészeti dokumentációt (ERD) vagy annak tartalmában és módszereiben megfelelő örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíttetni.
5.8.	Területszerzés 7 db ingatlan magántulajdonban van. Az út megépítéséhez szükséges az ingatlanok megvásárlása, szükség esetén kártalanítás fizetése. Ennek keretében elszámolásra kerülnek még továbbá a tulajdonszerzéssel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek az 5.5. pontban feltüntetettekkel összhangban.
5.9.	Projektmenedzsment A projekt tárgyának megvalósítását célzó szervezési, vezetési és irányítási tevékenységeket látja el, amelyet a Kérelmező saját teljesítésben végez el. Ennek keretében a támogatni kért tevékenységek között szerepelnek a projekt megvalósításában résztvevő, Kérelmezővel munkavégzési jogviszonyban álló munkatársak személyi jellegű költségei, valamint a jogszabályi előírások alapján megfizetésre kerülő munkaadókat terhelő járulékok is.
5.10.	Közbeszerzési szakértő igénybevétele Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítója, a projekt keretében elszámolásra kerülnek továbbá a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos eljárási díjak.
5.11.	Könyvvizsgálat Amennyiben a projekt elszámolásához kötelező a támogatott tevékenység és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költség, azaz a támogatás rendeltetésszerű felhasználása kapcsán a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, úgy ezen tevékenység betervezésre kerül a projekt költségvetésébe. A fenti tevékenységek megvalósítása során felmerült költségeket kívánjuk a támogatásból finanszírozni.

6.	A támogatott tevékenységgel érintett ingatlanok	
	Az ingatlan címe, helyrajzi száma³	Az igénybevétel jogcíme
6.1.	0320/130	-tulajdonjog
6.2.	0320/132	tulajdonjog
6.3.	0320/152; Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 59.	-tulajdonjog szerzés
6.4.	0320/140	tulajdonjog szerzés
6.5.	0320/139	tulajdonjog
6.6.	0320/137	tulajdonjog
6.7.	0320/135	tulajdonjog
6.8.	0320/80	tulajdonjog
6.9.	0320/24	tulajdonjog

7.	A támogatott tevékenység megvalósításába bevont vagy bevonni tervezett közreműködők és a közreműködők révén megvalósuló vagy megvalósítani tervezett tevékenységek	
	A közreműködő neve	A közreműködő által megvalósítani tervezett tevékenység megjelölése
7.1.	nem releváns	nem releváns

Alulírott, az 1. pontban megjelölt kérelmező képviselőjében nyilatkozom, hogy a jelen szakmai programban foglalt adatok, információk teljes körűek, valósak, hitelesek és a szakmai program megvalósítását vállalom.

Kelt: Szekszárd, 2022. december 12.

.....
Ács Rezső
a kérelmező képviselőjében

A jelen formanyomtatványban foglalt tartalmi elemeket tartalmaznia kell a szakmai programnak. (Szükség szerint sorok beszúrásával bővíthető)

3 Amennyiben a támogatott tevékenység építési beruházás, kivitelezés vagy az ingatlanhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogot közvetlenül érint, az ingatlan helyrajzi számát is szükséges feltüntetni.

Szerző neve: Szekszárd Megyei Jogi Város Önkormányzata			
Támogatás tárgya: Az OBI körforgásút és a PENNY LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése			
Kiadás			
	Nettó	AFA	Bruttó
1. Személyi juttatások összesen (kölségtétel)	2 535 000		2 535 000
Személyi juttatások (bértek)	2 535 000		2 535 000
Utazási napidíj költség			
Reprezentáció nettó kiadásai			
Egyéb személyi juttatások (megnevezés)			
2. Munkaadókat terhelő járulékok (kölségtétel)	465 000		465 000
3. Dologi kiadások összesen (kölségtétel)	16 617 323	4 486 677	21 104 000
3.1. Készletbeszerzések összesen	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
Árubeszerzés	0	0	0
3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	16 617 323	4 486 677	21 104 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	0	0
Szállítási szolgáltatás	0	0	0
Közfizetési díjak	0	0	0
Karbantartási, kisajátítási szolgáltatás	0	0	0
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0
Egyéb (tervek engedélyezési eljárásához kapcsolódó díjak)	393 701	106 299	500 000
Egyéb (tulajdonosokkal kapcsolódó jogi feladatok ellátása)	3 000 000	810 000	3 810 000
Egyéb (tulajdonosi tervek elkészítése-gondozási munkák ellátása)	2 086 614	563 386	2 650 000
Egyéb (tulajdonosokkal kapcsolatban felmerülő egyéb költségek)	3 149 606	830 394	4 000 000
Egyéb (helyi szabályozási terv módosítása)	787 402	212 598	1 000 000
Egyéb (előzetes engedély dokumentáció készítése)	100 000	27 000	127 000
Egyéb (közbeszerzési szerződés költsége)	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Egyéb (közbeszerzési eljárás díja)	600 000	162 000	762 000
Egyéb (közvetítési díj költsége)	2 500 000	675 000	3 175 000
3.3. Kiküldetés, reklám	0	0	0
Utazási költség (napidíj nélkül)	0	0	0
Szállásköltség	0	0	0
Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0
Egyéb (megnevezés)	0	0	0
3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások		0	0
Reprezentáció vissza nem igényelhető AFA-ja			0
Felhalmozási kiadások fordított AFA-ja			0
4. Felhalmozási kiadások (kölségtétel)	173 839 370	33 868 630	207 708 000
4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0		0
Informatikai eszközök felújítása	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0
Felújítási előirányzat felzárkózott AFA			0
4.2. Beruházások	173 839 370	33 868 630	207 708 000
Immateriális javak vásárlása, létesítése	0		0
Ingatlanok, földterületek vásárlása, létesítése (tervezési feladatok ellátása, területszelvény készítése, adásvétel, karbantartás)	173 839 370		173 839 370
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0		0
Készletként tárgyi eszköz, szellemi termék	0		0
Járművek vásárlása	0		0
Beruházási előirányzat felzárkózott AFA		33 868 630	33 868 630
Kiadás összesen (1+2+3+4):	193 456 693	38 355 307	231 812 000
Bevétel			
5. Saját erő			0
6. Egyéb bevétel (megnevezés)			0
7. Igényelt támogatás összege			231 812 000
Bevétel összesen (5+6+7):			231 812 000

adatok forintban

	Igényelt támogatás összesen*	1. részlet	2. részlet
Felmerülő költségek*	231 812 000	231 812 000	
Előleget*	X	X	
Finanszírozási időszak	2021.05.21-2023.06.30.	2021.05.21-2023.06.30.	
1. Személyi juttatások összesen	2 535 000	2 535 000	0
Személyi juttatások (bérek)	2 535 000	2 535 000	
Utazási napidíj költsége	0	0	
Reprezentáció nettó kiadásai	0	0	
Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel)	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	465 000	465 000	0
3. Dologi kiadások összesen	21 104 000	21 104 000	0
3.1. Készletbeszerzések összesen	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	
Árubeszerzés	0	0	
3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	21 104 000	21 104 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	
Bérelti és lízing díjak	0	0	
Szállítási szolgáltatás	0	0	
Közüzemi díjak	0	0	
Karbantartási, javítási szolgáltatás	0	0	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0	
Egyéb (tervek engedélyezési eljárásához kapcsolódó díjak)	500 000	500 000	
Egyéb (tulajdonszerzéshez kapcsolódó jogi feladatok ellátása)	3 810 000	3 810 000	
Egyéb (kiszámlázási tervek elkészítése-geodéziai munkák elvégzése)	2 650 000	2 650 000	
Egyéb (tulajdonszerzéssel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek)	4 000 000	4 000 000	
Egyéb (helyi szabályozási terv módosítása)	1 000 000	1 000 000	
Egyéb (előzetes régészeti dokumentáció készítése)	127 000	127 000	
Egyéb (közbeszerzési szakértő költsége)	5 080 000	5 080 000	
Egyéb (közbeszerzési eljárás díja)	762 000	762 000	
Egyéb (könyvvizsgálati költsége)	3 175 000	3 175 000	
3.3. Kiküldetés, reklám	0	0	0
Utazási költség (napidíj nélkül)	0	0	
Szállásköltség	0	0	
Reklám- és propaganda kiadások	0	0	
Egyéb (megnevezéssel)	0	0	
3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások	0	0	0
Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja	0	0	
Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja	0	0	
4. Felhalmozási kiadások	207 708 000	207 708 000	0
4.1. Felújítás (Ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	
Informatikai eszközök felújítása	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
4.2. Beruházások	207 708 000	207 708 000	0
Immateriális javak vásárlása, létesítése	0	0	
Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése (tervezési feladatok ellátása, területszerzés költsége: adásvétel, kőrialanítás)	173 839 370	173 839 370	0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	
Kísérleti tárgyi eszköz, szellemi termék	0	0	
Járművek vásárlása	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	33 868 630	33 868 630	0
Összesen (1+2+3+4):	231 812 000	231 812 000	0

* A Miniszterelnökség által támogatott összeg

** Amennyiben az adott támogatási részletet előlegként kívánja igénybe venni, kérjük jelölje X-el a megfelelő mezőben.

A táblázat további oszlopokkal bővíthető.

Kelt: Szekszárd, 2022. december 12.

.....
cégszerű aláírás

ÉRKEZETT

2023 JUN 07.

30425

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

2.SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 7030 Paks, Deák Ferenc utca 3., adószáma: 11293772-2-17, nyilvántartási száma: 17-09-003039, képviseli: Köhler Gergely ügyvezető), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**),

másrészről a **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószáma: 15733562-2-17, statisztikai számjele: 15733562 8411 321 17, képviseli: Ács Rezső polgármester) mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

(a továbbiakban együttesen: **Felek**) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Miniszterelnökség és a Kedvezményezett között 2022. március 31. napján, GF/JSZF/267/6/2022. iktatószámon, „**Az OBI körforgalmat és a Penny - Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése**” tárgyban támogatási szerződés jött létre (a továbbiakban: **Támogatási szerződés**), melynek alapján Kedvezményezett, 231.812.000 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült. A támogatás összegét Kedvezményezett a Támogatási szerződés 1. számú mellékletét képező Szakmai programban részletezett tartalom szerint, a 2021. május 21. és 2022. szeptember 30. napja közötti időszak alatt, a Támogatási szerződés 2. számú melléklete szerinti Költségtervben meghatározott költségei finanszírozására használhatja fel.

I.2. A Támogatási szerződés I.7. pontja rögzíti, hogy a támogatás fedezetét a „**Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok**” (ÁHT: 368840) fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: **Előirányzat**) biztosítja. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Ávr.**) 1. melléklet I. pont 39 alpont. 12. pontja szerint az **Előirányzat tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője** a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Statútum rendelet**) 139. § 3. pontja alapján a Kormánynak a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tagja, azaz a **külgazdasági és külügyminiszter**. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet (a továbbiakban: **KKM rendelet**) 1.sz. mellékletének 15. pontja alapján az **Előirányzat kezelő szerveként a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: **Társaság**) került kijelölésre, amely feladat végrehajtása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: **KKM**) és a Társaság 2022. december 21-én Kezelő szervi megállapodást (a továbbiakban: **Megállapodás**) kötött egymással. A Megállapodás alapján Támogató rögzíti, hogy a Miniszterelnökség helyébe a Támogató lép.

I.3. A Kedvezményezett 2022. szeptember 30-án módosítási kérelmet nyújtott be a KKM részére, amelyben kezdeményezte a Támogatási szerződés II.3. pontjában meghatározott támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2022. szeptember 30-ról 2022. december 31-re. A Támogatási szerződés X.4. a) pontja alapján, ha a támogatott tevékenység időtartama, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási határidő a jelen szerződésben megjelölt határidőhöz képest előre láthatóan a 3 (három) hónapos késedelmet nem haladja meg, a Támogatási szerződést nem kell módosítani. Tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett módosítási kérelmében feltüntetett határidő hosszabbítás a 3 hónapot nem haladta meg, így a Támogatási szerződés módosítására nem került sor.

I.4. A Kedvezményezett 2022. december 15-én újabb módosítási kérelmet nyújtott be a KKM felé, amelyben kezdeményezte a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2023. június 30-ra. A Kedvezményezett módosítási kérelmében kérte továbbá a Támogatási szerződés 1.sz. Szakmai program és 2.sz. Költségvetési terv mellékletének módosítását is. A Kedvezményezett kérelmében előadta, hogy a támogatás tárgyát képező úthálózati fejlesztések kapcsán a szükséges ingatlanszerzések vonatkozásában még nem valósult meg az ingatlanszerzés és előreláthatólag a Kedvezményezettnek kártalanítási összeg megfizetésével is kalkulálnia szükséges. Ezen költség vonatkozásában került módosításra a Szakmai program és a Pénzügyi terv is. A területszerzés késedelmes megvalósítása miatt az építési engedélyezési eljárás is elhúzódott, amely miatt szükségessé vált a Támogatási szerződésben rögzített határidők módosítása. A Támogató a Módosítási kérelmet megvizsgálta, az abban foglaltakkal egyetértve Támogató és Kedvezményezett között, TKI/0038-004/2023 iktatószámmal létrejött a Támogatási szerződés 1.sz. módosítása.

I.5. A Kedvezményezett 2023. június 05-én újabb módosítási kérelmet nyújtott be Támogató felé, amelyben kezdeményezte a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2021. május 21.-2024. március 31. közötti időtartamra, illetve ennek megfelelően a felhasználási határidő meghosszabbítását is 2024. április 30-ra. A Kedvezményezett kérelmében előadta, hogy hét db megszerezni tervezett ingatlanok közül egy db esetében a tulajdonjog megszerzése még nem teljesült, jelenleg is folyamatban vannak a tárgyalások az eladóval. Amíg a tulajdonjog megszerzése az érintett ingatlan tekintetében nem teljesül, addig az útépitési engedély sem szerezhető be. A támogatott tevékenységek megvalósítása érdekében ezen indokok alapján vált szükségessé a jelzett határidők újabb meghosszabbítása.

I.6. A Támogató a Módosítási kérelmet megvizsgálta, az abban foglaltakkal egyetért, melyre tekintettel a Támogatási szerződés módosítását indokoltnak tartja. A Támogatási Szerződés X.2. és X.3. pontjaiban foglaltak értelmében a Szerződés – Kedvezményezett határidőben benyújtott, indoklással ellátott írásbeli kérelme alapján – kizárólag írásban és a Felek közös megállapodása alapján, továbbá az Ávr. 65/B. § (1) bekezdése értelmében csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

I.7. A Kedvezményezett módosítási kérelmében feltüntetett információk alapján megállapítható, hogy a támogatott tevékenység célja, lényegi elemei nem változnak, a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű és mértékű, amely alapján a támogatott tevékenység nem sérül és eredményessége szempontjából kedvezőbb szakmai megoldás valósul meg. A költségtervet érintő változás miatt szükséges a Támogatási szerződés formális módosítása, ezért – a költségtervvel egyidejűleg – jelen támogatási szerződés-módosítás keretében a szakmai program is módosításra kerül.

I.8. Fentiek alapján – összhangban a Támogatási szerződés és az Ávr. fentiekben hivatkozott rendelkezéseivel – a támogatási cél megvalósítása érdekében Támogató a Kedvezményezett Módosítási kérelmét elfogadta, amelyre és a Támogató személyében bekövetkezett változásra való tekintettel Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

II.1. A Támogatási szerződés II.3. és a II.4. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„II.3. A támogatást Kedvezményezett a 2021. május 21. és 2024. március 31. közötti időszak (a továbbiakban: támogatott tevékenység időtartama) alatt, a Szakmai programjában részletezett támogatott tevékenysége megvalósításával összefüggésben felmerült, a 2. melléklet szerinti Pénzügyi tervben és Pénzügyi kifizetések ütemezési tervében (a továbbiakban együttesen: Költségterv) meghatározott költségei finanszírozására használhatja fel. A támogatás felhasználására 2024. április 30. napjáig kerülhet sor (a továbbiakban: felhasználási határidő).”

„II.4. Felek rögzítik, hogy a támogatás vonatkozásában elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértéke 228.584.248,- Ft a támogatás-intenzitás (a támogatástartalom és az elszámolható költségek döntés évére számított jelenértékének hányadosa százalékos formában): 101,41 %.”

III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

III. 1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

III. 2. Jelen módosítás a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Jelen módosítás az utolsóként aláíró szerződő Fél aláírásának napján lép hatályba.

A jelen 4 (öt) oldalból álló, 4 (négy) eredeti példányban készült szerződés-módosítást a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés-módosításból 3 (három) példány Támogatót, 1 (egy) példány Kedvezményezettet illeti.

Mellékletek: 1. melléklet: Módosítási kérelem

Kedvezményezett képviselőjében:

Budapest, 2023. június „07.....”

Ács Rezső
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata



Támogató képviselőjében:

Budapest, 2023. június „06.....”

Köhler Gergely
ügyvezető

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2023. június „06.....”

Wolf Agnes
gazdasági igazgató

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Jogi ellenjegyzés:

Budapest, 2023. június „06.....”

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
jogi irodavezető

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szakmai ellenőrzés:

Budapest, 2023. június „06.....”

dr. Beréncsi Judit
gazdasági igazgatóhelyettes

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

Kivonat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2024. május 8. napi ülésének jegyzőkönyvéből

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának
119/2024. (V.8.) határozata**

a „Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén található OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út, járda, közvilágítási munkák engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére” vonatkozó tervezési szerződés módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 16.e) pontjában rögzített hatáskör alapján

1. jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Rail-Road Plan Kft. között „Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén található OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út, járda, közvilágítási munkák engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyban 2021. július hó 09. napján kelt tervezési szerződés 3. sz. módosítását az előterjesztés 1. mellékleteként csatolt módosító okirat szerinti tartalommal azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a tervező 30 napon belül vállalja a kiviteli terv elkészítését, úgy a díjmelési igénye is kerüljön elfogadásra;

Határidő: döntéshozatal napja
Felelős: Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Beszerzési és Jogi Osztályát a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 15.
Felelős: dr. Gerzsei Edit Beszerzési és Jogi Igazgatóságvezető

3. felhatalmazza az alpolgármestert az 1. pontban hivatkozott módosító okiratot aláírására.

Határidő: 2024. május 15.
Felelős: Gyurkovics János alpolgármester

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tárgyi beruházáshoz kapcsolódóan a feltételes közbeszerzési eljárás dokumentumait készítse elő, és terjessze a bizottság elé.

Határidő: 2024. május 29.
Felelős: dr. Gerzsei Edit Beszerzési és Jogi Igazgatóságvezető



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

Szekszárd, 2024. május 8.

A kiadmány hitelélül:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző nevében és megbízásából:

A határozatról értesül:

- *Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető*
- *dr. Bagó Anita Szilvia osztályvezető*


dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető