

ÉRKEZETT
2024 JÚN 21.

30259

111/D

KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 3.SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2., adószáma: 28820921-2-17, nyilvántartási száma: 17-09-012540, képviseli: Grónay Andrea Mária ügyvezető), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

másrészről a **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733568, szám: 15733562-2-17, statisztikai számjel: 15733562-8411-321-17, képviseli: Berlinger Attila polgármester), mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)
(a továbbiakban együttesen: **Felek**)

között 2022. március 31. napján, GF/JSZF/267/6/2022. iktatószámon „**Az OBI körforgalmat és a Penny - Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése**” tárgyban létrejött Támogatási szerződésnek (a továbbiakban: Támogatási szerződés) a Kedvezményezett által 2024. március 28-án benyújtott módosítási kérelme alapján, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Miniszterelnökség (a továbbiakban: Miniszterelnökség) 2022. március 31. napján, GF/JSZF/267/6/2022. iktatószámon, „**Az OBI körforgalmat és a Penny - Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése**” tárgyban Támogatási szerződést kötött Kedvezményezettel, melynek alapján Kedvezményezett, **231.812.000 Ft** vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült. A támogatás összegét Kedvezményezett a Támogatási szerződés 1. számú mellékletét képező Szakmai programban részletezett tartalom szerint, a Támogatási szerződés 2. számú melléklete szerinti Költségtervben meghatározott költségei finanszírozására használhatja fel.

I.2. A Kedvezményezett 2022. szeptember 30-án Támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére, amelyben kezdeményezte a Támogatási szerződés II.3. pontjában meghatározott támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2022. szeptember 30-ról 2022. december 31-re. A Támogatási szerződés X.4. a) pontja alapján, ha a támogatott tevékenység időtartama, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási határidő a jelen szerződésben megjelölt határidőhöz képest előre láthatóan a 3 (három) hónapos késedelmet nem haladja meg, a Támogatási szerződést nem kell módosítani. Tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett módosítási kérelmében feltüntetett határidő

hosszabbítás a 3 hónapot nem haladta meg, így a Támogatási szerződés módosítására nem került sor.

I.3. A Kedvezményezett 2022. december 15-én újabb módosítási kérelmet nyújtott be a Külgazdasági és Külügyminisztérium felé, amelyben kezdeményezte a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2023. június 30-ra. A Kedvezményezett módosítási kérelmében kérte továbbá a Támogatási szerződés 1.sz. Szakmai program és 2.sz. Költségvetési terv mellékletének módosítását is. A Kedvezményezett kérelmében előadta, hogy a támogatás tárgyát képező úthálózati fejlesztések kapcsán a szükséges ingatlanszerzések vonatkozásában még nem valósult meg az ingatlanszerzés és előreláthatólag a Kedvezményezettnek kártalanítási összeg megfizetésével is kalkulálnia szükséges. Ezen költség vonatkozásában került módosításra a Szakmai program és a Pénzügyi terv is. A területszerzés késedelmes megvalósítása miatt az építési engedélyezési eljárás is elhúzódott, amely miatt szükségessé vált a Támogatási szerződésben rögzített határidők módosítása. A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PIP Nonprofit Kft.) a Módosítási kérelmet megvizsgálta, az abban foglaltakkal egyetértve a PIP Nonprofit Kft. és Kedvezményezett között, TKI/0038-004/2023 iktatószámmal létrejött a Támogatási szerződés 1.sz. módosítása, ami 2023. február 28-án hatályba lépett.

I.4. A Kedvezményezett 2023. június 05-én újabb Támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújtott be a PIP Nonprofit Kft. részére, amelyben kezdeményezte a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2021. május 21.-2024. március 31. közötti időtartamra, illetve ennek megfelelően a felhasználási határidő meghosszabbítását is 2024. április 30-ra. A Kedvezményezett kérelmében előadta, hogy hét db megszerezni tervezett ingatlanok közül egy db esetében a tulajdonjog megszerzése még nem teljesült, jelenleg is folyamatban vannak a tárgyalások az eladóval. Amíg a tulajdonjog megszerzése az érintett ingatlan tekintetében nem teljesül, addig az utépítési engedély sem szerezhető be. A támogatott tevékenységek megvalósítása érdekében ezen indokok alapján vált szükségessé a jelzett határidők újabb meghosszabbítása. A Kedvezményezett módosítási igényét a PIP Nonprofit Kft. megvizsgálta, az abban foglaltakkal kapcsolatban kifogást nem emelt, ennek eredményeként a PIP Nonprofit Kft. a módosítási kérelmet elfogadta és a kérelem alapján TKI/0038-007/2023 iktatószámmal elkészítette a Támogatási szerződés 2. számú módosítását, ami 2023. június 7-én hatályba lépett.

I.5. A Támogatási szerződés I.7. és I.8. pontjai rögzítik, hogy a támogatás fedezetét a „**Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok**” (ÁHT: 368840) fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: Előirányzat) biztosítja. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet I. pont 18. alpont. szerint **az Előirányzat tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője** a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 139. § 3. pontja alapján a Kormánynak a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tagja, azaz a **külgazdasági és külügyminiszter**. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) 1.sz. mellékletének 15. pontja alapján **az Előirányzat lebonyolító szerveként a Támogató került kijelölésre, amely feladat végrehajtása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium** (a továbbiakban: KKM) és a Támogató 2023. október 3-án Lebonyolító szervei megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött egymással. A

Megállapodás alapján Támogató rögzíti, hogy a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság helyébe a Támogató lép.

I.6. A Kedvezményezett 2024. március 28-án, KDMFÜ/34-1/2024/TK iktatószámmal újabb Támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújtott be Támogató irányába. A kérelmében előadta, hogy a **támogatott tevékenység időtartamát** 2021. május 21. és 2024. március 31. közötti időszakra 2021. május 21. és **2025. március 31.** közötti időszakra, míg a **támogatás felhasználási határidejét** 2024. április 30. napjáról **2025. április 30-ig** kívánja meghosszabbítani. A határidők módosítása azért vált szükségessé, mert a támogatási konstrukció keretében vállalt 7 db ingatlan megvásárlásából, ugyan 6 db ingatlan megvásárlása eredményesen lezárult, ugyanakkor 1 db ingatlan esetében a terület tulajdonjogának megszerzése – kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés formájában – folyamatban van, ennek okán a telekátalakítási eljárás lefolytatása és a hozzá kapcsolódó kiviteli terv elkészítése is késedelembe esik, amely indokoltá teszi a projekt megvalósítását érintő határidők meghosszabbítását.

I.7. A Támogató a KDMFÜ/34-1/2024/TK iktatószámú Módosítási kérelmet megvizsgálta, - figyelembe véve a Támogatási szerződés X.2. és X.3. pontjában található előírásokat, miszerint Kedvezményezett határidőben benyújtott, indokolással ellátott írásbeli kérelme alapján kizárólag írásban és a Felek közös megállapodása alapján, továbbá az Ávr. 65/B. § (1) bekezdése értelmében csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna - az abban foglaltakkal kapcsolatban kifogást nem emel, melyre tekintettel a Támogatási szerződés módosítását indokoltnak tartja.

I.8. A Megállapodás 5.7. pontjában foglaltak alapján a KKM egyetért a Támogatási szerződés módosításával.

I.9. Fentiek alapján – összhangban a Támogatási szerződés és az Ávr. fentiekben hivatkozott rendelkezéseivel – a támogatási cél megvalósítása érdekében Támogató a Kedvezményezett Módosítási kérelmét elfogadta, amelyre és a Támogató személyében bekövetkezett változásra való tekintettel a Felek a Támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

II.1. a Felek az I. pontban foglaltakra tekintettel a Támogató nevét és főbb adatait a következőképp módosítják:

Név: KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság

Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.

Adószáma: 28820921-2-17

Nyilvántartási száma: 17-09-012540

Képviseli: Grónay Andrea Mária ügyvezető)

mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

II.2. A Támogatási szerződés II.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*II.3. A támogatást Kedvezményezett a 2021. május 21. és **2025. március 31.** közötti időszak (a továbbiakban: támogatott tevékenység időtartama) alatt, a Szakmai programjában részletezett támogatott tevékenysége megvalósításával összefüggésben felmerült, a 2.*

melléklet szerinti Pénzügyi tervben és Pénzügyi kifizetések ütemezési tervében (a továbbiakban együttesen: Költségterv) meghatározott költségei finanszírozására használhatja fel. A támogatás felhasználására 2025. április 30. napjáig kerülhet sor (a továbbiakban: felhasználási határidő).

II.3. A Támogatási szerződés II.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

II.4. Felek rögzítik, hogy a támogatás vonatkozásában elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértéke 223.169.599,- Ft, a támogatás-intenzitás (a támogatástartalom és az elszámolható költségek döntés évére számított jelenértékének hányadosa százalékos formában): 103,87 %.

II.4. A Támogatási szerződés V.1. a) és V.1. b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

V.1. a) Kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről, azaz a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról köteles könyvvizsgálói nyilatkozattal ellátott pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót (a továbbiakban: beszámoló) benyújtani akkor is, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások összege visszatartásra kerül. A beszámoló benyújtásának határideje a felhasználási határidőt követő 31. nap.

A beszámoló benyújtásának és megőrzésének helye: KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1033 Budapest, Globe3 Irodaház, Kórház utca 6-12. V. em.

b) Felek rögzítik, hogy a beszámoló szakmai és pénzügyi szempontú ellenőrzésére és elfogadására, valamint a teljesítés igazolására - a Támogatáskezelő munkacsoport javaslata alapján - a Támogató ügyvezetője jogosult.

II.5. A Támogatási szerződés V.2. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

V.2. c) Az ellenőrzés során az Ávr. 100. § (3) bekezdésének megfelelően a Támogatónak ellenőriznie kell a beszámolóhoz csatolt, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy az összesítóből szűrőpróbaszerűen kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való egyezőségének meglétét az eredeti bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. Hiteles másolatként a Kedvezményezett képviselőjére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el. A kiválasztásba a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték minimum 10%-át.

Az ellenőrzésre kiválasztott dokumentumok kapcsán csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező, gazdasági eseményt tanúsító dokumentumok (szerződés, számla, egyéb számviteli bizonylatok, stb.) és a pénzügyi teljesítést alátámasztó bizonylatok, banki kivonatok hitelesített másolatait, vagy amennyiben a beszámoló vizsgálatára helyszíni ellenőrzés keretében kerül sor, azokat a Támogató rendelkezésére kell bocsátani.

Az eredeti bizonylatokon Kedvezményezett köteles feltüntetni a jelen szerződés iktatószámát és azt, hogy a bizonylaton szereplő összeg a jelen támogatási szerződés

terhére került elszámolásra. Hiteles másolatként a Kedvezményezett képviselőjére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el.

II.6. A Támogatási szerződés V.2. pontjához kapcsolódóan az alábbi g) alponttal kiegészülő rendelkezés lép:

g) Támogató kifejezett igénye esetén a pénzügyi elszámoláshoz hiánypótlás keretében csatolni kell a c) pontban jelzettekén túl a többi tétel vonatkozásában is a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező, gazdasági eseményt tanúsító dokumentumok (szerződés, számla, egyéb számviteli bizonylatok, stb.) és a pénzügyi teljesítést alátámasztó bizonylatok, banki kivonatok hitelesített másolatait.

II.7. A Támogatási szerződés V.3.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*V.3.1. Kedvezményezett szakmai beszámolójának megfelelő részletességgel és (fotó)dokumentáltan tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, elemeznie kell a megvalósítás eredményességét, továbbá le kell vezetnie és be kell mutatnia a Költségtervben foglalt kiadások alakulását. Amennyiben a szakmai beszámoló meghaladja a 10 oldal terjedelmet, ahhoz 1 oldalas összefoglalót szükséges csatolni. A szakmai beszámolót a Kedvezményezett képviselőjére jogosult aláírásával kell ellátni, és – amennyiben az arra alkalmas – az eredményt tárgyasult formában (pl. folyóirat, kiadvány, stb.) a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell. A szakmai beszámolónak fentiekén túlmenően – amennyiben az engedélyköteles – tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedélyek másolatát. A beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzését **- a Támogatáskezelő munkacsoport javaslata alapján -** a Támogató végzi.*

II.8. A Támogatási szerződés VI.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*VI.1. Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény jogosságának és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Támogató, a **KKM**, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, illetve az általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek által történő ellenőrzéséhez. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát és a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő 5 (öt) évig kerülhet sor*

II.9. A Támogatási szerződés VIII.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*VIII.5. Kedvezményezett a támogatás visszafizetését – a jelen támogatási szerződés iktatószámának feltüntetésével – **a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000 – 01220108 – 50000005 számla** javára köteles teljesíteni.*

II.10. A Támogatási szerződés XI.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„XI.2. Jelen támogatási szerződés teljesítése során kapcsolattartók (a továbbiakban: kapcsolattartó):

a) Támogató részéről:

név: Fodor Patrik, támogatáskezelői munkacsoport vezető

tel.: +36 20 374 3854

e-mail: fodor.patrik@kdmfu.hu

b) Kedvezményezett részéről:

név: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető

tel.: +36-74/504-158

e-mail: somogyvari.tunde@szekszard.hu

Amennyiben a jelen pontban rögzített kapcsolattartási adatokban változás következne be, úgy arról a változással érintett Fél a változástól számított 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatni köteles a másik Felet. A kapcsolattartókban bekövetkező változás a tájékoztatás közlésével, a jelen szerződés formális módosítása nélkül hatályosul.

III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

III. 1. Felek rögzítik, hogy a Támogatási szerződés jelen Támogatási szerződés-módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

III. 2. Jelen módosítás a Támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Jelen módosítás az utolsóként aláíró szerződő Fél aláírásának napján lép hatályba.

III.3. A jelen 4 (négy) eredeti példányban készült Támogatási szerződés-módosítást a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A Támogatási szerződés-módosításból 3 (három) példány Támogatót, 1 (egy) példány Kedvezményezettet illeti.

Mellékletek: 1. melléklet: Módosítási kérelem


Kedvezményezett képvisletében:

Szekszárd, 2024. június „18.”


Berlinger Attila
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Támogató képvisletében:


Budapest, 2024. június „18.”


Grónay Andrea Mária
ügyvezető

KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2024. június „18.”



Fockter Zoltán

gazdasági igazgató

KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Jogilag ellenjegyzem:

Budapest, 2024. június „18.”


Dr. Kriza Zsigmond

jogtanácsos

KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Szakmailag ellenjegyzem:

Budapest, 2024. június „18.”


Majoros Zsuzsanna

szakmai igazgató

KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság



KDMFÜ /34-1/ 2024 /TK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

Szám: III/D/85-5/2024.

Ügyintéző: Magyariné Somogyvári Tünde

Tárgy: Támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem

Azonosítószám: GF/JSZF/267/6/2022., TKI/0038-004/2023.,
TKI/0038-007/2023.

Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Globe3 Irodaház, 5. emelet

1033 Budapest, Kórház utca 6-12.

Grónay Andrea Mária

Ügyvezető Asszony részére

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

„Az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése” című projekt kapcsán a Miniszterelnökség és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. március 31-én GF/JSZF/267/6/2022. iktatószámmal Támogatási szerződést kötött, melyhez kapcsolódóan a **támogatott tevékenység időtartamára és a felhasználási határidőre vonatkozóan módosítási kérelmet** kívánunk benyújtani Támogatóhoz az alábbiakban részletezett indokok alapján.

A Támogatási szerződés TKI/0038-004/2023., valamint a TKI/0038-007/2023. azonosítószámokon korábban módosításra került. A jelenleg hatályban lévő Támogatási szerződés alapján a támogatott tevékenység időtartama 2021. május 21. és 2024. március 31. közötti időszak, a támogatás felhasználási határideje 2024. április 30.

A támogatott projekt keretén belül az OBI körforgalom és a Penny-Lidl csomópont közötti terület, majdani út kialakításához szükséges mindösszesen hét darab ingatlanból, hat darab földterület megvásárlása eredményesen lezajlott, egy további terület tulajdon jogának megszerzése jelenleg is folyamatban van. Ez utóbbi ingatlant érintően az OTP Ingatlanbefektetési Alap – 0320/152. hrsz ingatlan – esetében a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés aláírása folyamatban van, várhatóan 2024. március végére zárul le. A megvásárolni kívánt területen az út kialakítása céljából 12 db parkolóhely megszüntetése válik szükségessé, ennek ismeretében a terület megváltására vonatkozó kártalanítási költség értéke br. 38 862 000 Ft.

A tervezett út kialakításához a továbbiakban szükséges a telekalakítási eljárás lefolytatása, mely a 0320/152. hrsz ingatlan tulajdonjogának megszerzését követően hajtható csak végre. Tervező a tulajdonjog bejegyzését követően indítja el az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út engedélyezési eljárását, és az engedély megszerzését követően véglegesíti a kiviteli tervet.





Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az „OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése” tárgyú projekt keretében vállalta a kivitelezéshez kapcsolódó feltételes hatályú közbeszerzési eljárás lefolytatását is.

A projekt jelen megvalósítási szakaszában felmerült, időkeret szempontjából előre nem tervezhető, egymásra épülő feladatok - a különböző hatósági eljárások, a kiviteli terv elkészítése, és a közbeszerzési eljárás lebonyolítása - miatt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmezi a **támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítását 2024. március 31. napjáról 2025. március 31. napjára, a támogatás felhasználási határidejét 2024. április 30. napjáról 2025. április 30. napjára.**

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Szekszárd, 2024. március 21.

Üdvözlettel:



Kedvezményezett
P.H.

