

Iktatószám: JVT-2017-616-11-00003338/0026

Kedvezményezett neve: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Projekt címe: **Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja**

Projekt azonosítószám: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001

SK-2021-0076

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [Irányító Hatóság] (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: **7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Grósné Kóczán Mónika irodavezető, Berta Zsuzsanna osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Székhely: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Azonosító szám (törzs-szám): **733568**

Adószám: **15733562-2-17**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10046003-00337074-00000048**

Aláírásra jogosult képviselője: **Ács Rezső polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek **2018.06.11.** napján „**Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

- 1.** A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
- 2.** A Támogatási Szerződés törzsszövegében a 3.3. pont az alábbiak szerint módosul:
- 3.3.** A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése
- 3.3.1** A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.01.15.**

mf3

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.04.15.**


3. A Támogatási szerződés 3. és 5. számú mellékleteinek helyébe jelen szerződésmódosítás mellékletét képező 3. és 5. számú mellékletek lépnek.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.

3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Szekszárd Megyei Jugó Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2019. év <u>JULIUS</u> hónap <u>24</u> napján.	  Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2019. év <u>JULIUS</u> hónap <u>25</u> napján.
--	---

Mellékletek:

3. melléklet – A Projekt mérföldkövei

5. melléklet – A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2019.02.28.	A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. A „Projekt tartalmi-műszaki előkészítésére: (Végleges Projekt Terv benyújtása)”-ra vonatkozó mérföldkő lezárásáig az alábbi feltételek teljesítését kérjük: 1) A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel. 2) Nyújtsa be a Felhívás 6.1 (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája) 3. pontja alapján a teljeskörűen kidolgozott Projekt Tervet és mellékleteit! 3) Mutassa be a bérlakások, közösségi ház és a közösségi tér hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának pénzügyi, személyi, műszaki hátterét és a fenntartásuk biztosíthatóságát! 4) Mutassa be a tervezett fejlesztés pénzügyi fenntartásának hátterét, az üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek becslését! 5) Mutassa be teljeskörűen az akcióterület célcsoportját! 6) Mutassa be, hogy a fejújított épületeknél releváns-e az azbesztmentesítés, amennyiben releváns, nyilatkozzon az azbesztmentesítés elvégzéséről! 7) Mutassa be az ESZA és ERFA projektek időbeli megvalósulásának szinergiáját! 8) Vizsgálja felül a vállalt indikátorokat és tegyen vállalást a Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38), Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39), Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37), Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma (PO18) indikátor célértékére is! 9) Mutassa be a projekt tételes költségvetését! 10) Mutassa be a lakossági igényfelmérést! 11) Kérjük vegyék figyelembe, hogy a Felhívás 3.4.1.1./7. pontja szerint azon települések esetében, amelyek területén található szegregált és szegregációval veszélyeztetett terület is, ott először a szegregált terület/területek rehabilitációját szükséges biztosítani, amennyiben ennek az előírásnak nem felel meg a támogatási kérelem abban az esetben nem támogatható. 12) Kérjük vegyék figyelembe, hogy a jelen projekt összköltségének minimum 30% -os mértékű legyen a támogatott ESZA projekt nagysága (az akcióterület szegregátumot tartalmaz). Amennyiben a TOP-6.9.1 kapcsolódó projekt összköltsége nem éri el a szükséges mértéket (pl. költségcsökkentés történt), akkor szükséges a TOP-6.7.1 felhívásra beadott projekt összköltségét is arányosan csökkenteni.

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
2	2019.07.31	Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek teljes körű elkészítése.
3	2019.10.31	A kivitelezésre vonatkozó beszerzések eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása. A beruházással érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyainak igazolása.
4	2020.04.30	A kivitelezés 50%-os készültségi szintjénél.
5	2020.10.31	A kivitelezés 100 %-os készültségi szintjénél.
6	2021.01.15	Projektzárás

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Szekszárd, 2019. év JÚLIUS hónap 24.
napján.

Csop. S. K.



Kelt: Szekszárd, 2019. év JÚLIUS hónap 25.
napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2021.01.15.	9	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2022.01.15.	0	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2023.01.15.	0	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2024.01.15.	0	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2025.01.15.	0	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2026.01.15.	0	9	9

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Szekszárd, 2019. év JÚLIUS hónap 24. napján.

Kelt: Szekszárd, 2019. év JÚLIUS hónap 25. napján.

