

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3 A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 10. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év 01. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.


Mellékletek:

3. számú melléklet: A projekt mérföldkövei

5. számú melléklet: A projekt indikátorai

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2021. év <u>09</u> hónap <u>08</u> .. napján	 Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2021. év <u>09</u> hónap <u>08</u> .. napján
--	--

Mellékletek:

3. számú melléklet: A projekt mérföldkövei

5. számú melléklet: A projekt indikátorai

2021. Szeptember 03.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018. 10. 11.	Kiviteli tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés, akadálymentesítésről szóló tervfejezet. Tulajdonviszonyok rendezése, bérleti szerződés megkötése. Tervezői költségek elszámolása. A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel. A projektfejlesztés lezárásáig a felhívás 3.7.1 pontjával összhangban szíveskedjen a "Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek" CO38-as indikátor vonatkozásában vállalat tenni.
2.	2019. 08. 31.	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása.
3.	2020. 11. 29.	Építési beruházás 50%-os készültségi szinten. Bontási munkák. Gépészeti és elektromos alapszerelések. Új válaszfalak építése. Aljzat betonok készítése. Nyílászárók elhelyezése. Vakolási munkák. Kivitelezési munkák elszámolása.
4.	2021. 05. 29.	Építési beruházás 75%-os készültségi szinten. Burkolási munkák. Ut-, járda-, parkoló építés. Eszközbeszerzés (orvosi eszközök, bútorzat, informatikai és egyéb eszköz). Kivitelezési munkák elszámolása.
5.	2021. 06. 29.	Építési beruházás 100%-os készültségi szinten. Gépészeti és elektromos szerelvényezési munkák. Festés. Műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások. Energiatanúsítvány elkészíttetése. Kivitelezés, műszaki ellenőr, nyilvánosság, energiatanúsítvány elszámolása. Közbeszerzési eljárások díjai, eljárás eredményéről szóló tájékoztató díjának elszámolása.
6.	2021. 10. 31.	Projekt fizikai befejezése.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év 09. hónap
08. napján

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év 09. hónap
08. napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00003
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2021. 10. 31.	0	0	0
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2022. 10. 31.	4,6000	4,6000	4,6000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2023. 10. 31.	0	4,6000	4,6000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2024. 10. 31.	0	4,6000	4,6000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2025. 10. 31.	0	4,6000	4,6000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2026. 10. 31.	0	4,6000	4,6000
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2021. 10. 31.	4	4	4

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2022. 10. 31.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2023. 10. 31.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2024. 10. 31.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2025. 10. 31.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2026. 10. 31.	0	4	4
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2021. 10. 31.	33 592	33 592	33 592
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2022. 10. 31.	0	33 592	33 592
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2023. 10. 31.	0	33 592	33 592
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2024. 10. 31.	0	33 592	33 592

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2025. 10. 31.	0	33 592	33 592
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2026. 10. 31.	0	33 592	33 592
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2021. 10. 31.	206,8000	206,8000	206,8000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2022. 10. 31.		206,8000	206,8000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023. 10. 31.		206,8000	206,8000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2024. 10. 31.		206,8000	206,8000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2025. 10. 31.		206,8000	206,8000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2026. 10. 31.		206,8000	206,8000


 Szekeşárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekeşárd, 2021. év hónap napján



 Támogató

 P.H.
 Kelt: Szekeşárd, 2021. év hónap napján
