

8-2022-0192

Iktatószám: TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Projekt címe: Ügyeleti központ kialakítása

Projekt azonosítószám: TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003

Támogatási Szerződés 6. számú módosítás

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírási jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733568

Adószám/adóazonosító jel: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000110

Aláírási jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek **2017. október 12.** napján **Ügyeleti központ kialakítása** című projekt előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés módosul az alábbiak szerint:

1. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1 A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 09. hó 01. nap.

3.2 Költségek elszámolhatóságának kezdete

402



A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3 A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 02. hó 28. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év 05. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

Mellékletek:

3. számú melléklet: A projekt mérföldkövei

5. számú melléklet: A projekt indikátorai

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.

3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2021. év 12 hónap 16... napján	 Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2021. év 12 hónap 16... napján
---	---

Mellékletek:

3. számú melléklet: A projekt mérföldkövei

5. számú melléklet: A projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018. 10. 11.	Kiviteli tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés, akadálymentesítésről szóló tervfejezet. Tulajdonviszonyok rendezése, bérleti szerződés megkötése. Tervezői költségek elszámolása. A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel. A projektfejlesztés lezárásáig a felhívás 3.7.1 pontjával összhangban szíveskedjen a \"Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek\" CO38-as indikátor vonatkozásában vállalat tenni.
2.	2019. 08. 31.	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása.
3.	2020. 11. 29.	Építési beruházás 50%-os készültségi szinten. Bontási munkák. Gépészeti és elektromos alapszerelések. Új válaszfalak építése. Aljzat betonok készítése. Nyílászárók elhelyezése. Vakolási munkák. Kivitelezési munkák elszámolása.
4.	2021. 05. 29.	Építési beruházás 75%-os készültségi szinten. Burkolási munkák. Út-, járda-, parkoló építés. Eszközbeszerzés (orvosi eszközök, bútort, informatikai és egyéb eszköz). Kivitelezési munkák elszámolása.
5.	2021. 06. 29.	Építési beruházás 100%-os készültségi szinten. Gépészeti és elektromos szerelvényezési munkák. Festés. Műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások. Energiatanúsítvány elkészítése. Kivitelezés, műszaki ellenőr, nyilvánosság, energiatanúsítvány elszámolása. Közbeszerzési eljárások díjai, eljárás eredményéről szóló tájékoztató díjának elszámolása.
6.	2022. 02. 28.	Projekt fizikai befejezése.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év 12. hónap
16. napján

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év 12. hónap
16. napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00003**
 Kedvezményezett: **Szekeşárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2022. 02. 28.	0	0	0
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2023. 02. 28.	4,6000	4,6000	4,6000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2024. 02. 28.	0	4,6000	4,6000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2025. 02. 28.	0	4,6000	4,6000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2026. 02. 28.	0	4,6000	4,6000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2027. 02. 28.	0	4,6000	4,6000
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2022. 02. 28.	4	4	4

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2023. 02. 28.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2024. 02. 28.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2025. 02. 28.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2026. 02. 28.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2027. 02. 28.	0	4	4
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2022. 02. 28.	33 592	33 592	33 592
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2023. 02. 28.	0	33 592	33 592
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2024. 02. 28.	0	33 592	33 592
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2025. 02. 28.	0	33 592	33 592

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2026. 02. 28.	0	33 592	33 592
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2027. 02. 28.	0	33 592	33 592
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2022. 02. 28.	206,8000	206,8000	206,8000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023. 02. 28.		206,8000	206,8000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2024. 02. 28.		206,8000	206,8000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2025. 02. 28.		206,8000	206,8000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2026. 02. 28.		206,8000	206,8000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2027. 02. 28.		206,8000	206,8000

Székesvárosi Önkormányzat
Kedvezményezett

Székesvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év 12. hónap 16. napján

Székesvárosi Önkormányzat

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év 12. hónap 16. napján