

III/D/97 - 38/2021

ÉRKEZETT

2021 DEC 1

65982
ÉRKEZETT
2021 NOV 30.

III/D

12-2022-0196

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Levelezési címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Számavezető Magyar Államkincstár
Számlasszáma: 10046003-00337074-00000251
Azonosító szám (törzs-szám): 733568
Adószáma: 15733562-2-17
Képviselő: **Ács Rezső polgármester**

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), másrészt

másrészről a(z)

FLAVUS Mérnökiroda Kft.

Székhelye: 1225 Budapest, Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.
Számavezető pénzügyintézete: UNICREDIT Bank Zrt.
Számlasszáma: 10918001-00000092-28920008
Számlasszási cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.
Adószáma: 25312652-2-43
Statisztikai jelzőszám: 25312652-7112-113-01.
Cégjegyzék száma: 01-09-332756
Aláírási jogosult képviselő: Kelemen Károly ügyvezető
mint Tervező (továbbiakban: **Tervező**),

a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** vagy **Felek** között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2019. december hónap 23. napján „**Útfejlesztés tervezés**” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.
2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a részajánlat-tétel lehetőségét a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerinti csoportosításban biztosította.
3. Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2020. július hónap 8. napján írásban eredményt hirdetett.
4. Megrendelő hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint az **1. ajánlati rész vonatkozásában** a nyertes ajánlattevő – vagy amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott körülmény az összegzés megküldését követően előállt, a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet – a Tervező lett.

5. Felek a fent leírtak eredményeként 2020.07.30. napján tervezési szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek egymással.

2. AZ ALAPSZERZŐDÉS TÁRGYA, ÉRTÉKE ÉS ANNAK MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT RENDELKÉZÉSEI

1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés Preambulumának 1. pontja értelmében „Tervezési feladat leírása: Az 5113 jelű Szekszárd - Decs - Várdomb összekötő út 2+800-4+375,7 km szelvények közötti szakasz felújítása 1268 fm hosszban méretezett burkolat megerősítéssel és 2 db új buszmegálló öböl létesítésével. A tervezési munka Tervezési szerződés keretében a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.”
2. Az Alapszerződés II.1. pontja értelmében a Tervező a következő feladatok ellátására köteles: „Az 5113 jelű Szekszárd - Decs - Várdomb összekötő út 2+800-4+375,7 km szelvények közötti szakasz felújítása 1268 fm hosszban méretezett burkolat megerősítéssel és 2 db új buszmegálló öböl létesítésével tárgyú TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó engedélyes és kiviteli terv(ek), mint munkával elérhető eredmény létrehozása”
3. Az Alapszerződés VIII.1.3. és 1.4. pontja a tervezői díj finanszírozásával összefüggésben az alábbiakat rögzíti:

„1.3. A szerződés finanszírozása az Európai Unió forrásaiból történik. A teljes számlaösszeg 100,000000 %-a (a támogatott költség erejéig) kiegyenlítése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül az Európai Unió finanszírozásával, utófinanszírozás keretében valósul meg.

1.4. Megrendelő a tervezési díjat – a Megrendelő által igazolt - szerződésszerű rész vagy végteljesítést követően a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú projektre vonatkozó támogatási konstrukció szerint, utófinanszírozás keretében átutalással, forintban (HUF) fizeti meg.

Megrendelő a teljesítés elismeréséről legkésőbb a teljesítés vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15. munkanapig köteles írásban nyilatkozni (teljesítésigazolás) és a Tervező ezt követően jogosult számla benyújtására.”
4. Az Alapszerződés VIII.4. pontja értelmében „A számlát Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevére kell kiállítani és címére megküldeni. A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát (TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001) és elnevezését, valamint a tervdokumentáció megnevezését.”
5. Az Alapszerződés VIII.7. pontja részletesen meghatározza a számlán feltüntetésre kerülő további alaki és tartalmi követelményeket az alábbiak szerint:

Vállalkozói számlákon szerepeltetni kell a következőket:

 - a tevékenység leírását, és annak TEÁOR számát,
 - tervdokumentáció megnevezését,
 - a támogatási szerződés számát: TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001
 - a fizetési határidőt,
 - bankszámlaszámot, bank nevét,
 - adószámot,
 - a részszámla esetén a „részszámla” kifejezést és annak számát.
6. Az Alapszerződés XV.3. pontja a teljesítéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő ellenőrzési tevékenységgel összefüggésben az alábbiakat határozta meg:

„Tervező tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben rögzített tervezésre a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 projektre vonatkozó pályázat keretén belül kerül sor, erre tekintettel Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.”

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKAI

1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés megkötését követően, az Alapszerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének finanszírozásával összefüggésben változás állt be. Ennek eredményeként a Megrendelő a tervezői díjat az Alapszerződésben meghatározott forrástól eltérő pályázatból kívánja finanszírozni.
2. A jelen szerződésmódosítás 3.4. pontjában rögzítettek figyelemmel a Felek – a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján – az Alapszerződés érintett rendelkezéseit a jelen szerződésmódosításban meghatározottak szerint kívánják módosítani.

4. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Megrendelő kijelenti, hogy az Alapszerződésben rögzített szerződéses ellenértéket a TOP-6.1.5—16-SE1-2021-00002 azonosítószámú projektből kívánja finanszírozni.
2. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak (ide nem értve az Alapszerződés tárgyi pontjának jelen szerződésmódosításban nem részletezett rendelkezéseit:

Preambulum 1. pont

„Tervezési feladat leírása: Az 5113 jelű Szekszárd - Decs - Várdomb összekötő út 2+832,27-4+407,97 km szelvények közötti szakasz felújítása 1229,7 fm hosszban méretezett burkolat megerősítéssel és 2 db új buszmegálló öböl létesítésével. A tervezési munka Tervezési szerződés keretében a TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.”

Alapszerződés II.1. pont

„Az 5113 jelű Szekszárd - Decs - Várdomb összekötő út 2+832,27-4+407,97 km szelvények közötti szakasz felújítása 1229,7 fm hosszban méretezett burkolat megerősítéssel és 2 db új buszmegálló öböl létesítésével tárgyú TOP-6.1.5—16-SE1-2021-00002 azonosító számú projekthez kapcsolódó engedélyes és kiviteli terv(ek), mint munkával elérhető eredmény létrehozása”

Alapszerződés VIII.1.3. és 1.4. pont

„1.3. A szerződés finanszírozása az Európai Unió forrásaiból történik. A teljes számlaösszeg 100,000000 %-a (a támogatott költség erejéig) kiegyenlítése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül az Európai Unió finanszírozásával, utófinanszírozás keretében valósul meg.

1.4. Megrendelő a tervezési díjat – a Megrendelő által igazolt - szerződésszerű rész vagy végteljesítést követően a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, a TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002 azonosító

számú projektre vonatkozó támogatási konstrukció szerint, utófinanszírozás keretében átutalással, forintban (HUF) fizeti meg.

Megrendelő a teljesítés elismeréséről legkésőbb a teljesítés vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15. munkanapig köteles írásban nyilatkozni (teljesítésigazolás) és a Tervező ezt követően jogosult számla benyújtására.

Alapszerződés VIII.4. pont

„A számlát Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevére kell kiállítani és címére megküldeni. A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítósámát (TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002) és elnevezését, valamint a tervdokumentáció megnevezését.

Alapszerződés VIII.7. pont

A számlákon szerepeltetni kell a következőket:

- a tevékenység leírását, és annak TEÁOR számát,
- tervdokumentáció megnevezését,
- a támogatási szerződés számát: **TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002**
- a fizetési határidőt,
- bankszámlaszámot, bank nevét,
- adószámot,
- a részszámla esetén a „részszámla” kifejezést és annak számát.

Alapszerződés XV.3. pont

„Tervező tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben rögzített tervezésre a TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002 projektre vonatkozó pályázat keretén belül kerül sor, erre tekintettel Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

5. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (6) bekezdését jelölik meg.
2. A Kbt. 141. § (6) bekezdése értelmében a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
 - a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás kizárólag a szerződéses ellenérték forrásában, valamint az ahhoz kapcsolódó adminisztratív adatokban eredményez változást, azaz nem határoz meg olyan feltételeket, amely az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, tehát megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt feltételnek.
4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás eredményeként sem a szerződéses ellenértékben, sem az Alapszerződésben meghatározott feladatokban nem következik be változás, tehát a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Felek kijelentik, hogy az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.
2. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés VI.1. pontja értelmében „A Szerződő felek az ajánlati felhívásban rögzítettekre figyelemmel, jelen szerződésük hatályának beálltát az alábbi felfüggesztő feltétel bekövetkezéséhez kötik: Megrendelő a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételként előírja a jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás finanszírozására benyújtása kerülő/került támogatási igény elfogadását és a támogatási szerződés aláírását.”
3. A jelen szerződésmódosítás 6.2. pontjában rögzítettekre tekintettel a Felek kijelentik, hogy az Alapszerződést érvényes, de a jelen szerződésmódosítás időpontjában nem hatályos megállapodásnak tekintik, amelyre figyelemmel fizetési kötelezettséget eredményező teljesítés mindaddig nem állt fenn.
4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás az Alapszerződésben rögzített felfüggesztő feltétel bekövetkezésének időpontjában – az Alapszerződés hatálybalépésével egyidejűleg – lép hatályba.
5. Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban írták alá, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány a Tervezőt illet.

Szekszárd, 2021. november 12.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ács Rezső
polgármester
Megrendelő

Szekszárd, 2021. november 12.

FLAVUS Mérnökiroda Kft.

Székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B/1
Iroda: 1133 Budapest, Váci út 76.
Adószám: 2512252-2-43

FLAVUS Mérnökiroda Kft.

Kelemen Károly
ügyvezető
Tervező

<u>Ellenjegyzés</u> <u>Önkormányzat részéről</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
<i>Pénzügyi ellenjegyzés</i>	Tamási Anna Igazgatóságvezető	2021 NOV 10.	
<i>Jogi ellenjegyzés</i>	dr. Gábor Ferenc jegyző 	2021 NOV 11.	

ÉRKEZETT

2022 MÁRC 21.

