

56-2022-0243

Megbízási szerződés módosítása „Az OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út, járda, közvilágítás megépítése projekt keretében területszerzéshez kapcsolódó jogi szolgáltatás nyújtása” tárgyban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – Dr. Zengődi Roland

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 11746005-15416566
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17
Képviseli: **Ács Rezső polgármester**

mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről

Dr. Zengődi Roland ügyvéd

Székhelye: 6500 Baja, Táncsics Mihály u. 16.
Adószám (egyéb azonosító): 58429891-1-23
Kamarai azonosítószáma: 36071683
Bankszámlaszám: 10404247-95861860-01040000
Képviseli: Dr. Zengődi Roland

mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

(Megbízó és Megbízott együttesen: „Felek”, „Szerződő felek”) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy Megbízó „Az OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út, járda, közvilágítás megépítése projekt keretében területszerzéshez kapcsolódó jogi szolgáltatás nyújtása” tárgyban ajánlatkérést folytatott le, amely ajánlatkérési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot Megbízott nyújtotta be. Erre tekintettel Felek 2021. július 08. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.
2. A Szerződés 3.12. pontja alapján Felek megállapodtak abban, hogy az egyes feladatokra megállapított határidőt a Megbízó eseti jelleggel, a feladat jellegére és összetettségére figyelemmel határozza meg. Az egyes feladatokra megállapított határidő a Felek egyeztetése alapján történik azzal, hogy az nem nyúlhat túl 2021.12.31. napján.
3. Figyelemmel arra, hogy tárgyi projekt kapcsán - Felek érdekkörén kívül eső körülmény miatt - a területszerzéssel kapcsolatos jogi feladatok ellátása 2021. december 31. napjáig nem valósulhat meg, azon túlnyúlik, szerződés meghosszabbítása válik szükségessé.
4. Erre tekintettel Felek a Szerződés 3.12. pontja utolsó mondatát egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

Megbízási szerződés módosítása „Az OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út, járda, közvilágítás megépítése projekt keretében területszerzéshez kapcsolódó jogi szolgáltatás nyújtása” tárgyban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – Dr. Zengődi Roland

„Az egyes feladatokra megállapított határidő a Felek egyeztetése alapján történik azzal, hogy az nem nyúlhat túl 2022. március 31. napján.”

3. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

4. Jelen módosító okirat a Szerződő felek által történő aláírás napján lép hatályba.

5. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

6. Jelen szerződésmódosító okirat 2 számozott oldalból áll, és 4 db eredeti példányban készült, amelyből 3 db eredeti példány a Megbízót, és 1 db eredeti példány Megbízottat illeti meg.

Szerződő Felek jelen módosító okiratot elolvasták, megértették, és mint, ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselői szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Szekszárd, 2021.



Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megbízó

Handwritten signature of Dr. Zengődi Roland and the date 2021. 12. 15.

Dr. Zengődi Roland
Megbízott

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Pénzügyi ellenjegyzés	Tamási Anna igazgatóságvezető	2021 DEC 15.	
Jogi ellenjegyzés	dr. Gábor Ferenc jegyző	2021 DEC 15.	