

SZ-2024-0008

Iktatószám: _____

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 16. pont a) alpontja alapján egyrészről

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 10046003-00337074-00000268
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17
Képviseli: Gyurkovics János alpolgármester
mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),
másrészről a

PROWOLF Befektető, Beruházó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 9-11.
Cégjegyzékszám: 17-09-009250
Adószám: 23865611-2-17
Bankszámlaszám: 50438022-10011362-00000000
Képviseli: Farkas Károly László ügyvezető
mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**),

(a Megbízó és a Megbízott együttesen: „**Felek**”) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1 Felek rögzítik, hogy árajánlat kérés eredményeként megbízási szerződést kötöttek „Új Interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon” elnevezésű Modern Város Program projekt keretében a Tudásközpont IT infrastruktúrája kialakításának támogatása kapcsán szakmai koordinátori feladat ellátására tárgyban (továbbiakban: Alapszerződés).
- 1.2. Az Alapszerződés időbeli hatálya alatt – Felek felelősségi és érdekkörén kívül eső okból – a Tudásközpont IT infrastruktúrájának kialakítása nem történt meg. A Megbízónak a továbbiakban is igénye van az Alapszerződés szerinti szakmai támogatásra, ezért a szerződés módosítása vált szükségessé. Felek az Alapszerződés 3.1 pontjában rögzítették, hogy a teljesítés maximum 180 órában kerül meghatározásra, melyből jelen módosításig 134 óra keret áll rendelkezésre.

2. Alapszerződés módosításának jogalapja

- 2.1. Alapszerződés 4.8. pontja szerint a szerződést a Felek csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös megállapodással, írásban módosíthatják.

3. Alapszerződés módosítással érintett rendelkezése

3.1. Alapszerződés 2.2. pont első mondata – „Felek rögzítik, hogy a teljesítés időtartama: 2023. szeptember 15. – 2024. január 15. közötti időszakban, várhatóan havi 40 óra.” – helyébe a következő rendelkezés lép:

„Felek rögzítik, hogy a teljesítés időtartama: 2023. szeptember 15. – 2024. március 31. közötti időszakban, várhatóan havi 40 óra.”

3.2. Alapszerződés 4.1. pont első mondata – „Jelen szerződés felek által történő aláírás napján lép hatályba és határozott időtartamra, 2024. január 15. napjáig jön létre.” – helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jelen szerződés felek által történő aláírás napján lép hatályba és határozott időtartamra, 2024. március 31. napjáig jön létre.”

4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. Felek kijelentik, hogy az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.
- 4.2. A jelen módosításban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.
- 4.3. Jelen szerződésmódosítás 2 számozott lapból áll és öt egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből négy eredeti példány Megbízót, egy eredeti példány Megbízottat illeti meg.

Jelen megállapodást Szerződő Felek elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Szekszárd, 2024. január 15.

Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Gyurkovics János

alpolgármester

Megbízó

PROWOLF Befektető, Beruházó és

Kivitelező Kft.

Farkas Károly László

ügyvezető

Megbízott

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Jogi ellenjegyzés	dr. Zsíkó-Gál Klaudia Jegyző	2024 JAN 15.	
Pénzügyi ellenjegyzés	Zsiga Marianna Igazgatóságvezető	2024 JAN 15.	