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4. ajanlati rész

FELTETELES VALLALKOZASI SZERZODES

mely 1étrejott egyrészrol

Szekszird Megyei Jogi Varos Onkorméanyzata

Székhely: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

Adészém: 15733562-2-17

KSH statisztikai szamjel: 15733562 8411 321 17

Térzskényvi azonositd szam (PIR): 733568

Szamlaszam: 10046003-00337074-00000213

Képviseli: Acs Rezsé polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld), mint Megrendeld;

masrészrél

BATEPKER Epitéipari és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 7140 Bataszék, Orbanhegyi ut 6.

Postacim, levelezési cim: 7140 Bataszék, Orbanhegyi ut 6.
Cégjegyzékszam: 17-09-003776

Adobszam: 11909642-2-17

Pénzforgalmi szamlaszdm: 11746122-20000387
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Zrt.
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 30A18351

KépviselS neve: Papp Vilmos ligyvezetd

BATEPKER KEpit6ipari és Kereskedelmi Kft., mint Villalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6),
(Megrendel§ és Vallalkozo a tovabbiakban egyiittes emlitésiik soran: Felek) kozott az alulirott helyen
és napon, az alabbi tartalommal:

1. Elézmények

1.1.

1.2,

Megrendel$, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekr6l szolé 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) masodik része szerinti, nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le a
,,Szekszardi Ipari Park fejlesztése TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001” targyéban, melyben A
,,TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonositészami a Szekszardi Ipari Park fejlesztése”
elnevezésii projekt keretében ,,A ,D” jelii iij, épitési engedélykoteles csarnoképiiletek
épitése és a sziikséges kézmii-, ut- és parkolé épitési munkik elvégzése” megnevezést 4.
ajanlati rész vonatkozasaban nyertesként a fent nevezett ajénlattevd, mint Villalkozé kertilt
kihirdetésre.

A Kbt. szerinti kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat Gigy kell tekinteni, mint amelyek a
jelen szerzGdés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasandok ¢s értelmezenddk,
kiilénos tekintettel az alabbi dokumentumokra:
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- A Megrendel6 altal kiirt kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa, a kozbeszerzési
dokumentumok, esetleges kiegészitd tajékoztatasok keretében adott ajanlatkér6i valaszok,

- a Viéllalkoz6 nyertes ajanlata.

A Felek rogzitik, hogy a fenti dokumentumok koziil néhany fizikailag ugyan nem teljes tartalommal
keriil csatolasra a szerz6dés torzsszovegéhez, am mindkét Fél szamara ismert azok tartalma.

A ko6zbeszerzési eljaras dokumentumai kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozod barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiaja a kévetkez6:

- a kozzétett Ajanlati Felhivas, a Kozbeszerzési dokumentumok, valamint azok mellékletei
tartalma (egyiittesen: K6zbeszerzési Dokumentumok),

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészit tajékoztatasok keretében

£

adott ajanlatkér6i valaszok,

- jelen szerz6dés torzsszévege.

A fenti dokumentumokban rogzitett jogi, szavatossagi, mennyiségi és mindségi feltételek a Vallalkozora
nézve kotelezé érvényliek a szerz6dés teljes id6tartama alatt.

2. A szerzdédés hatilya

2.1.

2.2.

2.3.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés a Kbt. 53. § (6) bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (12)
bekezdése szerinti feltételes kozbeszerzési szerz6désnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a
kozbeszerzési eljaras becsiilt értéke az eljards meginditdsakor rendelkezésre all6 fedezet
Osszegét meghaladja. Megrendel6 ezért a targyi projekt Tamogatasi SzerzOdésének
vonatkozasdban moédositasi kérelmet fog benyljtani a sziikséges potlolagos fedezet a
projekten beliili atcsoportositassal torténé megoldasa céljabdl vagy egyéb mddon biztositja a
sziikséges forrast. Ennek megfeleléen a Szerz6d6 Felek tudomésul veszik, hogy jelen
dokumentum alairasaval k6zottik a szerz6dés érvényesen létrejott, azonban annak hatalyba
1épésének id6pontja az a nap lesz, amikor a Tamogatéasi Szerzédésnek az atcsoportositasra
vonatkoz6 modositasa a Megrendelével alairasra keriil, vagy a sziikséges (pot)fedezet (mas
forrasbol, mas palyazatbol, tamogatasbol) biztositasa érdekében a szerz6dés, a megallapodas
aléirasra, a timogatdi okirat kiaddsra keriil, illetve a pétlolagos fedezet sajat forrasbol torténd
biztositasa érdekében Szekszard Megyei Jogi Varos Onkorményzata Koézgylilésének
Gazdasagi és Varosfejlesztési Bizottsdga hatdrozata kiadasra keriil. Ezekr6l a tényekrol
Megrendel6 a Vallalkoz6t soron kiviil, irasban (e-mailen) €rtesiti.

Felek rogzitik, hogy az atcsoportositasra iranyulo igény el nem fogadésat, vagy az igényeltnél
kisebb Osszegben torténd elfogadasat, illetve a sziikséges forrds egyéb modon torténd
biztositasanak meghifsuldsat a Felek olyan koriilményeknek tekintik, amely a Ptk. 6:116. §
(2) bekezdése szerinti bonto feltételnek mindsiil.

Megrendelé a jelen szerz6dés hatalybalépésének a lehetOségét mindkét fél alairasra és
kotelezettségvallalasra jogosult vezetd tisztségviselGjének (Vallalkozéndl cégszert)
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alafrasanak napjatol szamitott 180 napig tartja fenn. Amennyiben a sziikséges fedezet
biztositdsa ezen idépontig nem torténik meg, a szerz8dés — tovabbi jogcselekmények
hidny4dban — megsziinik és ez esetben a véllalkozdi dijra, koltség- vagy kartéritésre, vagy egyéb
polgari jogi kvetelésre nem tarthat igényt a Vallalkozé

2.4. Felek megallapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen szerzédés fedezete a Szerz6dés

alairasat megel6zéen rendelkezésre all, ugy err6l Megrendel6 a Vallalkozot szintén soron
kiviil, frasban értesiti. Ez utdbbi esetben a szerz6dés mindkét £él altali alairasat kévetd napon
1ép hatalyba.

3. A szerzodés targya

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

A szerzédés targya: Villalkozasi szerzédés, épitési beruhdzas, ,,TOP-6.1.1-16-SE1-2018-
00001 azonositészamu a Szekszardi Ipari Park fejlesztése” elnevezésii projekt keretében A
,,-TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonositészama a Szekszardi Ipari Park fejlesztése”
elnevezésii projekt keretében ,,A ,,D” jeli Gj, épitési engedélykdteles csarnoképiiletek
épitése és a sziikséges kozmii-, uit- és parkolé épitési munkak elvégzése”elnevezésii 4. ajinlati
rész szerinti épitési beruhdzis megvalésitisa a jelen szerzédés 1. sz. melléklete szerinti, a
nyertes ajanlatban szereplé arazott koltségvetés, illetve az 6. sz. melléklete szerinti
Kozbeszerzési Dokumenticié részét képezé miiszaki dokumentaci6 alapjan.

A Kkivitelezési munkaval kapcsolatos részletes informaciokat és a feladatok részletes
meghatarozasat, a mindséggel szemben tamasztott kovetelményeket, valamint a mennyiségeket a
fent hivatkozott mellékletek tartalmazzék.

A Villalkozé feladatat képezi a 3.1. pontban hivatkozottakon til, a megvalosulasi
tervdokumentacié elkészitése 2 példany papir formatumban, illetve 1 példany elektronikus
(szkennelt PDF) formatumban elektronikus adathordozén (CD, DVD, Pen-drive).

Megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerzédésben foglalt munka épitési engedélykoteles
tevékenység.

A Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvillalja az 3.1. pont szerinti munkak
megvalésitasat (a tovabbiakban: Projekt), a kozbeszerzési eljiras iratanyagaiban rogzitett
és a jelen szerzddésben foglalt feltételek szerint.

A kivitelezési tevékenységre vonatkozé mennyiségi és mindségi mutatok: véllalkozé kotelezi
magét, hogy a 3.1. pontban kériilhatarolt elvégzendd feladatok vonatkozasaban az atvett miiszaki
dokumentaci6é és az ajanlat szerinti munkalatokat teljes korlien, a hatalyos jogszabélyoknak,
szabvanyoknak és szakmai szokvanyoknak megfelelGen elvégzi olyan médon, hogy targyi munka
alapjan létrej6v6 eredmény rendeltetésszerd hasznalatra mindennemii korlatozés nélkiil alkalmas,
tovabba a miiszaki leirdsban meghatarozottak szerinti miiszaki adatoknak megfeleld legyen. A
kivitelezési tevékenységre vonatkozé mennyiségi mutatokat a nyertes ajanlat — azon beliil a
tételes koltségvetés — tartalmazza.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12,

Alkalmassagi kovetelmény

Vallalkozé az ajanlati felhivast, a kozbeszerzési dokumentumokat és az annak elvélaszthatatlan
részét képezd miiszaki tervdokumentéciot és a teljesités helyszinét megismerte, azt az
ajanlattételhez sziikséges mértékben és az elvarhaté gondossaggal tanulményozta és ajanlatat
ennek megfeleléen tette meg. Ennek alapjan Vallalkozé tudoméasul veszi, hogy a dokumentéciora
és a kivitelezés helyszinének adottsigaira vonatkoz6 kifogasait a Megrendeld a késébbiekben
nem fogadja el.

Villalkozd teljesiteni koteles a szerzédésben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskortien ki kell fejtenie, amely a Projekt targya rendeltetésszert,
biztonsagos hasznalatahoz sziikséges, a kivitelezési tervdokumentécié tartalmanak, a hatdsagi
el6irasoknak és minden vonatkozo jogszabalynak megfeleléen. Vallalkozo kotelezettsége és
feleldssége, hogy a Projektet — a jelen szerz6dés targyat képez6, az elnyert ajanlat szerinti
kivitelezési munkat szerz6désszerlien, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozé magyar el6irdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasanak megfelel6en, hatarid6ben a miszaki dokumenticidban, tovabba a Vallalkozo
ajanlatdban benyujtott koltségvetésben foglaltaknak, valamint a Megrendel§ elvéarésainak
megfelelden teljesitse.

A szerz3dés targya magdban foglalja az Osszes olyan munkat és koltséget, amely a Projekt
komplett megvaldsitasahoz sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozoénak el kell végeznie minden
olyan munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkozok
biztositasat, melyek sziikkségesek a vonatkozd jogszabalyi ¢és hatésagi el6irdsoknak,
szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban eldirt feltételek alkalmazdsahoz. A szerz6dés
magédba foglalja tovabbd a jotallasi id6szak alatt a Vallalkozd garancidlis és jotallasi
kotelezettségeit is.

Vallalkozé elfogadja és magara nézve kotelezének ismeri el, hogy a szerzédés teljesitése a
szerz8désben foglalt hataridére, a vonatkozd jogszabalyoknak, hatdsagi el6irdsoknak,
technoldgiai utasitasoknak megfelelé minéségben, a munka-, az egészség- és a vagyonvédelmi

7

el6irasokat kielégitd, rendeltetésszer(i hasznélatot biztositd, hiba- és hidnymentes terjedelemben
kovetkezik be.

Vallalkozé a szerzddés aldirdsival akként nyilatkozik, hogy a szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képezé kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendeld altal a kdzbeszerzési eljards soran,
illetve a szerz6dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat
(pl. kiegészitd tajékoztatds), mint szakvallalat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eldirdsokat ismeri. Véllalkozd az 5.1. pont szerinti szerz6déses arat ezen informacidk
figyelembevételével, kellen nagy szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. Vallalkozé a
targyi létesitmény megvaldsitasa soran a kozbeszerzési dokumentumok esetleges hidnyossagaira
valé hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkoltség igényt Megrendel§ felé jelen szerzédés
megkotését kvetden nem érvényesithet.

Villalkozé koteles a kozbeszerzési eljdrds sordn az ajinlatdban bemutatott aldbbi
szakemberét a teljesitésbe kozvetleniil bevonni:

A | Szakember o Az értékelési
Pozicio Kamarai szam/

(1-4. ajanlati részek) neve, cime, szempont
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M2.1. Alkalmatlan az
ajanlattevd, ha nem

jogosultsagi

szama, NUJ,

tel. szama, e-
mail cime

szakértoi
névjegyzék szam
(vagy
a relevans
végzettsége,

képzettsége
ha a szakember
nem szerepelne a
szakmai, kamarai
neévjegyzékben)

szerinti tébblet
relevins
szakmai
tapasztalata
(honapokban
megadva)

rendelkezik legaldbb 1 6 Hoffmann
. e ,, Norbert, 7140
MV-E Kkategérigju felelds o
,, . . Bataszék,
miiszaki vezet6i jogosultsagi Orbanhesvi
vagy a jogosultsag - roantiegyl
megszerzéséhez sziikséges, a MV-E utca 6., 17-
266/2013. (VIL 11.) Korm, | Jogosultsdgd | 00746, 17- ) 17-00746, 17- 36 hénap
. felelds 5234, 5234
rendeletben meghatarozott i . B
. . 1. | muszaki vezetd 162333138,
vagy azzal egyenértéki
p ! p +36/20-972-
végzettséggel és gyakorlattal 1481
rendelkez6 szakemberrel, :
. norbert@batep
vagy azzal egyenértéki)
: ; ‘ ker.hu
jogosultsaggal  rendelkezé
szakemberrel.
M2.2. Alkalmatlan az
ajanlattevo, ha nem
rendelkezik legaldbb 1 £ Fauszt J6zsef,
MV-EG kategorigju felelds 7150
miiszaki vezetdi jogosultsagu Bonyhéd,
vagy a jogosultsag . Harsfa utca 2.,
s . MV-EG
megszerzéséhez sziikséges, a sozosultsdoii 17-0260, 17- 17-0260. 17-
266/2013. (VIL 11.) Korm. | 18270 18 5184, 18 36 hénap
rendeletben  meghatarozott dszaki vezetd 313305508,
vagy azzal egyenértékii | T +36/30-997-
végzettséggel és gyakorlattal 1725,
rendelkez6  szakemberrel, fauszjozsef@g
vagy azzal egyenértékil) mail.com
jogosultsaggal  rendelkez6
szakemberrel.
M2.3. Alkalmatlan  az Kovacs Gabor,
ajanlattevo, ha nem . 7100
rendelkezik legalabb 1 f6 MV-EV Szekszard,
MV-EV kategéridju felelds | jogosultsigh Csend utca 3., .
miiszaki vezet6i jogosultsagh felelds 17-5698, 17-5698 36 hénap
vagy a jogosultsag | muszaki vezetd 630431214,
megszerzéséhez sziikséges, a +36/30-979-
266/2013. (VII. 11.) Korm. 0139,
Oldal: 5/36

)t

SZECHENYI o

fé;\ Eurdpal Unld
.,g‘; Fejeszton: Alap

R Xiiyuiveall BEFEKTETES A JOVOBE




rendeletben  meghatarozott aliscavill@gm
vagy azzal egyenértéki ail.com

végzettséggel és gyakorlattal
rendelkezd szakemberrel,

vagy azzal egyenértékil
jogosultsaggal  rendelkezd
szakemberrel.

Vallalkozé kijelenti, az ajanlataban tett nyilatkozataval (1-3. értékelési részszempont) Gsszhangban,
hogy a teljesitésben a fentiekben megjeldlt szakemberek miikédnek kozre. Tovabba Vallalkozo
tudomdsul veszi, hogy amennyiben a fentickben meghatarozott szakemberek a teljesitésben nem
miikédnek kézre , vagy a Vallalkozd szakemberek valtozasaval kapcsolatos a Kbt. 138 § (2)-(4)
bekezdésben irt kotelezettségét megszegi, az silyos szerzGdésszegésnek mindsiil, mely esetben a
Megrendel6 jogosult a jelen szerz6dést a Vallalkozohoz intézett egyoldali nyilatkozattal azonnali
hatallyal felmondani és a Vallalkozdval szemben meghiusulasi kotbért érvényesiteni.

4. A tejesités helye, ideje, hatdaridék

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

A teljesités helye: Szekszard 6008/9 hrsz.

Teljesitési hatarid6: A Projekt megvalositasara a Vallalkozo altal vallalt teljesitési véghataridd
a munkateriilet atad4satol szamitott 9 héonap. A munkateriilet dtadasanak részletes feltételei a
szerz6dés 7. pontjaban keriiltek rogzitésre.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 — Megrendel6 el6zetes jovahagyasaval — a
szerzOdésben foglalt teljesitési hataridd elétt is jogosult teljesiteni. Az elételjesités nem jelenti
automatikusan az el6rehozott szamlazas lehet8ségét, ami csak a Megrendel§ eldzetes
jovahagyasat kovetOen lehetséges.

Hatarid6ben teljesit a Vallalkozd, ha legkés6bb az eldirt teljesitési hatarid6ig a miliszaki 4tadés-
atvételi eljarast megkezdi és azt a 4.6. pontban meghatarozott idétartamon beliil sikeresen lezarja,
azaz az épitmény (a mi) hiba és hianymentesen atadésra keriil a Megrendel részére.

A miszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozd készre jelentésével, irasban kezdeményezi. A
muszaki dtadas-atvételi eljarast akkor lehet megkezdeni, ha az épitmények késziiltségi foka olyan,
hogy a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennallé hibak és hianyossagok
nem akadalyozzak.

A Megrendel$ a Vallalkoz6 készre jelentését kovetGen 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt
mivet, és ezt kévetben a Vallalkozonak 25 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a

1étesitményt hiba és hidnymentesen atadja.

A felek rogzitik, hogy a sikeres miiszaki 4tadas-atvételi eljards befejezésére meghatarozott
hatérid6 kotbérterhes hataridd.

A Villalkozé a munkajat Gigy végzi, hogy tényleges el6rehaladésa feleljen meg a 4.2. pontban
rogzitett hataridének, a beruhdzas kovetelményeinek.
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5. A vallalkozéi dij és annak megfizetése

5.1.

A szerzédésben rogzitett kivitelezési munkik ellenértéke (Vallalkozo dij):

A Vallalkozé nyertes ajanlataként elfogadottak szerint, a bearazott koltségvetés szerinti teljes vallalasi
arat jelenti, az aldbbiak szerint:

A jelen szerz6dés targyat képezo épités-kivitelezési munka vallalkozdi dija:

Vallalkozoi dij dsszesen: nett6 231 900 484,- Ft

A jelen szerz6dés targyat képezd opcios épités-kivitelezési munka vallalkozéi dija:

Véllalkozoi dij 6sszesen: nettd 6 201 930,- Ft

A jelen szerz6dés targyat képezé épités-kivitelezési és opcios épités-kivitelezési munka villalkoz6i
dija minddsszesen:

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Villalkozéi dij minddsszesen: netté 238 102 414,- Ft, azaz nettd
kétszazharmincnyolcmillio-
szazkétezer-négyszaztizennégy
forint.

A fentiek szerint megallapitott teljes netté vallalkozoi dijra esé mindenkori AFA a hatalyos
jogszabalyoknak megfelelden fizetendd. (Forditott AFA megfizetésének szabalyai szerint)

MegrendelS jelen kdzbeszerzési eljaras pénziigyi fedezetét Eurdpai Unids forrasbol elnyert
tamogatasbol (TOP 6.1.1-16-SE1-2018-00001 szamu projekt) és sajat forrasbol (6nkormanyzati
koltségvetésbdl) biztositja. A finanszirozds modja a 272/2014.(X1.5) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdés 65. pontjaban meghatarozott ut6finanszirozasi rend szerinti (a projekt tamogatési
intenzitdsa: 100,000000%).

V4llalkozé a Megrendel§ altal a kbzbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati felhivés, a kdzbeszerzési
dokumentumok - kiiléndsen az 4razatlan koltségvetés-kiirds - alapjan elkészitett tételesen
bearazott koltségvetésével (részletes arajanlatival) timasztotta alé az 5.1. pontban meghatéarozott
vallalkozéi dijat.

Felek megallapodnak abban, hogy a fenti 5.1. pontban nevezett dij dtalanydij (mely a kapcsol6do
szolgaltatasok, koltségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztaban
vannak. Vallalkozd ez alapjén a jelen szerz6dés rendelkezésein tilmenSen tovéabbi fizetési igényt
Megrendeldvel szemben semmiféle jogeimen nem témaszthat, kivéve a késedelmi kamatot.

Az 4talanydij a Megrendel6 altal szolgéltatott arazatlan koltségvetés alapjan a Vallalkozo
koltségvetése alapjan keriilt meghatdrozéasa. A nett6 vallalkozoi dij, mint egydsszegl atalanyér a
szerz6dés minden vallalkozdi feltételének teljesitése mellett a kozbeszerzési eljaras soran kiadott
dokumentumokban megjelenitett miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kord
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

megvaldsitadsara vonatkozik, fiiggetleniil a koltségvetés, vagy a felsorolt kiegészitd
dokumentumok esetleges hibaitol, hidnyait6l. Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld, illetve
eljar6 képviselGje 4altal rendelkezésére bocsatott informacidk alapjdn a vallalkozoi dij
kialakitasdhoz sziikséges lényeges informacidk rendelkezésére alltak, a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras
soran rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelGsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elirasokat ismeri. Vallalkozé a vallalkozéi dijat ezen
informécidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin
ismeretében éllapitotta meg. Vallalkozo az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatahoz és a teljes kort, I. osztalyn minGségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenésii és mindségli megvaldsitasahoz sziikséges munkakat kalkulalni tudta.

A véllalkoz6i dij ekként magaban foglalja kiilonGsen, de nem kizarélagosan a kozvetlen
koltségeket, munkadijat, az Osszes anyag-, berendezés- és szallitasi koltséget, a bér- és a jarulékos
bérkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes és
fiiggbleges anyagmozgatas koltségeit; az elvégzett munkak megdvasi koltségeit; az épitési
munkakhoz kapcsolodé - Vallalkozét terheld - helyreallitasi munkak koltségeit; a
munkaszervezési kdltségeket (organizacids koltségeket, stb.); a munkateriiletre t6rténd felvonulas

¢és az onnan torténd levonulés koltségeit; sziikséges tervezési feladatokat, az orszagos dgazati és

egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirasokban, stb. eléirt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint
mindsitési koltségeket, az ajdnlatadas és az atadas kozotti arvaltozasbol és inflacids hatasbdl eredd
koltségeket; a garancidlis és szavatossagi korben végzend6 munkak fedezetét; tovabbi
valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkoz6 szerzdésszer( teljesitéséhez sziitkséges. A
vallalkozéi dij tartalmazza tovabbd mindazon koltséget és dijat, ami a szerz8dés szerinti feladatok

hibamentes, hianytalan, szabalyos teljesitéséhez sziikséges.

Utolag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot a dij
megemelésére.

A Vallalkozo6 tobbletmunka elszamolasra nem jogosult.

A Vallalkozé pétmunka elszdmoléséra csak a jelen szerz6désben és Kbt.-ben, a pétmunka
megrendelésére vonatkozo6 szabalyok betartasa mellett, a Megrendel6vel és a miiszaki ellenérrel
elézetesen egyeztetve, €s csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) utélagosan, a

ror

Megrendel§ éltal, kiilon megrendelt tébbletet jelentenek (pl. tervmddositas miatt).

A Vallalkoz6 el6re nem lathat6 kiegészité munkak elszdmolasara csak a jelen szerz6désben és a
Kbt.-ben, a Megrendelével el6zetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben
az(ok) olyan(ok), amely(ek) a szerz6déskotést megel6zéen a Vallalkozotdl, mint szakcégt6l
elvérhato kelléen gondos koriiltekintés esetén sem voltak el6relathatdak, és a kivitelezési munka

egészét, nagysagrendjét érintd eldre nem lathatd akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy
épitészeti érték eldkeriilése).

Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belf61don nyilvantartasba vett addalany, és egyikiiknek sincs
az altaldnos forgalmi adérél szol6 2007. évi CXXVIL. térvényben (a tovibbiakban: AFA térvény)
meghatarozott olyan jogallasa (alanyi adémentesség, mezégazdasagi tevékenységet folytatd
kiilonleges jogallast adbalany), mely alapjan téle az Afa megfizetése ne lenne kovetelhetd.
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5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

A Megrendel6 és a Vallalkozo6 a szerz6dés megkotését koveten az drazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordan a beépitésre kerlilé egyes tételeket
véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vallalkoz6é ajanlatdban megjeldlt
épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii helyettesitd
termékben egyezhetnek meg a tervezS, valamint a miszaki ellendr jovahagyasdval és a
Megrendel$ egyetértésével. Ha a tervdokumenticidban meghatarozott épitési terméket a
kivitelezés sordn mas épitési termékkel sziikséges helyettesiteni, akkor a helyettesitd épitési
terméket a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés p) pontjéban eldirtak szerint kell
megvalasztani. A tervdokumentaciéban meghatarozott épitési termék helyettesitésének tényét és
koriilményeit az épitési napléban rogziteni kell.

Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesitd termék beépitésérél allapodnak meg, a
szerz6dés médositasara a Kbt. 141. §-4nak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

Megrendeld Vallalkozé igénye esetén elbleget fizet, amelynek maximalis értéke a szerz6désben
foglalt teljes netté vallalkozdi dij 5%-a, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. Megrendeld az
elSleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az el6leg mértéke az Gsszes
rész-szamlabol, illetve a végszamiabol egyenld mértékben kertil levondsra. ElSleg visszafizetési
biztositék nyjtasa nem sziikséges.

Vallalkozo nem koteles az eléleget igénybe venni, illetve 5 %-nal alacsonyabb mértékii elSleget
is igényelhet.

Véllalkozé az elSlegbekérd okirat benytjtasaval igényelheti a Megrendel6nél a jelen szerzédés
hatlybalépését kdvetd 5 naptéari napon beliil, annak érdekében, hogy a megrendeld eleget tudjon
tenni - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet eldirdsai szerint- annak, hogy az elSleg a munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliili kifizetésre keriilhessen. Megrendel$ az értesitéstd] szamitott 5
napon beliil jelezheti az elSleggel kapcsolatos észrevételeit, ennek hidnyaban az el6leg-igénylést
a Megrendeld részérs] elfogadottnak kell tekinteni. A Véllalkozé koteles a folyositott el6legrol
elélegszamlat kiallitani 8 napon beliil és azt a Megrendelé részére megkiildeni. Az eldleg
jovéahagyott 6sszegét a Megrendel az elSlegbekérd okiratok kézhezvételétdl szamitott 5 napon
beliil, de legkésSbb az épitési munkateriilet atadasatol szamitott 15 napon beliil folydsitja, a
Vallalkozo részére.

A Megrendeld fizetési kételezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvénykonyvrol szol6
2013 évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) €s
(5)-(6) bekezdésével 6sszhangban a tartalmilag és formailag szabalyszertien kidllitott — szamla
kézhezvételének napjat kovetd harminc (30) napon belill atutalssal teljesiti a Vallalkozo
bankszamlajéra.

A Megrendelé a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés
megtagadasarél legkésdbb a Vallalkozo szerz8d6 fél teljesitésétdl vagy az errdl sz0l6 €rtesités
kézhezvételétd] szamitott tizendt napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az iranyado.
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5.21. Amennyiben Véllalkozé az épitési napldban torténé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a

Megrendel8 a szerzédésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatérozott hataridét
koveté 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerz8désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatérozott hataridében nem
fejezi be, a Véllalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

6. Szamlazasi feltételek:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Villalkoz6 az el6legszamlan felil - 4 db részszamla (15%, 25%, 50%, 80%-os pénziigyi
késziiltségnek megfelel§ miiszaki késziiltségnél) és a befejezéskor (a miszaki atadas-atvételi
eljaras sikeres lezirisa és a végleges megvaldsulasi dokumentici6 MegrendelSnek torténd
atadasa utan) 1 db végszamla benyujtasara jogosult. A teljesitést igazold okiratok minden esetben
a szamlak mellékletét kell, hogy képezzék.

Vallalkozonak a szaml4jat a MegrendelS nevére és cimére kell killitania, egy eredeti példanyban.
A szamlakon a szerz6dés targyat, a projekt megnevezését, azonositoszamat és jelen szerzédés
iktatoszamat fel kell tiintetni. A szdmlaknak meg kell felelniiik az AFA térvény 169. §-a és a
szamvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény 167. §-anak (1) és (3) bekezdése szerinti tartalmi és formai
kovetelményeknek. A szamlat a Megrendel6 székhelyére kell benytjtani. A Megrendel§ felhivja
a figyelmet arra, hogy a szdmla benyujtésa és kiegyenlitése sorén az adézés rendjérél sz616 2017.
évi CL. torvény vonatkozé rendelkezéseit is alkalmazni kell.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz8dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Amennyiben Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a szamlak kifizetésére a Kbt.
135. § (3) bekezdése alapjan az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzésokhoz
kapcsolddo tervezdi és mémoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szold
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint keriil sor.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel§ a Ptk-ban meghatérozott (6:155. §) mértékd, és a
késedelem id6tartamahoz igazod6 késedelmi kamatot fizet, valamint a Véllalkozé a behajtasi
koltségatalanyrol sz616 2016. évi IX. térvény szerinti behajtési koltségatalanyra tarthat igény.
A kifizetésre vonatkozo f6bb jogszabalyok:

- aKbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak

- a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai uniés alapokbol szarmazéd
tamogatasok felhasznalasanak rendjér6l 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

- az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezsi és

merndki szolgaltatdsok koézbeszerzésének részletes szabélyairol 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet
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6.7.

- az altalanos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény
- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak.

A Megrendel§ altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkoz6 részérdl beépitett anyagok
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetben a Megrendel$ tulajdonat képezik. A
Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott létesitmeny
(mii) teljes egészében a Megrendel6 tulajdonéba keriil.

7. A teljesités miiszaki feltételei

7.1.

7.2.

Vallalkozé az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
alapjan végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendeld a kivitelezési munkélatok megkezdése
(munkateriilet dtadasa) elétt intézkedik az e-épitési naplé készenlétbe helyezésérdl, amelyet a
munkateriilet 4tadast kdvetéen Vallalkozé naponta és folyamatosan vezet, egészen az €pités-
kivitelezés befejezéséig.

Az Epitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:

A Megrendelé részérdl:

miiszaki ellendr neve: Sallai Lasz1é

szakteriilet: magasépitési szakteriilet miiszaki ellenSre

naploiigyfél-jel (NUJ): 429831331

miiszaki ellendr neve: Friedmann Tamas

szakteriilet: épitmények, épitménygépészeti munkainak miszaki ellenére

napléiigyfél-jel (NUJ): 144086223

miiszaki ellen6r neve: Gombor Lészlo

szakteriilet: épitmények, épiiletvillamossagi munkdinak miiszaki ellen6re

naploiigyfél-jel (NUJ): 116577191

Jogkore a szerz6dés teljesitése soran:

- jelen vallalkozasi szerzédésben meghatérozott feladatok teljesitésével kapcsolatban Megrendelé
képviseletében utasitas adasi jogkor a Véllalkozé felé,

- a teljesitésigazolas kiallitasa,

- a Vallalkozé altal kibocsatott szdmlak igazolasa,

- az épitési napléba tértént Vallalkozoi bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapjan
intézkedést igénylé esetekben azok megtétele a kivitelezd, a hatdsagok, a kdzmii-szolgaltatok stb.

felé, vagy elterjesztése az intézkedésre jogosult vezetd felé.

A Villalkoz6 részérol:
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7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

felelés miszaki vezet6 neve: Hoffmann Norbert

szakteriilet: Altalanos épitmények épitési-szerelési munkainak felelds miiszaki vezetése
e-mail: norbert(@batepker.hu

telefon: +36/20-972-1481

napléiigyfél-jel (NUT): 162333138

felelds miiszaki vezetd neve: Fauszt Jozsef

szakteriilet: Epitmények épitménygépészeti munkéinak felelés miiszaki vezetése
e-mail: fauszjozsefi@gmail.com

telefon: +36/30-997-1725

napléiigyfél-jel (NUT): 313305508

felelds miiszaki vezetd neve: Kovacs Gabor

szakteriilet: Epitmények épitményvillamossagi munkéinak felelés miiszaki vezetése
e-mail: aliscavill@gmail.com

telefon: +36/30-979-0139

napléiigyfél-jel (NUT): 630431214

Felel6s Miiszaki Vezetok: A jelen szerzGdés 3.12. pontjdban megjeldlt felelds miiszaki vezetdk.

Az ¢pitési naplé megnyitdsa, a munkateriilet atadas-atvétele és a munka megkezdésének
idépontja: A munkateriilet atadas-atvételi eljarast — a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfeleléen — a Megrendel$ és a Vallalkoz6 egyiitt bonyolitja le, a jelen szerzédés
7.4. pontja szerinti litemterv jovahagyasat kovetSen legfeljebb 5 munkanapon beliil. A
munkateriilet atadés-atvételével egyidGben Vallalkozd kotelezettsége a lakossag értesitése a
kivitelezéssel érintett helyszin esetleges forgalmi rend valtozasarol.

Miiszaki és pénziigyi iitemterv, organiziciés terv: Vallalkozé koteles a kivitelezési
munkalatokat a MegrendelGvel egyeztetett Miiszaki és pénziigyi (2. melléklet) iitemterv és
Organizécios terv (3. sz. melléklet) alapjan végezni, amely a kivitelezés részletes iitemezését
tartalmazza.

A munkavégzést Véllalkozoé csak Megrendel (a Megrendelé képviseletében eljaré Miszaki
ellendre) 4ltal elfogadott (irasban jovahagyott) dokumentum birtokaban kezdheti meg. A Miiszaki
¢s pénziigyi Utemtervet, valamint az Organizacids tervet a Vallalkozé koteles legkésébb a
szerz8dés hatalybalépését kovetd 3 munkanapon beliil elkésziteni, Megrendel pedig annak
Jjovahagyésardl tovabbi 3 munkanapon beliil donteni.

Megrendel6 a munkateriiletet Vallalkozé részére a szerz6dés teljesitéséhez alkalmas allapotban
kételes atadni, melynek megtorténtét Felek jegyz6konyvben kotelesek rdgziteni.

Megrendel6 kételes a munkahelyet a munkavédelmi eléirdsoknak megfeleld allapotban atadni.

A munkatertilet 4tadasat Megrendel$ miiszaki ellenére kezdeményezi és egyben gondoskodik a
munkalatokkal érintett természetes €s jogi személyek tajékoztatasarol, illetve értesitésérsl.
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12,

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

A munkateriilet 4llapotanak rogzitése a munkateriilet atvételekor a Vallalkozo kotelezettsége, az
ennek soran készitett fénykép-, illetSleg videofelvételeket legkésébb a tényleges munkakezdésig
koteles atadni Megrendel6nek digitalis adathordozén.

Vallalkozé a munkalatok tényleges megkezdése el6tt legalabb 2 naptéri nappal irasban értesiti
Megrendel6t.

Villalkozé felelés a kivitelezés iddszaka alatt egészen a miiszaki atadas-atvétel lezarulasaig a
munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és 6rzésvédelmi szabalyok betartasaért, tovabba a munkahely
elkeritéséért és a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezéséért.

A munkateriilet atvételétél a miszaki atadas-atvétel lezarulasanak idSpontjaig Vallalkozd
felelésséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek,
eszkozok, berendezések és anyagok tarolasat és Orzését, a terveken jelolt és nem jelolt
kozmiivezetékek megrongalasat, az élet és vagyonbiztonsagot. Vallalkozé feleldssége kiterjed
alvéllalkozoira és szallitdira is.

Villalkozé kételes betartani mindazon biztonsagi és egyéb elGirdsokat, esetleges korlatozo
intézkedéseket, amelyeket Megrendeld, vagy Megrendel6 miiszaki ellendre irasban hatdroz meg
szamara.

Vallalkoz6 a Megrendelével egyeztetett modon gondoskodik a munkélatokkal érintett
természetes és jogi személyek tajékoztatasardl, illetve értesitésérdl. A Vallalkozé kotelezettsége
az esetleges forgalomkorlatozasok helyi médidban tortén6é meghirdetése, valamint az érintett
lakosok lezarasrol torténd értesitése a lezarast megel6zGen legalabb 8 naptari nappal korabban.

Megrendeld koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakarasra keriild
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az épitési naploban rogziteni.

Felek rogzitik, hogy jelen vallalkozasi szerz6édésben rogzitett feltételek modositasa (pl: hataridok,
Osszegek stb.) az épitési napldba tortén bejegyzéssel semmilyen forméban nem hajthaté vegre,
azt kiilén szerz8désmodositas keretében a Kbt. vonatkozo rendelkezései szerint lehet megtenni.

Az eltakarisra keriild munkarészeket Vallalkozo koteles Megrendelének bemutatni és a
Megrendeldt az eltakarasrol azt megel6zGen naplobejegyzés tjan (8 naptari nappal korabban)
vagy irasban (3 munkanappal korabban) értesiteni.

Nem mentesiil a Vallalkozé a felel6sség aldl, ha a Megrendel§ az ellen6rzést elmulasztotta vagy
nem megfeleléen végezte el.

A tervekben, koézml egyeztetési jegyzOkonyvekben ¢és nyilatkozatokban, illetve a
kdézmiszolgaltaté 4ltal a munkateriilet dtadasakor nem jelzett kzmiivekkel kapcsolatos kéaresetek
megelSzése érdekében, vagy azok elharitasaban Vallalkozo véllalja a kozmiivek pontos helyének
meghatarozasat.
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7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

Megrendeld a szerz6déskotést kovetben eldre nem lathaté okbol bekdvetkezett koriilmény miatt
a beruhdzas barmely részét megvaltoztathatja, azonban a valtozas kdvetkezményeit a befejezési
hatarid6 és a vallalkozdi dij tekintetében figyelembe kell vennie és sziikség szerint — a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek megfelel6en — jelen szerzédést Feleknek irdsban médositaniuk kell.

A Megrendeld altal elrendelt pétmunkdkat Vallalkozé az el6zetes aregyeztetést kovetSen a Kbt.
vonatkozo rendelkezései szerint végezhet.

Felek rogzitik, hogy pétmunkén azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat alapjat képezd
tervekben, sem a koltségvetésben nem szerepel, azonban azt miiszaki okbdl a létesitmény
rendeltetésszerli hasznalatahoz, ill. hasznalatba vételéhez elengedhetetleniil sziikséges elvégezni.

Felek rogzitik, hogy potmunkat csak és kizarolag Megrendel rendelhet el, irasban.

A miiszaki tervekben eléiranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozoé hianya esetén az
ezeket helyettesité anyagok é&s szerkezetek beépitésér6l és az esetleges vallalkozéi
dijkiilonbozetrfl — a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve - Felek csak szerz6désmodositas
keretében allapodhatnak meg.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a beépités folyaman elSirt vizsgalatokat elvégzi,
illetve elvégezteti.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzése soran az épitéssel Osszefliggd zaj,
rezgés, por stb. szennyezddésekre a kérnyezet és vizmindség védelemre vonatkozé elSirasokat
betartja, a munkateriiletr6l a munkéjaval okozott hulladékot, port, szennyez6dést folyamatosan
eltavolitja. Amennyiben ezen kételezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt Megrendeld a
Vallalkoz6 koéltségére elvégezteti.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a talajbolygatassal jaré munkéak csak régészeti megfigyelés
biztositasa mellett végezhetSk.

A régészeti megfigyelésre a Vallalkozd kételes szerz6dést kotni a Wosinsky Moér Megyei
Muzeummal a hatésagi ar alapulvételével, a jelen szerz6dés hatalybalépését kovetd legkésSbb 15
napon beliil.

Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a régészeti megfigyelés koltsége az 5.1. pont szerinti vallalkozoi
dijba beépitésre keriilt.

Amennyiben a kivitelezési tevékenység el6rehaladdsaban, id6beli iitemezésében valtozas varhato,
Vallalkozé koteles err6l Megrendel6t irasban tajékoztatni, ezzel egyidejlileg a Miiszaki és
pénziigyi litemtervet, valamint az Organiziciés tervet aktualizalni és Megrendel6nek
jovahagyésra atadni.

Amennyiben Megrendelé megéllapitja, hogy a Vallalkoz6 tényleges elérehaladasa nem felel meg

az el6irt kovetelményeknek, a Vallalkoz6 a Megrendel6 felszolitasara koteles az elérehaladasat
gyorsito intézkedéseket tenni.
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7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

7.36.

7.37.

A Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy ba a fenti intézkedések ellenére a teljesitési
hatridé lejarta elStt nyilvanvaléva valik, hogy a Vallalkozé az elSirt hataridére nem tud
teljesiteni (igy pl.: 30 napot meghalad6 késedelembe esik) a szerz8déstél indokolas nélkiil
egyoldali jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem 4llnak fenn, a szerzdést
felmondja, és a munkakat més vallalkozéval fejeztesse be.

Vallalkozo feladata a munkateriilet, valamint az altala igénybe vett kozteriilet (jarda, Gttest stb.)
folyamatos tisztdn és biztonsagos allapotban tartésa, az épitesi teriiletr8] kozteriiletre kihordott
tormelék, sar, porszennyezés folyamatos takaritasa, a kézteriileti kiils6 csatornarendszer
eldugulasa nélkiil a hulladék és épitési tormelék munkateriiletrd] torténd folyamatos elszallitasa.
Az épit6ipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz térténd
— elszallitaséra (elszallittatasara) a Vallalkozo kotelezett. A munkéja befej ezésével a Villalkozé
koteles azonnal visszaszallitani a munkateriiletrl valamennyi berendezését, ideiglenes
épitményét és a fel nem hasznalt tobbletanyagait.

Vallalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére lathato akadaly
idében megsziintetheté legyen, és ennek érdekében koteles MegrendelS figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idGben felhivni.

Vallalkozé kételes az allag-, vagyon- és kapcsol6dé életvédelem biztonsaganak garantalasara, az
esetlegesen okozott kérok helyreéllitdsara. Vallalkoz6 a nem szakszer(i munkavégzésbdl eredd
kérokért teljes kort felel6sséggel tartozik, anyagi kotelezettségvallalas mellett.

Vallalkozo jogosult alvallalkozo(ka)t bevonni a teljesitésbe, az alvallalkozo(k) tevékenységéért
véllalt teljes kori felelosség mellett. Vallalkozé az alvallalkozo(k) munkéjat koteles
dsszehangolni, és az altaluk végzett munkarészeket egyeztetni.

A szerz6dés teljesitésével kapesolatos fobb jogszabalyok:

- az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet,

- az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet,
- az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL térvény,
- aKbt.,
-a Ptk.,

- az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz616 253/1997. (X11.20.) Korm.
rendelet

- az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhézésokhoz kapcsolodo tervez6i és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szol6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
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- az €épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelem kdvetelményeirél sz6l6
4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet.

8. Mindségi kivetelmények

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Vallalkozd kételes a jelen szerz6dés 3.1. pontjaban hivatkozott munkékat a szerz6dés 5.1. pontja
szerinti ellenszolgaltatasért a jelen pontban megfogalmazott mindségi elvarasoknak megfeleléen
kivitelezni.

Villalkoz6 a kivitelezési munkat a vonatkozé hatalyos jogszabalyok, a Magyar Szabvény és a

"

vonatkozo elbirdsok szerint, azok betartasaval végzi.

A munka mindségének meghatarozasara az ajanlattétel idépontjaban hatalyos jogszabélyok és az

érvényben 1év6 miiszaki eléirdsok, szabvanyok kdvetelményei szolgalnak.

Felek megéllapodasa szerint a Vallalkozé kételes jelen szerzédés értelmében a kivitelezést a
Megrendel6 altal szolgaltatott miiszaki tervdokumentacié alapjan szerzédésszeriien, teljes
korilien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, az egyes munkanemekre vonatkozé
magyar technoldgiai el6irasoknak, hatalyos magyar és EU miiszaki szabvanyoknak, valamint a
technoldgia mai allasanak megfelelGen hataridében, a szakvallalat gondossidgaval megvalésitani,
ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerz6désszertien teljesiteni és az eléallitott
miivet Megrendel6 részére atadni. A kivitelezés szerzddésszerli megvalésitasara vallalt
kotelezettsége mellett Vallalkozo kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A jelen szerzédés targyat képezé 1étesitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkozd
alapvets kovetelmények teljesiilése mellett szabad beépiteni.

A Vallalkozé az elkésziilt szerkezetek minGségét probakkal kdételes ellenérizni, mely prébak
eredményét az épitési napldban rogziti.

Az egyéb épitési munkakat a szakagi sajatossagoknak megfeleléen Véallalkozo kételes a sajat
koltségén mindsiteni, ill. a minGsitést dokumentélni.

Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, az érvényes szabvanyoknak megfelelé olyan
anyagok és termékek hasznalhatok, amelyek mindsége biztositja az ajanlatban meghatarozott
muszaki feltételeket.

Kiilfoldi anyag €s szerkezet felhasznaldsa esetén a Véllalkozo tartozik a nemzeti szabvany szerinti
mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az & kotelessége sziikség esetén az importengedélyek
beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos minéségi vizsgalatok
elvégeztetése, a termék mindsitése.

9. Atadas-dtvétel

9.1.

A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé miiszaki dtadés-atvételi eljarast kezdeményez, melyrdl
Megrendel6t a kitliz6tt idépont elétt legalabb 8 munkanappal kételes értesiteni. Az eljaras soran
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

a Megrendel$ az atadas-atvételi jegyzOkonyvben tett nyilatkozataval igazolja a szerzédésben
foglaltaknak megfelel6 teljesitést.

A miszaki dtadés-atvétel feltétele a hiba- és hianymentes, rendeltetésszert(i hasznalatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A miiszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval, a
szerz8dés teljesitése a hasznalatbavétel feltételeinek biztositdsdval zarul. A hasznélatbavétel
feltételeinek megteremtésében Vallalkozé kételes egyiittmiikddni.

Megrendelé kotelezettsége az eljarason vald megjelenés, és a hidnytalanul, kifogastalan
mindségben, hasznalatba vételre és lizemeltetésre alkalmas allapotban elkésziilt 1étesitmény
atvétele.

Az atvételt Megrendeld csak olyan hianyossagok esetén tagadhatja meg, amelyek a 1étesitmény
rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozzak.

A Megrendeld és a Vallalkoz6 a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerz6désben
vallalt munkak:

- miiszaki vonatkozéasban teljesitettnek tekintend6k, amikor a Vallalkoz6 a munkakat
a kozbeszerzési dokumentumokban meghatirozott és altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdése szerint rendeltetésszer(i és biztonsdgos haszndlatra alkalmas moédon
elvégezte, és azt a Megrendel§ atvette;

- jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendel hiba és hidnymentesen, a Véllalkoz6 éltal megajanlott hataridén beliil
atvette, és a Vallalkozo a jogszabalyokban és jelen szerz6désben eldirt valamennyi
sziikséges dokumentumokat a Megrendeld részére atadott;

- pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendeld
a végszamlat kifizette.

4

Viallalkozé kotelezettsége az alvallalkozd(k) miszaki atadas-atvételre torténd meghivasa és a
jelenlétiikr6l valo gondoskodas.

Vallalkozénak 3 munkanappal a miiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdése el6tt a Megrendeld
részére szolgaltatnia kell a 1étesitmény atadasi dokumentacidjat 3 példanyban, amely tartalmazza
az alabbi dokumentumokat:

- zar6dokumentacio;

- szabvényositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok teljesitménynyilatkozatai
és miibizonylatai;

- kivitelezdi (megfeleléségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat, tervezoi
nyilatkozat;

Oldal: 17/ 36

SZECHENYI @

Eurdpal Unld
Eurdpai Regiondis
Fejesztesi Alap

MAGYARURMAG
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE

(e
- S
N

<

&
&Y




- a jotallasi tevékenységet végzo szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama);

- 4tadasi dokumentacié, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben el8irt
dokumentumokat tartalmazza.

10. A Villalkoz6 kitelezettségei

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

A Vallalkozé kételezi magat, hogy a szerzGdés targyat jelen szerz6dés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozd
szakhat6ségi elbirdsok és az Aaltaldnosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfelelen, teljes korlen,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti 1. osztalyu
mindségben és 1. osztalyl anyagok felhasznélasaval, hiba— és hianymentesen elkésziti. Az 1.
mindségi osztily kovetelményeit az MSZ-04-800:1989 szabvany és az MSZ-04-803-as
szabvanysorozat tartalmazza.

Az 1. osztélyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozd magyar szabvanyok és a
felhasznalasra keriilé egyes termékekre vonatkozd alkalmassigi engedélyek, tantsitvanyok
hatarozzak meg.

Vallalkozé kételes a kivitelezés sordn az épitési engedélyben szerepld eldirasokat és kikotéseket
betartani.

A Vaillalkozé koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerz6dés targyara vonatkozd
eldirasokat az alvéllalkozdkkal, kézremlikddd személyekkel kotott szerz6désben is megfeleléen
érvényesiteni, ezen rendelkezések €s elbirasok alvallalkozdk, kdzremiikodsé személyek altali
betartasdért a Vallalkozo a Megrendel6vel szemben felelGsséggel tartozik. Véllalkozé a
Megrendelével szemben teljes mértékben felel az alvéllalkozok, kbzremiik6dd személyek minden

tevékenységéért és cselekedetéért.

A Villalkozé a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

Vallalkozé kételes a munkat \igy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvallalkozok,
kodzremiikddd személyek egymas munkdjat ne zavarjék, illetve a hataridére valo teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsdk. Az
alvallalkozok, kozremiik6d6 személyek kizarolag a Vallalkozdval allnak jogviszonyban, igy t6le
fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A felvonulasi teriilet elkeritésérdl, a munkateriilet sziikséges mértékli elkorlatozasardl (szalag,
mobil korlat, stb.), az el6irt figyelmezteté jelzések elhelyezésér6l és azok folyamatos
fenntartasardl, valamint esetleges jovahagyatasardl és a kivitelezés ideje alatti Orzésérél a
Vallalkozé feladata gondoskodni.

A munkatertilet megfelel6 védelme €s 6rzése a Vallalkozé kotelezettsége. Ezen intézkedések be
nem tartasabdl szarmazd minden felelGsség a Vallalkozét terheli.
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10.9. Vallalkozo koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar

rrrrr

Megrendeldt azonnal rovid uton, és 24 6ran beliil irdsban is értesiteni.

10.10.A Projekt megvaldsitasa soran, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiséget a
Vallalkozo biztositja. A Vallalkoz6é kételes hulladékok gytijtését, elszallitdsat, azokkal valo
elszamolast elbirasok szerint elldtni, valamint a megvaldsitds sordn a teriilethasznélatot
minimalizalni.

10.11. A Vallalkozé kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3)
bekezdése szerinti iigyletekrl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adoilletdségl
Vallalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége
szerinti adéhat6sagtol a magyar adohatdsig kozvetleniil beszerezhet a Véllalkozéra vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

10.12.A Villalkoz6 felelésséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevok és
a teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatirozott eléirdsoknak mindenben
megfelelnek, megfeleléen képzett szakemberek, megfelelden felkészitettek, az altala
foglalkoztatottak vonatkozdsiban a foglalkoztatasi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint
feleldsséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbiz4sabdl tartézkodok
erkolcsi és szakmai megbizhatosagaért, munkavégzésre valé alkalmassagéért. Vallalkozo
kotelezettséget véllal arra, hogy jelen szerz6dés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki
ellen a Megrendel irasban kifejezetten tiltakozik. Vallalkozé kételezi magét arra, hogy a jelen
személyi kovetelményekkel kapcsolatban tett megrendel6i kifogasokkal 6sszefiiggésben tébblet
koltségigénye nincs.

10.13.A Vallalkozo kételes a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet felallitani és a szerz6des
idétartama alatt azt Megrendeld rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet Gigy kell felallitani,
hogy az a szerzédéses rendelkezések betartdsa mellett a Vallalkozé jogszabalyok szerinti
szolgaltatas végzésére alkalmas legyen.

10.14.A Vallalkozo biztositja a Megrendel6 és Megrendel$ altal megbizottak részére az épitési
helyszinre torténé belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

10.15.A Vallalkozé szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1év6 hazai térvények,
szabvanyok, el6irasok figyelembe vétele mellett végzi, killondsen, de nem kizardlagosan az
épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz016 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

10.16.A Villalkozo kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendel§ 4ltal atadott miiszaki
leirast, tervdokumentaciot és drazatlan koltségvetést a szerz6dés megkotése eldtt megvizsgalta és
a Megrendelst a felismerheté hibdira, hidnyossigaira figyelmeztette. Amennyiben ezen
dokumentumok valamely hibaja vagy hidnyossdga a kivitelezés folyamatdban valik
felismerhet6vé, a Vallalkozo késedelem nélkiil kételes err6l a Megrendel6t tajékoztatni.
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10.17.A Villalkoz6 feladatat képezi barminemii engedély, illetve a szerzddés teljesitése sordn a
késébbiekben felmeriils terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez
sziikséges, valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozz4jarulasok beszerzése.

10.18. Villalkoz6 a kivitelezés soran kiilon jogszabalyban meghatarozott tartalmi mintavételi
és megfeleldség-igazolasi tervet készittet. Az EMI Epitésiigyi Min6ségellenérzé Innovacids
Nonprofit Korlatolt Felel6sségi Tarsasag a mintavételi és megfelel@ség-igazolasi tervben
foglaltak teljesiilését kiilon jogszabélyban foglaltak szerint vizsgalhatja.

10.19.A Vallalkoz6 feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerz8dés targyat képezd
munkékhoz sziikségesek, illetve a rendeltetésszerli hasznalathoz elengedhetetlenek.

10.20. A Villalkozo kdteles elektronikus épitési naplét vezetni.

10.21.A Vallalkoz6 feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.

10.22. A Vallalkoz6 feladata a munkak elvégzését kovetéen a tervekben nem szerepld, de a kivitelezés
id6tartalma alatt igénybevett teriileteken is az eredeti 4llapot szerinti helyreallités.

10.23. A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges szakfeliigyeleteket és k6zmi kitlizéseket, a kdzmiikezel 6i
nyilatkozatokban foglaltaknak megfeleléen, a munka megkezdése el6tt, az érintett kozmi
tizemeltet6knél meg kell rendelnie a Vallalkozénak.

10.24.Az  e-kdzmUnyilatkozatokban, koézmiegyeztetési  jegyz6konyvekben, kézmiikezelsi
nyilatkozatokban, egyetértési nyilatkozatokban, tervegyeztetési jegyz6konyvekben, kozitkezeldi
nyilatkozatokban, lizemeltet6i nyilatkozatokban és egyéb hozzajarulasokban, nyilatkozatokban,
dokumentumokban leirtakat szigortan be kell tartania a Vallalkozénak!

11. J6tallas idejére sz6lé biztositék, kotbér, a Vallalkozé nem szerzédésszerti teljesitése és a
szerzodés megsziinése

11.1. Jotallas idejére sz616 biztositék:

11.1.1. A jotallas idejére sz6l6 biztositék (a szerz8dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositéka) a netté vallalkozéi dij 5 %-a azaz 11 905 121,- Ft. A biztositék rendelkezésre
bocsatasanak idépontja, a szerz6dés teljesitése, a jotallasi kitelezettségek kezdete, vége a vallalt
jotallasi id6 vége (okirati forma esetén + 45 nap). A rendelkezésre bocsatisa a végszamla
benyujtasanak a feltétele.

11.1.2. A szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasarol
sz016 dokumentumot a teljesités idGpontjdig, azaz a miszaki atadas - atvételi eljaras sikeres
lezarasa napjara keltezetten koteles a Vallalkozo a Megrendel6nek atadni. A biztositék megfeleld
forméban t6rténé atadasa a végszamla benyujtasanak a feltétele.
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11.1.3. A Vallalkoz6 az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, de a biztositékoknak a

szerz6désben foglalt dsszegnek és idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

11.1.4. A hibés teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott (Jotallas idejere sz0106 biztositék)
vonatkozasaban a Megrendel® lehetévé teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatérozott resze
a Vallalkozonak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaré ellenértékbél visszatartas tjan keriiljon
biztositasra, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfelelden alkalmazni.

11.1.5. A Megrendel6t a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka Gsszegébdl
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a miszaki 4tadds-atvétel utan, de mar a
hasznalatsoran felmeriilt esetleges hibdk kijavitasara szolgalnak, amennyiben a Vallalkoz6 a
felmeriilt hibak kijavitasat nem vallalja és a javitdsokat a Megrendel6 harmadik féllel elvégezteti.

11.1.6. Amennyiben ilyen hibsk nem meriilnek fel, gy a Megrendel6 kételes a szerz6dés hibés
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott
ut6-feliilvizsgalati eljaras lezarasanak idSpontjatol szamitott 15 napon beliil Vallalkozé részére
felszabaditani.

11.1.7. A szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka rendelkezésre bocsatasa nem
mentesiti a Véallalkozot az iigynevezett "rejtett hibdkkal" kapcsolatos feleldsség alol.

11.2. Kotbérek: Vallalkozo a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az
esetre, ha olyan okbél, amelyért felelGs, megszegi a szerzédest, az alabbiak szerint:

11.2.1. Késedelmi kotbér: Vallalkozo, ha olyan okbél, amelyért felelés késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér sszege az 4ltalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott vallalkozoéi dij 0,5 %-anak megfelelé Ssszeg minden késedelemmel érintett
napra, de legfeljebb 40 napi tétel. Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri a maximumot,
Megrendelé a szerzédéstdl valé elllas vagy a rendkiviili felmondas jogat gyakorolhatja. A
késedelmi kotbér megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a
Vallalkoz6t a teljesités alél. A kotbér a szerz8désszegés orvoslasakor vagy a maximum elérésekor
valik esedékessé.

11.2.2. Meghitisulasi kétbér: Amennyiben a szerzédés olyan okbol nem teljesiil, amelyert Vallalkozé
felelds (ideértve azt az esetet is, ha a Vallalkoz6 késedelmére, vagy stlyos szerzdésszegésére
tekintettel Megrendelé részérél érdekmulds kovetkezik be, és a szerzddes rendkiwviili
felmondésara vagy szankcids elallas gyakorlasara kényszeril), Véllalkozé meghiusulasi kotbér
megfizetésére koteles. A Megrendeld elallasi jogat a szerz6dés teljesitésének meghidsulasara
hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem egyértelmilen és vitathatatlan médon a Véllalkoz6
hib4jabol keletkezett. A kotbér alapja az altalanos forgalmi add nélkil szamitott vallalkozéi dij
(részbeni meghiusulas esetén a nem teljesitett részre - azaz a meghiusulassal érintett
részteljesitésre es6) 4ltalanos forgalmi adé nélkill szamitott vallalkozoi dij 30 %-a. A
meghitisulasi kotbér érvényesitése esetében annak Ssszegébdl az addig felmeriilt, és érvényesitett
késedelmi kdtbér dsszege levonasra keriil.
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11.2.3. Vallalkoz6 akkor mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerz6désszegését kimenti.
[Ptk. 6:142. §]. Vallalkoz6 a kétbérfeleldsség aldl csak akkor mentesiilhet, ha bizonyitja, hogy a
szerz6désszegést az ellenérzési koérén kivill esé olyan kériilmény okozta, amely a
szerz6déskotéskor nem volt elére 1athato, és nem volt elvarhatd, hogy a koriilményt elkeriilje,
vagy a kart elharitsa. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendelé a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben elSirt felmondasi kotelezettség teljesitésére kényszeriil, a szerz6dést a Felek
meghitsultnak tekintik.

11.2.4. A Megrendel? részére esedékessé valo kotbért Megrendel6 elkiilonitetten kezeli.

11.2.5. A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil. Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult
az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki nem egyenlitett
ellenértékbdl levonni, avagy a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Amennyiben a k6tbér
ily médon nem érvényesithetd teljes egészében, Gigy a fennmaradé kétbérrészt a Megrendeld
értesitése (kotbérbekérd) alapjan Vallalkozo kételes 30 napon beliil a Megrendelének atutalni.

11.2.6. Villalkozé6 Megrendelé részére koteles megtériteni az 4ltala szerzédésszegéssel vagy
szerz6désen kiviil okozott kart. A kotbér érvényesitése nem érinti Megrendel6nek a ko6tbér
Osszegét meghaladd kérigényét és a szerz8désszegésbdl eredd igényeit. Megrendel8 jogosult

azokat a polgari jog szabalyai szerint érvényesiteni.

11.2.7. A Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen a meghitsulési k6tbér fizetésére akkor kételes a Vallalkozo,
ha a szerz6dés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, amelyért a Vallalkozé tehetd felelGssé.

11.2.8. A szerz6dés akkor tekintheté meghitsultnak, ha
- a Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja,
- a teljesités kizardlag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el,
- a Megrendel6 €l az azonnali hatalya felmondas/elallas jogaval.
11.3. Meghiusulasi kotbér érvényesitése esetén késedelmi kotbér nem érvényesithet6.
11.4. Teljesités elmaradasa esetére kiko6tott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.

11.4.1. A Megrendeldé a meghitsulasi kotbérkoveteléseit teljesitési biztositékbol, ezt meghaladdan,
valamint a tovabbi karanak megtéritését kdzvetleniil a Vallalkozoval szemben érvényesiti.

11.4.2. A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kotbérre akkor is jogosult, ha kéra nem meriilt fel, és a
Megrendel6 a kotbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerz6désszegésbbl ered6 egyéb
jogai érvényesitésére is jogosult.

11.4.3. A szerz6dés idStartama alatt bekovetkezé minden olyan koriilményrdl, amely akadélyozza a

szerz6dés, vagy annak a hatarid6ben torténd teljesitést, a Vallalkoz6é haladéktalanul kételes
irasban értesitenie Megrendel6t, megjelélve a késedelem okét és varhat6 idStartamat.
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11.4.4. A Vallalkoz6é lényeges kotelezettségeinek — felrohatd — nem szerzédésszerli, vagy nem
teljesitése esetén Megrendeld a szerzGdést egyoldalu nyilatkozataval a jovOre nézve
megsziintetheti vagy a szerz6dés megkotésének idépontjara visszamend hatéllyal felbonthatja, és
kovetelheti a neki okozott kar megtéritését.

11.4.5. Vallalkozé kételes a Megrendel6t minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely
a teljesités eredményességét vagy kell6 idére valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az
értesités elmulasztasabol eredd karért Véllalkozé felelds.

11.5. Lehetetleniilés:

11.5.1. Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért a felek nem feleldsek, a szerz8dés
megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasarol tudomast szerz6 fél haladéktalanul koteles errél a
masik felet értesiteni.

11.5.2. Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Véllalkoz6 érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Megrendel pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kovetelhet.

11.5.3. Ha a teljesités olyan okb6l valt lehetetlenné, amely a Megrendel$ érdekkorébe tartozik, a
szerz8dés megsziinik, a Vallalkoz6 pedig kovetelheti igazolt koltségeinek a megtéritését.

11.5.4. A jelen szerzddésben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerzédésszegd fél
koteles a masik fél ebb8l szarmazé karat megtériteni.

12. Opcio gyakorlisanak feltételei és tartalma
12.1.1. Opcié meghatarozasa:

A Szekszard 6008/40 helyrajzi szamu ut és a 6008/9 helyrajzi szamu telek déli része felett huzodd
0,4 kV-os légkabel kivaltasa a Ge-1 jell villamos helyszinrajz szerint, mely soran a fa gula
végfeszitd oszlop és az ut mentén 1év6 fa bakoszlop kozotti meglévo két fa oszlop és a rajtuk 1évo
76 m hosszi, 4x50 mm2 MLC légkébeles halozat elbontasra keriil.

A 6008/40 hrsz-u ut teriiletén a burkolat sz€élét61 1,8 m-re a z5ld savban 3 db 4j B 10-400 tipusu
betonoszlopot kell telepiteni, melyre a fa gila oszlopon 1év6 mérészekrénytdl indulva 4x50 mm2
NFA 2x szal feszitéses 1égkabelt kell kiépiteni a 3 sz fa bakoszlopig 92,7 m hosszban.

Az épitési engedélyben szerepld el6irasok és kikotések a kivitelezés sordn betartandok.

A talajbolygatéssal jaré munkak csak régészeti megfigyelés biztositasa mellett végezheték. A
régészeti megfigyelésre az Ajanlattevének szerzédést kell kotnie a Wosinsky Mor Megyei
Muzeummal, jelen feladat targyaban megkotott szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 15 napon beliil.
Ajénlattevének a régészeti megfigyelés koltségét az ajanlati ardba sziikséges beterveznie,
tekintettel arra, hogy az ajanlattevOk rendelkezésére bocsatandd koltségvetések nem tartalmazzak
ezen tétellel kapcsolatos koltségeket.
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Ajanlattévé feladata a megvalOsulasi tervdokumentéci6 elkészitése 2 példany papir formatumban
és 1 példanyban elektronikus adathordozén atadva.

A kivitelezési munkaval kapcsolatos részletes informécidkat és a feladatok részletes
meghatdrozasat, a mindséggel szemben tamasztott kévetelményeket, valamint a mennyiségeket a
kozbeszerzési dokumentum részét képezé miiszaki dokumentaciok és arazatlan koltségvetések
tartalmazzék, melyeket ajanlatkéré ajanlattevk rendelkezésére bocsat.

12.1.2. Felek rogzitik, hogy Megrendelé altal az opcié lehivasara abban az esetben keriil sor, ha az

elbontandd vezetékrdl ellatott, a 6008/46 és 6008/47 helyrajzi szamokon meglévd, felgjitando
csarnokok f6ldkabeles elektromos energia ellatdsa és ezen légkabelek bontasa egy madsik
projektben el6bb megvalosul, mint a ,,D” épiilet munkateriiletének atadasa.

12.1.3. Az opcid lehivasira Megrendelének legkésébb a ,,D” épiilet munkateriiletének atadasakor,

Véllalkozo részére torténd egyoldalu jognyilatkozat megtételével van lehetdsége.

12.1.4. Az opcioé lehivasanak esetét Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti

szerz6désmodositasnak tekintik.

13. Felelosségbiztositas

13.1.

13.2.

13.3.

A Viallalkozé koteles a szerz8déshatalyba 1épésétd] szamitott 7 munkanapon beliil igazolni, hogy
rendelkezik jelen szerzGdés targyat képezd épitési beruhdzasra, annak teljes idGtartamara az
ajanlati felhivasban meghatarozott felelésségbiztositassal, vagy meglevé felelosségbiztositisat
kiterjesztette, illetve Véallalkozé tudomasul veszi, hogy a tevékenységével Osszefiiggo, illetve a
szerzGdés id6tartama alatt keletkezd karokra a Megrendel6 feleldsséget nem vallal és nem nytjt
kiilon téritést a karok elharitaséara.

A Villalkoz6 nyilatkozik, hogy alvéllalkozéi keresztfeleldsségre is kiterjed6 épitési-szerelési
felelésségbiztositasi szerz6déssel rendelkezik vagy meglévd felelésségbiztositasat kiterjesztette
minimum 60.000.000 forint/kiresemény és minimum 120.000.000,- Ft biztositasi 6sszeg /év
kartéritési limit Osszegli. Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerzédés
teljesitéséig fenntartja.

A biztositasi kotvény masolatat Vallalkozoé kételes legkés6bb a szerzédés hatalybalépését kdveto
7 munkanapon belill a Megrendeld részére atadni, amely a szerz6dés 4. sz. mellékletét képezi.
Ennek hidanyaban a szerz6dés, mindaddig nem 1ép hatalyba, ameddig Vallalkoz6 az eldirt
tartalmu, érvényes biztositasi kétvény masolatat Megrendel6 részére it nem adja. Amennyiben a
Vallalkozo felszolitds ellenére, a felszolitasban kitliz6tt pothataridben sem tesz eleget a
biztositasi szerz6dés megkdotésére és a biztositasi kotvény atadaséra vonatkoz6 kotelezettségének,
a Megrendel6 jogosult a szerz6déstdl elallni és az elallassal Osszefliggd igényeit a Véllalkozoval
szemben érvényesiteni.

14. Vis Maior
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14.1. Sem a Megrendeld, sem a Vallalkoz6 nem tekinthetSk ugy, hogy késedelembe estek vagy ugy,
hogy szerzddésszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior
esemény gatolja meg Gket.

14.2. Vis maior-on a felek ellen6rzési képességét meghaladé koriilményeket kell érteni, beleértve, de
nem kizar6lagosan, az alabbiakat:

- akar megiizent, akdr meg nem iizent haboru és ellenségeskedés, megszéllés, idegen ellenség
akcidi, mozgdsitas, rekviralds vagy embargd

- nukle4ris iizemanyagb0l, vagy a nuklearis anyag lebomlasdbdl keletkez6 nukleéris
hulladékbél szarmazé ionizald sugéarzas vagy radioaktiv szennyez6dés, vagy radioaktiv
mérgezé robbanés, vagy egyéb veszélyes tulajdonsidg a robbanasveszélyes nukledris
lizemekben vagy azok nukleéris részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhdbort, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarolag a Vallalkozé alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztrofa.

14.3. Ha barmelyik fél tigy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akaddlyozza a kotelezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal koteles irasban értesiteni a mésik felet, s k6z6lni vele az esemény
koriilményeit, okt és feltehetSen varhaté idStartamat. Ebben az esetben a teljesitési hatarid6
meghosszabbodik a vis maior id6tartamaval, melyr6] a felek el6zetesen egyeztetnek.

14.4. Ha vis maior koriilmény bekdvetkezett, mindkét fél, de kiilonosen a Vallalkozd koteles torekedni
a szerz6désbdl eredd kotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére, amennyire az ésszerlien
elképzelhetd.

15. Szavatossag, jotallas

.

15.1. A Ptk., valamint az épitési termék épitménybe torténé betervezésének és beépitésének, ennek
sordn a teljesitmény igazolasinak részletes szabélyairdl sz6lé 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet, az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl szolo
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, valamint az egyéb 4gazati
jogszabalyok szerint a Véllalkozo szavatolja, hogy:

- a szerz8dés targyat képezd munkat a kézbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a Megrendeld
altal megadott kiindulasi adatok, k6zbensd adatszolgaltatasok és a megrendeldi utasitdsok
alapjan, tovabba a megvaldsitas ideje alatt érvényben 1év8 hazai és Eu-s normativéknak,

miiszaki eldirasoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatésdgok kovetelményeinek ¢&s
szabalyzatainak megfelel6en valositja meg;

- ajelen szerzédés értelmében beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések mentesek

lesznek minden olyan hibatél, ami a Vallalkoz6, az alvéllalkozdja, vagy a szallitdja
cselekedetébdl, vagy mulasztasdbol szarmazhat;
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15.2.

15.3.

154.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfelelségét €s mindségét a hosszii tavi tizemeltetés biztosithatdsdga
érdekében.

A Megrendel$ a szavatossagi jogait a teljesités id6pontjatdl (a miszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasanak napjatol) a kotelezd alkalmassagi id6 lejartaig érvényesitheti.

A Villalkoz6 garantdlja a szerz6dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkak szakmai és mindségi megfeleléségét a
teljesitést kdvetd idbszakra.

Vallalkozét a jelen szerz6dés szerinti munkak tekintetében az eredményes miiszaki dtadés-atvételi
eljaras befejezésének (lezardsinak) idSpontjatdl szamitottan - amennyiben jogszabaly az
felhasznalt egyes termékre, és anyagokra, illetve a kivitelezési munkak soran a beszerelésre kertilt
egyes eszkOzokre, berendezésekre hosszabb kotelez6 jotallasi id6t nem ir €l6, avagy mindezek
tekintetében a gyartd hosszabb idejli jotallast nem biztosit - 60 honap teljes kor jotallasi
kételezettség terheli.

Megrendel§ kételes a jotallds id6tartama alatt az esetleges jotallasi munka elvégzésére vald
felhivast a Vallalkozo székhelyére irasban megkiildeni. A Véallalkozé a bejelentett jotallasi igény
alapjan tizen6t napon beliil koteles a hibat megvizsgalni és a jogosult igényérdl nyilatkozni. A
javitast, a cserét, a munka Gjbdli elvégzését gy kell teljesiteni, hogy az lehet8ség szerint az
épitmény hasznalatat ne akadalyozza. Véallalkozd a Megrendeld altal jelzett, a hibasan teljesitett
munkarészek kijavitasat 15 napon beliil, amennyiben ezt az idGjaras vagy a javitasi technoldgia
nem teszi lehet6vé, Ggy az id6jaras okozta akadaly elharulasat kdvetSen vagy a technoldgiai
feltételek szakmailag indokolt hataridére torténd biztositdsa utdn haladéktalanul koteles
megkezdeni és a miszakilag indokolt id6tartamon belill téritésmentesen befejezni. A
balesetveszélyt jelent6 meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasardl azonnal intézkednie
kell a Vallalkozénak. Uzemeltetést gatlo meghibasodés esetén a hiba elhéritasanak idétartama
maximum 48 éra.

A jotéllasi (garancidlis) id6szak a miiszaki atadas-atvételt sikeres befejezését rogzité bizonylatban
szerepl teljesités idépontjatdl szamitottan indul.

Ha a jétallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a 1étesitményben (az elkészilt miiben) a
Vallalkozé kételes a jelen szerz6dés 15.5. pontja szerinti hataridében sajat koltségén megjavitani,
cserével vagy mas modon helyrehozni a hibat, vagy a hiba 4ltal okozott barmilyen kart.

A jotallasi id6 alatt elvégzend$ garancialis javitasok esetén a Vallalkozd semmilyen jogcimen
nem szamolhat fel koltséget a Megrendeldnek, kivételt képez ez aldl, amikor a Véllalkoz6 nem
felel6s az adott hibaért vagy a bekovetkezd karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért, igy
példaul amennyiben azok okat kizarélag az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelel$ kezelése és karbantartasa a Megrendeld altal; (ha a Megrendel6 a dolog

karbantartasara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkozé e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.)
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15.9.

(b) A nem rendeltetésszer(i hasznalat;
(c) Vis maior eredménye.

Az egyes berendezésekkel dsszefliggésben a jotallasi idS alatti meghibasodasok miatti jotallasi
igényeket Megrendel$ érvényesiti. Amennyiben a gyartd cég 4ltal adott jotallasi idS lejart, de a
Vallalkozé szavatossagi ideje még nem, ugy a javitasi koltséget a Vallalkozo6 viseli. A jotallas
nem vonatkozik a természetes elhasznalodasra.

15.10. Amennyiben a Vallalkoz6 a szavatossagi vagy jotallasi (garancialis) kotelezettsége teljesitését

nem vagy nem hatéaridében teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges javitasokat harmadik féllel
a Vallalkoz6 koltségterhére elvégeztetni, és a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékabdl lehivni, anélkiil, hogy a Vallalkozdval szemben fenndllé barmely joga ezzel
csorbat szenvedne.

15.11.A felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancidlis idészakban évente egy

alkalommal.

15.12. Az uté-feliilvizsgélati eljarasok soran az eljarast a Megrendel6 késziti €l6 és meghivja arra a

Véllalkoz6t. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6zéen 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz az Uzemelteté ltal dsszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendel6
vagy az éltala megbizott miiszaki ellendr az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet
vesz fel. A jegyzOkonyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibéakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozo6 4ltal elismert hibak kijavitaséra, illetve hidnyok pétlasara vallalt
hatéridét, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

16. Alvallalkozék

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

A Villalkozé az alabbi munkanemek tekintetében jogosult alvallalkozé(ka)t bevonni a
kivitelezésbe, az alvallalkozdi tevékenységéért vallalt teljes kortl felel6sség mellett figyelemmel
a kozbeszerzési ajanlataban megjeloltekre: Epiiletvillamossagi felelés miiszaki vezetés,
Epiiletgépészeti felel6s miiszaki vezetés

A Vallalkozé a jelen szerzédés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozét, kozremikodot a
Kbt. 138. § (1)-(4) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendel6 az alvéllalkozoi teljesités
soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével jar el.

A Villalkoz6 az igénybe vett alvallalkozdért, kozremiikod6ért igy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. Alvallalkozo, kozremiikods jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds
minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

A Vallalkozé csak a Megrendeld el6zetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a jelen szerz6dés teljesitése soran bevonasra keriild Alvallalkozéit. E
rendelkezés megsértése stilyos szerz6désszegésnek mindsiil és a Megrendelének, a Véllalkozoval
szembeni kartéritési kdtelezettség nélkiil, a szerz6dés azonnali hatalyd felmondasara ad okot.
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16.5. Szerzddé felek a Kbt. 138. §-nak megfelelGen rogzitik, hogy a szerz6dést a Vallalkozonak kell

16.6.

16.7.

teljesitenie.

A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint a kOzbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe
venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas Utjan tortént jogutddlas eseteit
is), ha a Véllalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 4j szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozo
a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Villalkozé legkésébb a szerz6dés megkdtésének idSpontjaban kételes a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetéség, valamint a
képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerzGdés teljesitésében, A Vallalkozd
a szerz8dés teljesitésének idGtartama alatt kiteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésében k6zolt adatainak valtozasardl. A Vallalkozé nyilatkozik arrdl, hogy a szerz6dés
teljesitéséhez nem vesz igénybe, a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt allo
alvéllalkozét. A Vallalkozo a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt kételes a Megrendelének
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét elbzetesen bejelenteni, mésrészt
minden alvallalkozo — figyelemmel az allamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6)
bekezdésében foglalt kitelezettségre atlathatosagi nyilatkozatot kiteles tenni az altala végzett
munka megkezdéséig. Az el6zetes bejelentés, illetve atlathatosagi nyilatkozat hidnyiban az
alvallalkoz? a teljesitésbe nem vonhaté be.

16.8. Szerzddo felek a Kbt. 139. §-nak megfelelen rogzitik, hogy a Vallalkozé felek személye csak az

alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfelelé egyértelmi
szerz6déses rendelkezés alapjan a jogutddlds projekttirsasag vagy a teljesités biztonsaga
érdekében ilyen szerz8déses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyjté jogi
személy vagy az altala jel6lt jogi személy altal térténik; vagy

b) ha a szerz6d6 fél személyében bekdvetkezd jogutodlas a jogi személy Aatalakulasanak,
egyesiilésnek, szétvalasnak vagy a jogutddlassal megsziinés mas esetének kévetkezménye,
vagy olyan részleges jogutodlas eredményeként kdvetkezik be, ahol egy gazdasigi egységként
miikéds teljes lizletag (a hozza tartozd szerz6désekkel, eszkozokkel és munkavallalokkal) —
nem gazdasagi tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ellatod teljes szervezeti
egység - atruhazasra keriil a jogutédra, vagy az eredeti szerz6d6 félre vonatkozod
fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a szerz8dés atruhazésra;

c) haa szerz6désbe 1ép6 jogutdéd nem all a kbzbeszerzési eljarasban alkalmazott kizar6 ok hatalya
alatt, — a Vallalkozéra iranyadd szabalyok szerint, a 138. § (2)(4) bekezdésének
alkalmazasaval — megfelel a koOzbeszerzési eljardsban alkalmazott alkalmassagi
kovetelményeknek, és a jogutodlas nem e térvény alkalmazisanak a megkeriilését célozza.
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16.9. A felek rogzitik, hogy a Megrendelé az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a
nevében eljaré személy) a szerz6dés teljesitésének ellenbrzése sordn az épitési napl6 adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a szerz8désben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo
vesznek-e részt. Az alvallalkozok nem szerzGdésszer(i bevonidsa a teljesitésbe sulyos
szerz6désszegésnek mindsiil.

17. Szerzédésszegés, a szerzédés megsziintetése

17.1. A Vallalkoz6 szerzGdésszegést kovet el, ha
- késedelmesen teljesit,
- aszerzOdés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Véllalkozé felelds,
- ha a Villalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja.

17.2. Megrendeld jogosult — kartéritési kotelezettség nélkiil — a szerz6déstdl elallni, vagy azt azonnali
hatallyal felmondani, ha:

- a birdsag jogerSsen elrendeli a Vallalkozo felszamolasat vagy a Vallalkozéval szembeni
kényszertorlési eljards meginditasat, illetve, ha a Vallalkoz6 elhatdrozza a végelszamolasat.
avagy egyéb olyan koriilmény meriil fel a Vallalkozd érdekkorében, mely a szerzédés
teljesitését meghitisithatja;

- a Vallalkozé a munkat a munkateriilet atadasat kovet6 10 napon beliill nem kezdi el; a
Vallalkozé 4ltal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzédéssel,

- a Vallalkozé atalakul, vagy tulajdonosai Gsszetételében, vagyonban olyan jelentds valtozas
kévetkezik be, amely a Megrendel8 megitélése szerint a jelen szerz6désben meghatéarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

- amennyiben a szerz6dés finanszirozasi alapjat képezé Tamogatasi Szerz6dés megsziinik vagy
olyan mértékben csékken a tdmogatds mértéke, amely a Megrendeld részérdl nem teszi

lehet6vé a szerz8dés szerinti teljesitést;

- a Vallalkoz4 a teljesités ellenérzését barmilyen médon hatraltatja, vagy megakadalyozza, €s
ezt a Megrendeld felszolitasa ellenére sem sziinteti meg;

- aKbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetek valamelyike bekovetkezik;
- a Villalkoz6 valétlan adatot szolgaltat;
- a Vallalkoz6 nem az ajanlatdban bemutatott szakember kézremitikodésével teljesit, vagy az uj

szakember bevonasa nem keriil el6zetesen jOvahagyésra, vagy mdas személyt von be oly
moédon, hogy az nem felel meg a Kbt. 138. § (2) bekezdésének;
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17.3.

17.4.

a Vallalkoz6 a megrendel8i utasitasokat megtagadja, vagy annak figyelembevétele nélkiil
teljesiti a munkat;

a Véllalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Véallalkozo szerz6d6
fél;

személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unidé jogabdl ered8 valamely
kotelezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz0dés nem semmis.

Megrendeld koteles tovabba a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kdveten jut tudomaséra, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras sordn kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a.) a Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

b.) a Viallalkozé kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

18. Kapcsolattartas, jognyilatkozattétel, titoktartis

18.1.

18.2.

18.3.

Felek tervezetten hetente azonos idében, kooperacidos egyeztetést, bejarast tartanak. Az
egyeztetésre meghivottak korét felek a munkateriilet atadasa alkalméval az épitési napléban
rogzitik. A kooperacids egyeztetésen felvett jegyzOkomyvek épitési naplobejegyzésnek
tekinthetdk, a naplo elvélaszthatatlan mellékleteit képezik.

Felek kijelentik, hogy a tevékenységiik soran a tudomasukra jutott iizleti titkot meg6rzik. Uzleti
titokként definialnak minden olyan adatot, mely jelen szerz6dés keretein beliil a mésik féllel
kapcsolatban a tudomasukra jut. Kivételt képez ez alél azon adatok Osszessége, amely a Kbt. vagy
mas jogszabalyok szerint nyilvanos adatnak mindsiil.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerz6dés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kézérdek(i adatnak mindsiil.
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

A titoktartdsi kotelezettség megszegésébdl ered6 karért az ezért felelé fél kartéritési
kételezettséggel tartozik.

Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallaldikra, valamely polgéri jogi szerzddés
alapjan munkavégzésre irdnyulé jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban
1évé egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartdsaért a titoktartdsi kotelezettség
viszonylataban az érintett fél, mint sajat magatartasaért felel.

Nem mindsiilhet tizleti titoknak mindazon adat vagy informacid, amelyet jogszabaly illetve egyéb
dokumentum az lizleti titok koérébdl kizar. A szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkoz6
jogszabalyok és megallapodasok szerinti illetékes ellen6rz8 szervezetek feladat- és
hataskériikknek megfelel6en jelen szerz6dés alapjaul szolgaldé koézbeszerzési eljarést és jelen
szerz8dés teljesitését ellendrizhetik, részilkre a jogszabaly szerinti informécié megadasa iizleti
titokra val6 hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

Az illetékes ellendérzd szervezetek ellenérzése, helyszini vizsgilata esetén Vallalkozo koteles
minden segitséget Megrendel6 részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az ellen6rzés
hatékonysiga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Vallalkozd tiirni kételes, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
vizsgalata, ellenrzése az uniés pénzek felhasznalésat ellen6rz6 szervezetek részérdl
megtorténhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén egylittmiikodni koteles. Véllalkozo kételes
mindenféle korlatozastél mentesen lehet6vé tenni, hogy a Tamogaté az Allami Szamvevdszék, a
Kormény altal kijelolt bels6 ellen6rzési szerv, a fejezetek ellen6rzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar a szerz8déssel kapcsolatos dokumentumokat 4tvizsgilja vagy helyszini
ellendrzéseken ellenbrizze a szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjén. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhet6knek kell lennitik, ugy kell
Oket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellenfrzés-tlirési kotelezettség
megsértése esetén Vallalkozo koteles megtériteni az ellenGrzés altala tortént meghiusitéasa,
megakadalyozdsa vagy hatraltatasa folytan neki felréhatéan keletkezett karokat (kiiléndsen a
szakért6k felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrél, hogy Megrendel§ koteles a Kozbeszerzési
Hat6sagnak bejelenteni, ha

a.) Viéllalkozd szerzédéses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerzodés
felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan
alkalmazhat6 egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Vallalkozo6
olyan magatartdsaval, amelyért felels, részben vagy egészben a szerzdés lehetetleniilését
okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerz6désszegés leirdsat, az annak alapjan
alkalmazott jogkdvetkezményt, valamint hogy a szerz6dé fél a szerz6désszegést elismerte-
e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozoéan perinditasra.

b.) Vallalkozd szerz8déses kotelezettségének jogerSs birdsagi hatarozatban megéllapitott
megszegése esetén a szerz6désszegés tényét, leirasat, 1ényeges jellemzdit, beleértve azt is,
ha a szerzddésszegés a szerz6dés felmondasahoz vagy a szerz6dést6l valéd elallashoz,
kartérités koveteléséhez vagy a szerzOdés alapjan alkalmazhaté egyéb szankcio
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érvényesitéséhez vezetett, valamint Vallalkozé szerz6d6 fél olyan magatartasaval,
amelyért felel6s, (részben vagy egészben) a szerz6dés lehetetleniilését okozta.

18.10.Felek fenti kdrben megéllapodnak abban, hogy Vallalkozd nem jogosult a fenti adatok atadasa
miatt a Megrendel6vel szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esetben sem, ha
barmely atadott tény, vagy koriilmény utébb nem bizonyulna valdsnak, kivéve, ha ezzel a
Megrendelének az adatok ataddsanak pillanataban tényszeriien tisztaban kellett lennie (nem
tartozik ide a hibas jogszabaly-értelmezésb6l vagy téves tényallas-értelmezésbbl szdrmazéd
koriilmény, kivéve, ha az a Megrendelének felrohatdéan kovetkezett be).

18.11.Jelen szerz6déssel kapcsolatban joghatalyos nyilatkozattételre jogosult személyek az alabbiak,
akik jognyilatkozataikat kizadrdlag irasban, az atvétel idejét igazolo modon tehetik meg
érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail Gizenetek valtasat, ha annak atvétele
igazolhatd, valamint az épitési naploba az arra jogosult altal tett bejegyzést is:

Megrendeld részérdl:
Acs Rezs6 polgarmester

Telefon: +36-74/504-102
E-mail: polgarmester(@szekszard.hu

Miiszaki ellenor részérol:

Sallai Laszlo
Telefon: +36-20/406-7388
E-mail: planeta(@terrasoft.hu

Vallalkozo részérol:

Papp Vilmos tligyvezet6

Ertesitési cim: 7140 Bétaszék, Orbanhegyi 1t 6.
Telefon: +36-20/944-3573

E-mail; vilmos@batepker.hu

18.12.Eltér6 rendelkezés hianyaban a szerzédés szerint elSirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovéahagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfeleld mddon kell rogziteni.

18.13. Amennyiben a Felek egymasnak faxszamot vagy e-mail cimet megadtak, ezen kommunikacids
eszkdz is igénybe vehetd, azzal, hogy az e-mail iizenetet, ha az jelentds (kiilondsen a
jogvaltoztatas vagy megsziintetés vagy keletkezés eseteit), irdsban is meg kell erdsiteni és
megkiildeni levélben vagy telefaxon. Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy
mas irasbeli dokumentacié megkiildésére hataridét szabtak, a hatarid6 betartottnak tekintend6, ha
azt a hataridé utols6 napjan 24.00 draig tértivevényes, ajanlott killdeményként feladtak, kivéve,
ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten eltér6en rendelkeznek. Eltéré
rendelkezés hianyaban a Szerz6dés szerint eldirt barmilyen értesitést, hozzajarulést, jovahagyast,
igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelelé modon kell régziteni.
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18.14.Szerz6d6 felek jelen szerzddés teljesitése soran kotelesek egylittmiikddni.

18.15.Megrendeld és Vallalkozé egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl szamitva 2
munkanapon beliil irdsban érdemi nyilatkozatot kételesek tenni.

18.16.Megrendeld képviseldje jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka allasat ellendrizni, és ezek
eredményérdl az épitési naploba bejegyzéseket eszk6z6lni.

18.17.Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozot nem mentesiti a hibas teljesités jogkdvetkezménye
alol, ha a Megrendeld ellendrzési kételezettségét nem, vagy nem megfelelden teljesitette.

18.18.A Megrendel6nek megfeleld idSben 4t kell adnia a Vallalkozé részére a Szerz6dés teljesitésehez
sziikséges és rendelkezésére 4ll6 informéciokat és/vagy dokumentaciét. A Vallalkozo kételes az
igy kapott dokumentumokat a szerz8dés megsziinésekor visszaadni a Megrendel6nek.

19. Vegyes és zaré rendelkezések

19.1. Jelen szerz6dés modositisa — a vonatkozd elbirasok, igy kiilondsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél altal torténd cégszer(i alirassal érvényes. A szerz6désmodositassal
kapcsolatos koltségeket, és kiaddsokat annak a szerz8d6 félnek kell viselnie, akinek az
érdekkorében felmeriilt okbdl a szerz6dés moddositasara sor keriilt.

19.2. AKbt. alapjan semmis a szerz6dés modositasa, ha az arra irnyul, hogy a Véallalkozét mentesitsek
az olyan szerz6désszegés (illetve szerz8désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem
értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa alol, amelyért felelds (illetve
felelSs lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendel$ atvallaljon a Vallalkoz6t terheld
tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozot terheld
kockazatokat.

19.3. A Vaillalkozd koteles 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendel6t a szerzédési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszadm, ad6szédm, kapcsolattartdja
nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja szamanak, stb.) megvaltozasarol.

19.4. Vallalkozé jelen szerz6dés alairasaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerzodés
teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetdleg elfogadja a jelen
Vallalkozasi szerz8dés targyat, annak megvaldsitasat, valamint az elszdmolasok, kifizetések,
ellenbrzések eljarasi szabalyait érint6 valamennyi jogszabalyt.

19.5. A Villalkozé hozz4jarul ahhoz, hogy a jelen okiratban foglalt személyes adatait a szerz0dés €s a
hozza kapcsolddé iratok tartalmazzék. Hozzajarul tovabba ahhoz, hogy a személyes adatait a
Megrendeld nyilvantartasai tartalmazzak, s azokat a szerzédési feltételek teljesiilése, valamint a
pénziigyi teljesitések kdvetése, ellenbrzése céljabol kezelje.

19.6. A Villalkozd kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 1 f6 olyan alland6é munkatérs szakemberrel, aki
projektvezetSként és/vagy épitésvezetdként és /vagy miiszaki vezetdként kozremilikddott acél
szerkezetl épiilet épitésében.
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19.7.

19.8.

19.9.

A Viéllalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szdld 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja értelmében 4tlathatd szervezetnek mindsiil. Felek egyez6en kijelentik, hogy
jelen megallapodas elvalaszthatatlan részét képezi a Megrendel$ altal rendelkezésre bocsatott,
Vallalkoz6 altal kitSltétt és jovahagyott Atlathatosagi Nyilatkozat.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6dés alapjan, a teljesités soran a Vallalkozo altal
készitend6, szerzdi jogi védelem alatt allé alkotidsok vonatkozdsdban a Megrendeld teljes,
atruhazhatd, és korlatozasmentes (térben, idében, felhasznalasi médban), kizardlagos és harmadik
személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez. fgy minden jelentés és dokumentum, igy példéul
a térképek, diagramok, rajzok, specifikacidk, tervek, statisztikdk, szamitasok, adatbazisok,
szoftverek és az ezeket alatamaszté nyilvantartdsok, amelyeket a Vallalkozd a Szerz6dés
teljesitése soran allitott Ossze, készitett el vagy jutott a birtokaba, a Megrendel6 kizarélagos
tulajdonat képezik. A felhasznalasi jog ellenértékét a vallalkozoi dij tartalmazza.

A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a miivén nem all fenn harmadik személynek olyan kizarélagos
szerz6i vagyoni/felhasznalasi joga, amely a Megrendeld jelen szerz6dés szerinti jogszerzését és
felhasznélasat korlatozna, vagy akadalyozna. A Vallalkozd szavatolja, hogy a jelen Szerz6déssel
kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a
szerzOi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden
ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a Vallalkozodt terheli.

19.10.Fentiekre figyelemmel a Vallalkozo az ellenérték megfizetésének a feltételével a jelen szerzédés

alairasaval kifejezetten is visszavonhatatlanul hozzjarul ahhoz, hogy a Megrendel$ részére
atadott fentickben nevezett dokumentumokat Megrendelé részben vagy egészben - a
tovabbiakban szabadon, Vallalkozo kiilon értesitése, illetleg barmilyen forméban torténd
beleegyezése nélkill — teriileti és idébeni korlat nélkiil felhasznalhassa (a tovabbiakban:
felhasznalasi engedély), valamennyi felhasznalasi mdédon és teljes mértékben, igy ideértve
kiilondsen, de nem kimeritden, az alabbi médokon: a dokumentumok

a t0bbszorozését (ideértve a képfelvételen torténd rogzitését, szamitdgéppel és elektronikus
adathordozora t6rténé masolasat);

mas személyek részére valo atadasat,
atdolgozasat valamint,

az ezen iratokban foglaltak megval0sitasét (kivitelezését) is.

19.11.Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 altal atadott terveket, adott esetben egyéb, a szerz6i jog altal

védett dokumentumokat Vallalkozo kizardlag csak a jelen szerzédés teljesitéséhez hasznalhatja
fel, egyebekben azon semmiféle felhasznalasi jogot nem szerez. Ennek megsértésébdl ered6
valamennyi hatranyos jogkévetkezmény a Vallalkozot terheli. A jelen szerz6dés korében torténd
felhasznalas utan Vallalkozénak a Megrendel6 felé nem kell ellenértéket megfizetnie.

19.12.Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendeld a rendelkezés jogat jelen szerz6déssel kikoti,

igy a Vallalkozé a szellemi alkotast csak sajat belsé tevékenységéhez hasznalhatja fel,
nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik személlyel nem kézdlheti; ilyen esetben a szellemi
alkotassal a Megrendel6 szabadon rendelkezi.
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19.13.A szerz8dés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. vallalkozési (ill. kivitelezési) szerzOdésre
vonatkozo szabalyai irAnyadok a jelen szerz6désben foglaltaknak a figyelembevételével.

19.14.A sérelmet szenvedett fél jogosult elallni a szerz8dést8l, ill. azt felmondani masik feél
szerzbdésszegése esetén, ha nem 4&ll érdekében a teljesités. A jelen szerzédésben sulyos
szerzbdésszegésként megjeldlt barmely magatartds vagy mulasztas tanusitisa az érdekmuilas
bekdvetkezését Gnmagaban megalapozza.

19.15.Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabélyozott kérdésekre
vonatkozdan a jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé az alabbiakban felsorolt
dokumentumok az iranyaddk, és a jelen Szerzédéssel alkotnak egységes Szerz6dést, igy egyiitt
olvasanddk és értelmezenddk, még ha fizikailag nem is keriiltek a Szerz6déshez csatolasra. A
dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben el6bb 4116 dokumentum rendelkezései
megelSzik a sorban kés6bb 4116 dokumentum rendelkezéseit:

- Tamogatési szerz6dés

- A kozbeszerzési eljarasban az ajanlatkérd altal kiadott kiegészit6 tajékoztatas(ok)

- Akozbeszerzési eljarast megindité felhivés (ajanlati kotsttség szerinti tartalommal)

- A kozbeszerzési eljaras dokumentaci6ja és miszaki leirdsa, mellékletei (ajanlati ktottseg
szerinti tartalommal)

- Villalkozo ajénlata

19.16.Felek esetleges vitas iigyeiket egyeztetés utjan rendezik, ennek eredménytelensége esetén a
jogvitak eldontésére — hataskértél fiiggben — kikotik a Megrendel$ székhelye szerinti
Jarasbirésag/ Torvényszék kizarolagos illetékesseget.

19.17.Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kogens
jogszabalyba iitkozne, vagy a kozbeszerzési eljards kotelezé érvényli dokumentumanak
tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerz6dés fentieket sért$ rendelkezése helyébe — minden
tovabbi jogcselekmény, igy kiilondsen a szerzddés médositasa nélkiil — a megsértett kotelezd
érvényll jogszabélyi rendelkezés vagy kdzbeszerzési dokumentumi rendelkezés kertil. Fentieket
kell megfeleléen alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerz8dés része és azt szdvegszerlien a szerz6dés nem tartalmazza (az adott
rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

19.18.Jelen szerz3désben nem szabélyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilonosen a Kbt., tovabba a
Kbt. 4ltal biztositott kdrben a Ptk. vonatkozé rendelkezései az irAnyaddk.

A szerzédés, mely 36 (harminchat) szamozott oldalbol 4ll, 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melybol
2 (kett8) példany a Vallalkozot, 4 (négy) példany a Megrendel6t illeti meg.

A Felek a szerzédést elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal mindenben egyezét irtak
ala.
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Mellékletek:

1 sz. melléklet: A nyertes ajanlatban szerepld arazott kdltségvetés

2 sz. melléklet: Miiszaki és pénziigyi iitemterv

3 sz. melléklet: Organizacios terv

4. sz. melléklet: Ervényes épités-szerelésbiztositasi kotvény masolata

5. sz. melléklet: A szerz8dés miiszaki tartalmat meghatarozé tervdokumentacié (fizikailag nem
keriil csatolésra a szerz6déshez

6. sz. melléklet: Kézbeszerzési Dokumentacid (jogi és miiszaki dokumentacid teljes egészében)
(fizikailag nem keriil csatolésra a szerz8déshez)

7. sz. melléklet: (adott esetben) a Megrendeld altal a kdzbeszerzési eljards soran nyujtott kiegészitd
tajékoztatés

8. sz. melléklet: Atlathatésagi Nyilatkozat

Szekszard, 2022. 4’) /{ Lf

clSzard Megyei o;,[ﬁ Viros
6-20/54 ("?nkorm:in ata
Képv.: Papp Vilmos ugyvezeff)”-’ Képv.: Acs Rezs polgdrmester
Vallalkozé Megrendel6 [L
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A bomefLdlaed

TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosit6szami ,Ipari parkok, iparteriiletek fejlesztése”
megnevezésil palyazat keretében 1j csarnokok épitése
7100 Szekszard, Avar u. hrsz,6008/9

“D” EPULET

KOLTSEGVETESI FOOSSZESITO

2020 aprilis

‘Megnevezés Anyagkdliség Dijkéltség

1 Epitészet 67744 328 29 757 766
2 Statika 28 387573 12 348 015
3 Epiiletgépészet 13 820015 5824 108
4 Erbsaram 17 826 823 9930376
5 Gyengedram 2829230 2 856 500
6 Kézmi 1863714 2779 850
7 Utépités 21 185826 14 195 170
8 Tiizvédelem 65 940 13 500
9 BET 358 750 113 000
10 Kiilsé kozmii (opcionalis) 3112430 '3 089 500

| Osszesén: _ I I 57194629 | MEOEGINES |

2.1 AFA vetitési alap : 238102414
2.2 Afa 27,00% 64 287 652

| I 02 390 066 1

BATEPKER KFT. _
7140 Bataszek, Orbanhegyl 818,
£ Bank: 19746122-20000387
Agszam 11800842.2.47
Tol Aax: 74:451-835 M. 08.20/944%.573

—

OSSZEALLITOTTA:
Szekszardi Varosfejlesziési Kft
7100 Szekszérd, Bezerédj u. 2.




